

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” – w Muszynie i Szczawniku**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893061
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 31
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Muszyna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 33-370
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 184714009
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muszyna.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-41ab73ec-520a-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00356590
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-06-07

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00393808
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” – w Muszynie i Szczawniku

**Umowa dla części nr 2**

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie nr 2: Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 - w Szczawniku 19D

W zakres modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 - w Szczawniku 19D wchodzi wymiana projektorów oświetleniowych, remont kotłowni (w zapleczu szatniowo-sanitarnym), remont drenażu boiska do piłki nożnej, remont nawierzchni boiska do piłki nożnej, remont ogrodzenia do piłki nożnej, remont piłkochwyłów.

Szczegółowy zakres prac w ramach niniejszego zadania określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ: Dokumentacja przetargowa.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-10-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2023-12-11

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Profintern International FC Sp z oo, Ul. A. Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 385387584

**4.3.4.) Miejscowość:** Warszawa

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 922500,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2023/BZP 00456364/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-05-15

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zgodnie z pismem z dnia 08 grudnia 2023r. poi., że ze względu na niesprzyjającą pogodę panującą w czasie od przejęcia placu, która miała bezpośredni wpływ na termin zak. prace musiały zostać wstrzymane na co najmniej 30 dni, gdyż prace ziemne zgodnie ze sztuką bud. wymagają suchego podłoża. Wyk. informuje, iż pogorszenie warunków atmosferycznych, tj. intensywne opady śniegu oraz niskie temperatury od 25.11.2023r. uniemożliwiły wyk. przed. zam. w pierwotnie zakładanym ter.z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy. Neg. warunki mete. potwierdzone zostały poprzez ostrzeżenia, jakie zostały wydane przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Mete. w Krakowie obowiązujące w dniach: 27-28.10.2023 r., 17-18.11.2023 r., 21-25.11.2023r., 28-29.11.2023r., 01-07.12.2023 r. MiGU Muszyna wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę terminu rzeczowego i finansowego zak. real.projektu. Wyrażono zgodę na przed. ter. rozliczenia dof. do dnia 31.08.2024 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) lit. e) zmianie ulega § 8 ust. 2 w ten sposób, że § 8 ust. 2 umowy nr Zp.272.43.2023 z dnia 19 października 2023 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do dnia 29.12.2023r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie**5.4.2.) Numer zmiany:** 2**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zgodnie z pismem z dnia 08 grudnia 2023r. Wykonawca robót budowlanych informuje, że ze względu na niesprzyjającą pogodę (dobowe, intensywne opady deszczu) panującą w czasie od przejścia placu, która miała bezpośredni wpływ na termin zakończenia prace musiały zostać wstrzymane na co najmniej 30 dni, gdyż prace ziemne zgodnie ze sztuką budowlaną wymagają suchego podłoża. Jednocześnie Wykonawca informuje, iż pogorszenie warunków atmosferycznych, tj. intensywne opady śniegu oraz niskie temperatury od 25.11.2023r. uniemożliwiły wykonanie przedmiotu zamówienia w pierwotnie zakładanym terminie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy. Negatywne warunki meteorologiczne potwierdzone zostały poprzez ostrzeżenia, jakie zostały wydane przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie obowiązujące w dniach: 27-28.10.2023 r., 17-18.11.2023 r., 21-25.11.2023r., 28-29.11.2023r., 01-07.12.2023 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) lit. e) zmianie ulega § 8 ust. 2 w ten sposób, że § 8 ust. 2 umowy nr Zp.272.43.2023 z dnia 19 października 2023 otrzymuje brzmienie: „2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do dnia 15.05.2024 r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 872992,50 PLN**5.6.) Czy umowa została wykonana należyście:** Tak**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

**SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

W związku ze stwierdzeniem, że prace stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone stwierdzono wady w zakresie:

– nie zostały wymienione słupki ogrodzeniowe wokół boiska sportowego. Fakt niewykonania wymiany słupków ogrodzeniowych nie ma wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy. Wymaganie od Wykonawcy na obecnym etapie uzupełnienia przedmiotu w zakresie wymiany słupków ogrodzeniowych jest niezasadne z uwagi na zagrożenie uszkodzenia nowo wybudowanych elementów boiska sportowego,  
- pozostały zakres przedmiotu umowy został wykonany prawidłowo, natomiast uszkodzona nawierzchnia parkingu (miejsca pełniące funkcję zaplecza budowy) została nieprawidłowo odtworzona. Zamawiający będzie monitorował stan techniczny geokrat.

Po ustaleniu, że stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę: 40.250,00 zł netto, 49.507,50 zł brutto (wartość prac ustalona na podstawie kosztorysu Zamawiającego)

W związku ze stwierdzeniem, że prace stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, za zgodą stron odstąpiono od usunięcia stwierdzonych wad i obniżono z tego tytułu wynagrodzenie. Wartość wynagrodzenia obniżonego o wartość niewykonanego zakresu przedmiotu umowy stanowi kwotę: 709 750,00 zł netto, co stanowi 872 992,50 zł brutto.