

## OFERENCI

### TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nr sprawy: 00993/24

Nr dokumentu: 00075/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 20.06.2024r

**Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonanie odwiertu pionowego dł. ok 200 m**

**Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią do postępowania jw.**

Pytanie: Czy przewidują Państwo przedłużenie wykonania całości przedmiotowego zamówienia co najmniej do 31.10.2024 r.?

Sporządzenie projektu robót geologicznych przez geologa trwa min. 2 tygodnie, natomiast zgłoszenie projektu do odpowiedniego organu administracyjnego trwa kolejne 30 dni roboczych. Tak jest również z planem ruchu zakładu górniczego, który następuje po zgłoszonym PRG. Natomiast wykonanie samych prac wiertniczych na terenie inwestycji jest to min. 1 tydzień. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej są to kolejne 3 tygodnie. Na przeprowadzenie badań TRT są potrzebne następne 3 tygodnie prac. W kierunku obsługi formalnej i geodezji trzeba przyjąć iż prace zostaną zrealizowane w 1 miesiąc. Zatem zwracamy się z powyższym pytaniem czy przewidują państwo przedłużenie wykonania przedmiotowego zamówienia, gdyż podany przez Państwa termin realizacji zadania do 15.07.2024 jest nie możliwy.

**Odpowiedź: Zakładając możliwość jednoczesności prowadzenia niektórych działań przedłużamy zakończenie przedmiotowego zadania do 31.10.2024 r. Przy czym przedstawienie badań TRT w możliwie najkrótszym terminie. Po podpisaniu zlecenia od wykonawcy będzie wymagany harmonogram prac.**

**Sprawę prowadzi: Przemysław Król tel. 32 33 50 191**

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński

