

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Remont drogi powiatowej nr 4169P Rusko - Wyrębin oraz remont drogi powiatowej nr 4194P Kadziak - Tarce**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROCIŃSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854599
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 10
- 1.4.2.) Miejscowość: Jarocin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-200
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 62 747 24 31
- 1.4.8.) Numer faksu: +48 62 747 33 37
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-jarocinski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00052961
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-01-19

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00045834
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
5.4.4. Przyczyny dokonania zmian (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:  
Przyczyną dokonania zmian była konieczność wykonania robót dodatkowych.

Po zmianie:  
Przyczyną dokonania zmian była konieczność wykonania robót dodatkowych oraz utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne.

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
5.4.5. Krótki opis zamówienia po zmianie (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:  
W wyniku dokonanej zmiany wykonano roboty dodatkowe zgodnie z zakresem robót wskazanym w protokole konieczności Nr 1 z dnia 24.11.2023 r.

Po zmianie:  
W wyniku dokonanej zmiany wykonano roboty dodatkowe zgodnie z zakresem robót wskazanym w protokole konieczności Nr 1 z dnia 24.11.2023 r. oraz wydłużono termin wykonania umowy do dnia 12.12.2023 r.