



WP.3211.33.2019-zmiana

Opole, 04.12.2019 r.

## PISMO DO WSZYSTKICH POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”” zmienia się termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, który przesuwa się **do dnia 29 października 2021 roku.**

W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmian:

### **1) w punkcie 12.1. podpunkt b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

**z:** termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31 sierpnia 2021 r.,

**na:** termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 29 października 2021 r.

### **2) w punkcie 2 formularza oferty:**

**z:** Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:  
- złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30 kwietnia 2021 r.,  
- uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31 sierpnia 2021 r. (...),

**na:** Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:  
- złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30 kwietnia 2021 r.,  
- uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 29 października 2021 r. (...)

### **3) w § 3 ust. 2 projektu umowy:**

**z:** Termin uzyskania przez Jednostkę Projektującą decyzji ZRID ustala się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.,

**na:** Termin uzyskania przez Jednostkę Projektującą decyzji ZRID ustala się najpóźniej do dnia 29 października 2021 r.

**4) w ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**a) w sekcji II.2.7) (okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) Koniec:**

z: 31/08/2021,

na: 29/10/2021

**b) w sekcji VI.3. w punkcie 26.1 podpunkt b):**

z: termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31.8.2021 r.,

na: termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 29.10.2021 r.

**5) w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

**a) w sekcji II.8) (Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów):**

z: data zakończenia: 2021-08-31,

na: data zakończenia: 2021-10-29

**b) w sekcji IV.6.6) w punkcie XIV w podpunkcie 1 litera b):**

z: termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31 sierpnia 2021 r.,

na: termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 29 października 2021 r.

W związku z powyższym zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

- nową i obowiązującą stronę 57 SIWZ,
- nowy i obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty,
- nowy i obowiązujący załącznik nr 10 do SIWZ – projekt umowy,
- sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Unii Europejskiej,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula