



ADM-ZP.272.1.5.2023

Lublin, dnia 07.08.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 2

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z pytaniami skierowanymi w postępowaniu pn. „**Dostawa oprogramowania z licencją bezterminową, stanowiącego zintegrowany system do obsługi jednostki w zakresie gospodarki finansowo-majątkowej wraz z usługą wdrożenia oprogramowania, migracją danych, przeprowadzeniem instruktażu użytkowników oraz dostawą wyposażenia technicznego**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego.

Treść wspomnianych pytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego są następujące:

Pytanie nr 1

W załączniku nr2, część VI Faza I Etap 5 pkt 1 i 2 - czy możliwe jest udostępnienie przez Zamawiającego danych do importu w formie plików o strukturze uzgodnionej z Wykonawcą, otrzymanych na podstawie eksportu z aktualnie wykorzystywanego systemu? Udostępnienie przez Zamawiającego plików bazy danych oznacza konieczność analizy sposobu zapisu danych w strukturach dotychczasowych systemów i może oznaczać trudną do oszacowania pracochłonność.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że umożliwi dostęp do baz danych, w tym eksportu danych w formie i zakresie oferowanym przez użytkownika obecnie oprogramowanie. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie ma możliwości przygotowania eksportu danych o strukturze innej niż oferowana przez oprogramowanie. Nazwy użytkowanych programów zostały wyszczególnione w Etapie V pkt. 11 OPZ.

Programy: finansowo-księgowy, do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz do faktur to oprogramowanie DOS-owe oparte na FoxPro, dane znajdują się w plikach w formacie dbf.

Program kadrowo-płacowy pracuje w oparciu o system Windows i bazę danych PostgreSQL.

Poza w/w programami dane gromadzone są w arkuszach kalkulacyjnych MS-Excel.

Pytanie nr 2

W załączniku nr2, część VII pkt.1.1 piszą Państwo o wykonaniu analizy przedwdrożeniowej przedmiotu umowy w przeciągu 10 dni. Z uwagi na złożoność tematu proponujemy min. 1 miesiąc.

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na fakt, że w ramach analizy przedwdrożeniowej Zamawiający wymaga ustalenia wyłącznie ogólnych założeń funkcjonowania oprogramowania, w tym zarysu planu kont, a szczegóły funkcjonowania poszczególnych modułów będą ustalone w trakcie wdrożenia. Zamawiający wymaga wykonania analizy przedwdrożeniowej w przeciągu 10 dni. Zamawiający deklaruje pełną współpracę przy ustalaniu założeń niezbędnych do sporządzenia wymienionej analizy.

Pytanie nr 3

W części VII pkt 1.2 piszą Państwo o wdrożeniu oprogramowania w środowisku informatycznym Zamawiającego – termin do 31.10.2023r. Co przez to Państwo rozumieją czy tylko zainstalowanie systemu w Waszym środowisku czy instalacja i pełne wdrożenie z parametryzacją i szkoleniem pracowników?

Wyjaśnienie nr 3

Poprzez wdrożenie oprogramowania w środowisku informatycznym Zamawiającego, którego termin określono na 31.10.2023 r. Zamawiający rozumie instalację oprogramowania, wdrożenie z parametryzacją oprogramowania. Wdrożenie obejmuje czynności opisane w pkt. 3 "Etapu IV – „Instalowanie platformy produkcyjnej i dostawa sprzętu” Część VI Opisu przedmiotu zamówienia „Wymagania związane z realizacją Umowy. Terminarz szkoleń będzie ustalony w analizie przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 4

W punkcie 2 części VII piszą Państwo wykonaniu fazy pierwszej do 15.12.2023r. Prosimy o określenie daty startu produkcyjnego nowego systemu.

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający zakłada równoległą pracę na oprogramowaniu aktualnie użytkowanym oraz na nowym oprogramowaniu w odniesieniu do operacji realizowanych w okresie listopad-grudzień 2023 r. Daty startu produkcyjnego nowego systemu determinowane są przez terminy migracji danych, które Zamawiający ustalił na dzień 10 listopada 2023 r. w odniesieniu do danych migrowanych z modułu kadrowego, płacowego, środków trwałych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz na dzień 20 listopada 2023 r. w odniesieniu do danych migrowanych z modułu finansowo-księgowego oraz gospodarki magazynowej. Z uwagi na powyższe, 11 listopada 2023 r. to data startu modułów: kadrowego, płacowego, środki trwałe oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej, 21 listopada 2023 r. to data startu modułów: finansowo-księgowego oraz gospodarki magazynowej.

Pytanie nr 5

W części IV załącznika nr 2 dotyczącego wymagań oprogramowania w punkcie 2.I.7 piszą Państwo o wprowadzaniu dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji. Czy zamiast wyżej opisanego sposobu dopuszczają Państwo formę, gdzie każdy dokument źródłowy dekretowany jest automatycznie w trakcie zapisu dokumentu źródłowego, na podstawie zdefiniowanego szablonu dekretacji.

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający akceptuje możliwość automatycznej dekretacji dokumentu źródłowego na podstawie zdefiniowanego szablonu dekretacji w trakcie jego zapisu.

Pytanie nr 6

W części IV dot. „Wymagania w odniesieniu do oprogramowania, w tym wymagane funkcjonalności” punkcie 2.IV.1 piszą Państwo o kartach kontowych. Co przez to Państwo rozumieją?

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający wyjaśnia, że poprzez „karty kontowe” rozumie wydruk operacji zapisanych na danym koncie analitycznym lub syntetycznym.

Pytanie nr 7

W części IV punkt 9.3 wspominają Państwo o imporcie danych ze źródeł zewnętrznych do systemu magazynowego i obsłudze umowy jako magazynu wirtualnego. Czy dopuszczają Państwo inne rozwiązanie? Np. poprzez obsługę zapotrzebowań składanych przez jednostki, ich analizę i tworzenie zamówień do dostawców ramach umów, przyjmowania do magazynu na podstawie uprzednio stworzonych zamówień i rozliczania faktury zakupu z przyjęciem magazynowym a następnie przekazywanych odbiorcom dokumentem rozchodu wewnętrznego? Czy pozycje importowane ze źródeł zewnętrznych (pkt. 9.3) stanowią formę oferty dostawcy czy mają inne zastosowanie?

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający wyjaśnia, że pozycje importowane ze źródeł zewnętrznych stanowią dane z ofert dostawców, z których komórki organizacyjne będą wybierały pozycje do zapotrzebowania. Zamawiający wyjaśnia, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie zawiera liczne umowy z dostawcami na zróżnicowany asortyment, który po zakupie przyjmowany jest do magazynu. Umowy te zawierane są na określoną ilość poszczególnych materiałów, które są w trakcie roku sukcesywnie Zamawiającemu dostarczane na podstawie zamówień. Oprogramowanie ma wspomagać zarządzanie dostawami materiałów w ramach zawieranych umów, co oznacza, że system ma umożliwiać pozyskiwanie bieżącej informacji o ilości materiałów, jakie w ramach danej umowy zostały dostarczone oraz na bieżąco informować ile poszczególnych materiałów pozostaje w ramach danej umowy do wykorzystania.

Import ze źródeł zewnętrznych ofert wykonawców ma uprościć wprowadzenie do sytemu danych o ilości oraz wartości materiałów zakontraktowanych w ramach danej umowy z dostawcą. Tzw. „Wirtualny magazyn” stanowi propozycję realizacji tej funkcjonalności, może być przez Wykonawcę wykorzystany lub zastosowany inny sposób realizacji wymaganych funkcjonalności. Szczegółowe uzgodnienia nastąpią w trakcie analizy przedwdrożeniowej. Oprócz powyższego Zamawiający potwierdza, że oprogramowanie ma obsługiwać zapotrzebowania składane przez jednostki, ich analizę i tworzenie zamówień do dostawców

w ramach umów, przyjmowania do magazynu na podstawie uprzednio stworzonych zamówień i rozliczania faktury zakupu z przyjęciem magazynowym, a następnie przekazywanych odbiorcom dokumentem rozchodu wewnętrznego.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie harmonogramu wdrożenia Fazy 1 i 2. Czy przewiduje zmiany w terminie określonym na 15.12.2023 r.

Wyjaśnienie nr 8

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na zasady gospodarki finansowej wynikające z ustawy o finansach publicznych, jakie obowiązują Zamawiającego, w szczególności zasady roczności planu finansowego, która umożliwia wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na zakup oprogramowania w terminie do 31 grudnia 2023 r. Zamawiający nie przewiduje zamian w zakresie harmonogramu Fazy 1 i 2 oraz zmiany terminu określonego na 15.12.2023 r.