

Zamawiający: Gmina Jablonka

Przetarg pisemny na: „Przetarg pisemny na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: pn.: Przebudowa drogi gminnej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej publicznej i drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny

drogowo-rowerowy łączący miejscowości Jablonka – Chyżne

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap 4””.

Sygnatura Akt: ZI.271.3.3.2025

Jablonka, dnia 24 marca 2025 roku

Zamawiający:
Gmina Jablonka
ul. 3-go Maja 1
34-480 Jablonka

ZI.271.3.3.2025

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania w trybie Przetargu pisemnego na .: Przetarg pisemny na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: pn.: Przebudowa drogi gminnej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej publicznej i drogi gminnej wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny

drogowo-rowerowy łączący miejscowości Jablonka – Chyżne

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap 4””.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1

Proszę o wskazanie dokładnego czasu realizacji świadczenia usługi inspektora nadzoru, ponieważ w formularzu ofertowym wskazano 100 dni, w SIWZ wskazano 12 m-cy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, natomiast w projekcie umowy również 12 mcy do dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, dodatkowo wskazano iż w przypadku wydłużenia się terminu realizacji robót budowlanych cyt. "Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji zadania do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego zadania. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do zakończenia przez Wykonawcę Robót Budowlanych nadzorowanego zadania inwestycyjnego i ich odbioru końcowego, jeżeli zaistnieje taka sytuacja.

3. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót określonego w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy".

Przedmiotowy zapis jest co najmniej nie zgodny z zasadami życia społecznego, i pewnie pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa. Znając specyfikę realizacji planowanych robót budowlanych objętych nadzorem budowlanym i planowany okres ich realizacji, jest wysoce prawdopodobne, że może dojść do przekroczenia terminu przewidzianego na świadczenie tej usługi.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosowanej modyfikacji omyłki pisarskiej w SWZ oraz zapisów projektu umowa

Z §5 projektu umowy usuwa się zapis ust. 3

Zamawiający: Gmina Jablonka

Przetarg pisemny na: „Przetarg pisemny na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań:
pn.: Przebudowa drogi gminnej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej publicznej i drogi gminnej
wewnętrznej z przeznaczeniem na szlak turystyczny

drogowo-rowerowy łączący miejscowości Jablonka – Chyżne

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap 4””.”

Sygnatura Akt: ZI.271.3.3.2025

~~3. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót określonego w ust. 1 nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.~~

W §15 Zmiany umowy ust. 3 dodaje się pkt 3.10 w brzmieniu:

„3.10) Zmiana wynagrodzenia w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia robót określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, z zachowaniem stawek wskazanych w ofercie Wykonawcy

Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym pkt.3.10) wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy”.

Wójt Gminy Jablonka

/-/ Stanisław Kasprzak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)