

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na budowie chodnika w miejscowościach MiGU Muszyna z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowość: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18 471 40 09

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93ca5482-9b58-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434686/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-10 13:31

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00046698/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na budowie chodnika w miejscowościach MiGU Muszyna z podziałem na zadania.

Umowa dla części nr 3

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 3: opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1517K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna w miejscowości Żegiestów w kilometrażu od 1+628,50 do 2+012,50.

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów - Szczawnik- Muszyna – w m. Żegiestów.

Opis stanu istniejącego.

a) Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu zatwierdzonego Uchwałą nr XXV.341.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów" w gminie Muszyna.

b) Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 oraz w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Teren przewidziany pod inwestycję stanowi odcinek drogi powiatowej nr 1517K w km. 1+628,50 do 2+012,50 w Żegiestowie o następującej charakterystyce:

-jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ±5,00 m w stanie dostatecznym,

-pobocza gruntowe nieurządzone o szer. 0,5 m 1,2 m,

-rów otwarty po stronie lewej,

-przepusty rurowe od Ø 1000 do Ø 1500 mm

-wzdłuż drogi po prawej stronie płynie Żegiestowski Potok,

c) Droga biegnie w terenie podgórskim ze spadkami podłużnymi przekraczającymi 6%, o dużej krętości. Droga usytuowana jest na stoku gdzie za istniejącym rowem znajdują się wysokie skarpy. Odwodnienie drogi stanowi istniejący rów przydrożny. Droga znajduje się na terenie komunikacji: drogi zbiorcze – KD(Z).

d) Zamierzenie projektowe.

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Żegiestów należy zaprojektować:

-budowę chodnika lewostronnego na odcinku 1+628,50 do 2+012,50,

-kanał deszczowy ze zrzutami do potoku Żegiestowskiego lub istniejących przepustów poprzez studnie kontrolne na wlotach,

-studzienki wodościekowe przykrawężnikowe,

-ściek zachodnikowy z podłączeniami i studzienkami do kanalizacji bądź przepustów,

-przebudowę zjazdów indywidualnych i na drogi,

-umocnienia skarp,

-ewentualne przełożenia infrastruktury sieci technicznej,

-budowę kanału technologicznego,

Fazy projektowe:

Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiającego. Opracowanie projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech fazach:

Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i uzgodnienie z Zamawiającym. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca otrzyma pisemną informację o konieczności przedstawienia dodatkowych rozwiązań architektonicznych. Projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany powinien zostać uzgodniony w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji geologicznej i geotechniczno - inżynierskiej. Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jeden egzemplarz mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa w Nowym Sączu z odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi sporządzenie mapy do celów projektowych oraz jednego kompletu dokumentacji geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.

Faza III - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilości po 6 egzemplarzy. Projekty muszą być wykonane zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca w imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o zamierzenie rozpoczęcia prac.

Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej w ilości 6 egzemplarzy wraz z decyzją - pozwoleniem na budowę

Z uwagi na ograniczenia techniczne co do ilości użytych znaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz załączniki stanowiące jej integralną część.

3.9.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
--

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

518 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane

4.3.3.) Ulica: ul. Biecka 8/35

4.3.4.) Miejscowość: Gorlice

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-300

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 46000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00072018/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca pismem znak: A14/6/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. (data wpływu: 12 stycznia 2022r.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści umowy. Powyższy wniosek został oparty na §10 ust. 1 pkt 2) lit. h) umowy, gdyż zgodnie z pismem wystąpiły przesłanki przedłużających się uzgodnień niezbędnych do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z §10 ust. 6 pkt 1) umowy Nr. 272.23.2021 z dnia 31 maja 2021r. oraz art.455 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony wprowadzają następujące zmiany:

- treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 365 dni liczonych od dnia zawarcia umowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca pismem znak: A14/70/22 z dnia 4 maja 2022 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści umowy. Wniosek został oparty na §10 ust. 1 pkt 2) lit. h) umowy, gdyż zgodnie z pismem wystąpiły przesłanki przedłużających się uzgodnień niezbędnych do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca wraz z w./wym. pismem przedstawił harmonogram prac projektowych, z którego wynika, iż wykonał szereg opracowań oraz uzyskał niezbędne materiały i uzgodnienia mające na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednakże, jak wynika z harmonogramu czas uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami będącymi we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu trwał okres dłuższy niż zakładano.

W dniu 06.05.2022r. (data wpływu 24.05.2022r.) została zawarta umowa użyczenia uprawniająca do prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dz. ewid. 81/4, obr. Złockie, będącą własnością Skarbu Państwa.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z §10 ust. 6 pkt 1) umowy Nr. 272.23.2021 z dnia 31 maja 2021r. oraz art.455 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony wprowadzają następujące zmiany:

- treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 426 dni liczonych od dnia zawarcia umowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca pismem znak: A14/110/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 17 sierpnia 2022r.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści umowy. Powyższy wniosek został oparty na §10 ust. 1 pkt 2) lit. c) umowy, gdyż zgodnie z pismem wystąpiły przesłanki przedłużających się procedur administracyjnych poprzedzających wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót budowlanych. Stopień skomplikowania inwestycji (konieczność zawężenia pasa ruchu i chodnika ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu oraz dostosowanie projektów wraz z załącznikami do wymagań Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu) nastąpiły przedłużenia w wydaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót budowlanych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z §10 ust. 6 pkt 1) umowy Nr. 272.24.2021 z dnia 31 maja 2021r. oraz art.455 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony wprowadzają następujące zmiany:

- treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do 518 dni liczonych od dnia zawarcia umowy”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 46000,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy