

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
REMONT BUDYNKU REMIZY OSP UJŚCIE JEZUICKIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRĘBOSZÓW
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660832
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Gręboszów
- 1.4.2.) Miejscowość: Gręboszów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 33-260
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@greboszow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.greboszow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-636e908d-40e6-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00563202
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-12-20

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00362821
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
REMONT BUDYNKU REMIZY OSP UJŚCIE JEZUICKIE
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku remizy OSP Ujście Jezuickie”.
 2. Remont budynku remizy OSP Ujście Jezuickie obejmuje następujący zakres robót budowlanych:
 - 1) Remont posadzek (boksy garażowe, toaleta, schody zewnętrzne, świetlica),
 - 2) Remont ścian (boksy garażowe, toaleta, świetlica),
 - 3) Remont sufitów (toaleta, świetlica),

- 4) Remont instalacji wod-kan,
- 5) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- 6) Remont instalacji wentylacyjnej,
- 7) Montaż konwektora nadmuchowego gazowego,
- 8) Remont instalacji elektrycznej.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

- 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
- 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
- 45442100-8 - Roboty malarskie
- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Andrzej Pudełko Zakład Budowlano - Remontowy

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 850395196

4.3.3.) Ulica: Szkotnik

4.3.4.) Miejscowość: Żabno

4.3.5.) Kod pocztowy: 33-240

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 286590,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00418613/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

- 1) Po dokonaniu wizji i odkrywek okazuje się, że posadzka betonowa w garażach w pomieszczeniach o nr 0-3 i 0-4 jest silnie popękana i słaba co powoduje, że nie naddaje się do naprawy.
- 2) w związku trudnością usytuowania konwektora gazowego w pomieszczeniu nr 0-5 (sanitariacie) z uwagi zlokalizowania go istn. w ciągu komunikacyjnym, proponuje się w zamian zainstalowanie grzejnika elektrycznego na ścianie i przebudowę zasilania wodociągowego kolidującego z miejscem usytuowania grzejnika.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

- 1) Wyburzenie posadzki w garażach a w ich miejsce wykonanie nowych posadzek betonowych o odpowiedniej wytrzymałości, dozbrowione i na odpowiedniej podbudowie,
- 2) w pomieszczeniu garażu nr 0-3 wykonanie dodatkowo przesklepienia i zamontowanie drzwi stalowych do magazynku,

- 3) wykonanie dodatkowo odwodnienia liniowego z elementów betonowych od rur spustowych na zewnątrz budynku od strony garażowej,
- 4) zainstalowanie grzejnika elektrycznego na ścianie i przebudowę zasilania wodociągowego kolidującego z miejscem usytuowania grzejnika,
- 5) wykonanie wymiany świetlówek w istniejących oprawach na energooszczędne,
- 6) wykonanie wymiany oprawy metalohalogenkowej 150W na oprawę uliczną LED na budynku OSP,
- 7) montaż grzejników stalowych dwupłytowych stalowych 2500 W – 2 szt. w garażach, 1500 W – 1 szt. w garażu, 1 szt. w pomieszczenie nr 0-1 (hall),
- 8) wykonanie dodatkowego wypustu przewodami wtykowymi na gniazdo wtykowe 2 bieg. 10A i 10A/Z w pomieszczeniu 0-5 (w sanitariacie)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 36424,95

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie