



Wałbrzych, dnia 23 czerwca 2022 roku

WOS.272.1.13.2022

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej**

W związku z zapytaniem z dnia 21.06.2022 r. o następującej treści:

- „1. Prosimy o sprecyzowanie jakie prace należy wykonać w ramach etapu I zgodnie z § 2 wzoru umowy.
2. Zadanie I. Prosimy o sprawdzenie przedmiaru. W naszej ocenie w przedmiarze brakuje działu dotyczącego prac w zakresie wykonania kap chodnikowych.
3. Zadanie I. Prosimy o wskazanie w jaki sposób należy zabezpieczyć kabel średniego napięcia w rejonie obiektu. Z PZT wynika, że kabel przebiega wzdłuż obiektu, jednak nie wskazano na przekroju poprzecznym jego lokalizacji względem starej ani nowej konstrukcji. Czy kabel będzie wymagał przełożenia lub podwieszenia?
4. Prosimy o doszczegółowienie zapisu § 7 ust. 29 projektu umowy, poprzez określenie o jakich badaniach jest mowa w tym zapisie i jakie badania ma Wykonawca przeprowadzić w trakcie trwania robót. Następnie prosi o dołączenie wszelkich badań, które są w posiadaniu Zamawiającego.
5. Prosimy o zmianę wartości wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 1 ppkt d) i ppkt e) projektu umowy poprzez obniżenie kary z 5.000 zł na 1.000 zł, jaką miałby zapłacić Zamawiającemu Wykonawca i tym samym wnosi o zmianę zapisów na:
- d) z tytułu umowy podwykonawstwa w sytuacji:
- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000 zł,
 - nieprzedłożenia poświadczony za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000 zł,
 - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000 zł.
- e) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 na umowę o pracę w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
6. Prosimy o zrównanie kary umownej za rozwiązanie umowy do **10%** wynagrodzenia netto zgodnie z § 8 ust. 1 projektu umowy, dla każdej ze Stron, z winy której nastąpi rozwiązanie.
- Obecnie kara za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy to 20% wynagrodzenia netto, a z winy Zamawiającego 10%. Powyższe narusza równowagę ekonomiczną Stron umowy zakładając przewagę jednej ze Stron, tj. w tym przypadku Zamawiającego.



7. Prosimy o usunięcie zapisu §11 ust. 4 projektu umowy. W rozumieniu Wykonawcy, przepis ten naraża Wykonawcę na ponoszenie w zasadzie niczym nieograniczonej odpowiedzialności za każde, w tym niezawinione opóźnienie w wykonaniu umowy. Przepis ten może stanowić naruszenie zasady ekwiwalentności świadczeń.

8. Prosimy o dopisanie w projekcie umowy klauzuli waloryzacyjnej zgodnie z art. 439 PzP.”

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad.1

Wykonanie robót w ramach I etapu zostało określone w §7 ust. 2 projektu umowy.

Ad. 2.

Zakres wykonania opasek żelbetowych należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 5.

Jednocześnie zaznacza się, iż dokumentacja projektowa (opis i część rysunkowa) jest integralną częścią kosztorysu i którą należy uwzględnić przy kalkulacji realizacji rzeczowo-finansowej inwestycji. W kosztorysie ofertowym należy ująć wszelkie koszty składające się na kompletną całość inwestycji.

Ad. 3.

Przedmiotowy kabel przebiega w rurze stalowej poprowadzonej równoległe do obiektu na poziomie nie stanowiącym kolizji z przebudowywanym obiektem. Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej przedmiotowa linia energetyczna stanowi kolizję poprzeczną z drogą prowadzącą na obiekt mostowy i należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych z przebudowa nawierzchni jezdni.

Ad. 4

Zgodnie z § 7 ust. 29 i 30 projektu umowy jeżeli Zamawiający zażąda badań związanych z prowadzonymi robotami które nie były przewidziane niniejszą umową to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót nie jest zgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę natomiast gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. W związku z powyższym w przypadku, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości związane z zastosowanymi materiałami lub wykonanymi robotami może zażądać dodatkowych badań. Jednakże koszt ich wykonania obciąży Wykonawcę jedynie w przypadku gdy zastosowane materiały bądź wykonane roboty nie są zgodne z umową.

Ad. 5

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie.

Ad. 6

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie.



Ad. 7

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy w tym zakresie z uwagi na poniższe zapisy umowy. Zgodnie z zapisami umowy, o których mowa w §11 ust. 4 jeżeli zwłoka w realizacji umowy nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy a Wykonawca nie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 6 lub sprzeciwia się odstąpieniu na tej podstawie od umowy ponosi on względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nieterminową realizacją umowy. § 1 ust. 6 projektu umowy stanowi, że wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania umowy mające zdaniem Wykonawcy wpływ na dotrzymanie terminu jej zakończenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu pod rygorem uznania, że niedotrzymanie tego terminu nastąpiło z winy Wykonawcy.

Ad. 8

Klauzula waloryzacyjna została określona w § 13 projektu umowy.

W związku z powyższym, aby umożliwić Wykonawcom uwzględnienie powyższych odpowiedzi w ofertach, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 29.06.2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2022 r. o godz. 12:10. Termin związania ofertą: do dnia 28.07.2022 r.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski