



**POLSKI
ŁĄD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Dotyczy: RBRiGK.271.2.07.2022 - Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek

Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Włocławek, dnia 14 kwietnia 2022 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), pn.: „**Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek**”; RBRiGK.271.2.07.2022

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w dniu 13 kwietnia 2022 roku wpłynął wniosek Wykonawcy dotyczący udzielenia wyjaśnień SWZ.

- I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) **wyjaśnia:**

Pytanie nr 1:

Wykonawca w postępowaniu nr RBRiGK.271.2.07.2022 „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”, niniejszym wnosi o zmianę treści SIWZ dotyczącej Części I (w trybie zaprojektuj i wybuduj) w zakresie terminu wykonania zamówienia – Rozdział II Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 4.2 w następującym zakresie:

Ad. 4.2

- ad. budowa studni głębinowych wraz z wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczny - **wydłużenie terminu granicznego do 31.08.2023 r.**
- ad. wymiana pomp i armatury w czynnych studniach wraz z instalacjami elektrycznymi i sterującymi - **wydłużenie terminu granicznego do 31.08.2023 r.**
- ad. modernizacja/przebudowa węzłów wodociągowych wraz z odcinkami sieci oraz opracowaniem kompletnego schematu sieci wodociągowej - **wydłużenie terminu granicznego do 31.08.2023 r.**
- ad. wymiana hydrantów zewnętrznych wraz z zasuwami do hydrantów - **wydłużenie terminu granicznego do 31.08.2023 r.**
- ad. realizacja węzłów wodociągowych, wraz z budową i przebudową odcinków sieci (wykonanie połączeń pierścieniowych) – **wydłużenie terminu granicznego do 31.08.2023 r.**

Powyższy wniosek wynika z faktu, iż terminy graniczne dla w/w robót określone w niniejszym przetargu są takie same, jak w poprzednim, anulowanym postępowaniu przetargowym. Z uwagi na różnicę w czasie pomiędzy trwaniem obu przetargów, a tym samym przesunięcie w czasie wyłonienia Wykonawcy Zadania, przedłużeniu winny ulec także terminy graniczne na wykonanie robót.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 4.2:

- ad. budowa studni głębinowych wraz z wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczny – **Zamawiający zmienia termin wykonania robót budowlanych – wydłuża termin do 6 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;**
- ad. wymiana pomp i armatury w czynnych studniach wraz z instalacjami elektrycznymi i sterującymi – **Zamawiający zmienia termin wykonania robót budowlanych – wydłuża termin do 10 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;**
- ad. modernizacja/przebudowa węzłów wodociągowych wraz z odcinkami sieci oraz opracowaniem kompletnego schematu sieci wodociągowej – **Zamawiający zmienia termin wykonania robót budowlanych – wydłuża termin do 10 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;**
- ad. wymiana hydrantów zewnętrznych wraz z zasuwami do hydrantów – **Zamawiający zmienia termin wykonania robót budowlanych – wydłuża termin do 11 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;**
- ad. realizacja węzłów wodociągowych, wraz z budową i przebudową odcinków sieci (wykonanie połączeń pierścieniowych) – **Zamawiający zmienia termin wykonania robót budowlanych – wydłuża termin do 11 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;**

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres realizacji robót, przedstawiony w zestawieniu prac (pkt. 1.3.8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego), obejmuje w ramach modernizacji węzłów wodociągowych również następujące prace:

- Węzeł nr 1 – wyjście SUW Dębice - **renowacja przewodu żeliwnego DN250 biegnącego od węzła zasuw w kierunku zachodnim do granicy działki nr 10/7 – długości ok. 360 mb (metody bezwykopowe) – zgodnie z opisem na str. 40;**
- Węzeł nr 9 - **remont/wymiana odcinka sieci wodociągowej stalowej DN50/40 biegnącego od węzła na działce 289/4 w kierunku zachodnim na długości ok. 150 mb – na rurociąg PE100 DN75 – zgodnie z opisem na str. 48.**

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres realizacji robót, przedstawiony w zestawieniu prac (pkt. 1.3.8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego), obejmuje w ramach modernizacji węzłów wodociągowych również następujące prace:

- Węzeł nr 1 – wyjście SUW Dębice - renowacja przewodu żeliwnego DN250 biegnącego od węzła zasuw w kierunku zachodnim do granicy działki nr 10/7 – długości ok. 360 mb (metody bezwykopowe) – zgodnie z opisem na str. 40;

- Węzeł nr 9 - remont/wymiana odcinka sieci wodociągowej stalowej DN50/40 biegnącego od węzła na działce 289/4 w kierunku zachodnim na długości ok. 150 mb – na rurociąg PE100 DN75 – zgodnie z opisem na str. 48.

II. W związku z wprowadzoną zmianą terminów w Części I przedmiotowego zamówienia dla etapu II Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Części I dla etapu II w pkt. 4.2. Rozdziału II SWZ oraz w Części III w pkt. 4.4. Rozdziału II SWZ zakresie terminów określonych dla realizacji Inwestycji w następujący sposób:

pkt. 4.2. Rozdziału II SWZ

Część I, etap II: wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.2. SWZ i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, prac budowlanych oraz sporządzenie operatu kołaudacyjnego wykonanych robót budowlanych w terminach:

- budowa studni głębinowych wydajność min. $\geq 50 \text{ m}^3 / \text{h}$ wraz z obudową termoizolacyjną, wyposażeniem i włączeniem w układ tłoczony wody surowej – w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;
- wymiana pomp i armatury w czynnych studniach wraz z instalacjami elektrycznymi i sterującymi – w terminie 10 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;
- modernizacja/przebudowa węzłów wodociągowych wraz z odcinkami sieci oraz opracowaniem kompletnego schematu sieci wodociągowej – w terminie 10 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;
- wymiana hydrantów zewnętrznych - sieć SUW Dębice i SUW Smólnik – w terminie do 11 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;
- realizacja węzłów wodociągowych, wraz z budową i przebudową odcinków sieci (wykonanie połączeń pierścieniowych) – w terminie 11 miesięcy licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 r.;

pkt. 4.4. Rozdziału II SWZ

Część III: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach Inwestycji „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek” w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:

- w ramach etapu I realizowanego w Części I przedmiotowego postępowania do dnia odebrania dokumentacji projektowej;
- w ramach etapu II realizowanego w Części I przedmiotowego postępowania do dnia zakończenia przez wykonawcę realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym określonym przez wykonawcę robót budowlanych;

- w ramach robót budowlanych realizowanych w Części II przedmiotowego postępowania **do dnia zakończenia przez wykonawcę realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym określonym przez wykonawcę robót budowlanych.**

- III. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu granicznego dla wykonania robót budowlanych określonego w § 2 ust. 1 Projektowanych postanowień umownych dla Części I oraz terminu dla realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Części III SWZ, tj. **do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednakże nie dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.**
- IV. Zamawiający załącza do niniejszych Wyjaśnień poprawione Formularze ofertowe:
- 1) Formularz ofertowy dla Części I;
 - 2) Formularz ofertowy dla Części III.
- V. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami termin składania ofert z jednoczesnym terminem wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert nie ulegają zmianie.


mgr inż. *Magdalena Księżop-Komárovská*