

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania na **Wykonanie oznakowania poziomego (materiałami i sprzętem wykonawcy) wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: W SWZ pkt. 6.1 mamy następujący zapis:

Termin zakończenia robót etapu I -zgodnie z deklaracją złożoną w Formularzu oferty, lecz nie później niż 21.06.2024r.,

Jednocześnie termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert pkt 18.1.2):

Kryterium „Termin” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego skrócenia terminu wykonania prac w obszarze zabudowanym (Etap I). Zamawiający wymaga wykonania prac I-ego etapu do 21.06.2024r. Za skrócenie tego terminu do 17.06.2024r wykonawca otrzyma 35 pkt., za wskazanie terminu do 21.06.2024r. wykonawca otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia, o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że oferuje wykonanie prac I-ego etapu do 21.06 2024r.

Jednocześnie w projektowanych postanowieniach umowy Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek wykonania, zaopiniowania i zatwierdzenia projektu ORZ wś 10:

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

5) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Złożenie i otwarcie ofert wyznaczone jest na dzień 7.05.2024r. przy czym w SWZ pkt 14.1:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 5 czerwca 2024r. włącznie.

Zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego trwa ok. 30 dni.

W związku z powyższym żaden z wykonawców nie będzie miał możliwości realizacji zadania we wskazanym przez Państwa terminie, a tym bardziej w deklaracyjnym terminie do 17.06.2024r. Dlatego prosimy o wydłużenie terminu wykonania I etapu robót co najmniej o 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przychyła się do prośby o wydłużenie terminu wykonania etapu I. Projekty tymczasowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego można składać do zatwierdzenia w trybie uproszczonym. Nie ma zatem potrzeby pozyskiwania opinii Komendy Wojewódzkiej Policji. Wymagana jest jedynie opinia Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie. Wniosek o zatwierdzenie wraz z projektem należy złożyć do Marszałka Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem WZDW w Poznaniu.

Przy zachowaniu odpowiednich terminów przez potencjalnego Wykonawcę tj. niezwłocznym złożeniu projektu, w ocenie Zamawiającego realizacja zadania jest możliwa w terminie do 17.06.2024 lub 21.06.2024.

Pytanie 2: Zamawiający określił wykonanie I etapu do 21.06.2024 a przy skróceniu terminu do 17.06, w przypadku podpisania umowy 07.06 i przy nieokreślonej dacie przekazania placu budowy daje to praktycznie zaledwie kilka dni na wykonanie prac. Naraża to wykonawcę na straty finansowe spowodowane przez naliczanie kar z tytułu niedotrzymania terminu. W związku z tym wnoszę o wydłużenie tego terminu. Czy Zamawiający zamierza wydłużyć termin wykonania I etapu?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu realizacji etapu I.

Pytanie 3: Zgodnie z art. 436 PZP termin wykonania zamówienia nie powinien być określany datą dzienną, ma to zastosowanie tylko wtedy gdy jest to uzasadnione obiektywną przyczyną, która tutaj nie ma zastosowania. W pozostałych przypadkach termin ten powinien być określony w dniach, miesiącach lub latach. Czy Zamawiający wyznaczy ilość dni na wykonanie I etapu prac od momentu przekazania placu budowy gdyż w SWZ i Umowie nie jest to określone?

Odpowiedź: Planowany termin zakończenia wykonania całego zadania Zamawiający określił w dniach (pkt 6.2 SWZ), zakończenie etapu I określono terminami jako kryterium „skrócenie prac w zakresie etapu I”

Pytanie 4: W okresie letnim wykonywane są remonty bieżące dróg. Racjonalnym jest przeprowadzenie w pierwszej kolejności prac remontowych a następnie wykonanie oznakowania poziomego. W przeciwnym wypadku roboty remontowe powodują uszkodzenia, zniszczenia i obniżenie parametrów jakościowych świeżo wykonanego oznakowania, co może narażać wykonawcę na ponoszenie dodatkowych kosztów z tytułu prac poprawkowych a także stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg. W związku z powyższym czy Zamawiający wydłuży terminy wykonania prac by uniknąć tego typu sytuacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminów wykonania prac.

Pytanie 5: Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, pracodawca musi stosować przepisy zawarte w Kodeksie Pracy, które ograniczają wykonywanie pracy w dni wolne od pracy i święta. Wobec powyższego czy Zamawiający zmieni dni kalendarzowe na dni robocze lub wydłuży termin wykonania prac o te dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminów wykonania prac.

Pytanie 6: Zgodnie z § 3 projektu umowy Zamawiający blokuje wykonywanie prac II etapu do 11 dni kalendarzowych od dnia zakończenia etapu I. Racjonalnym jest zmiana w punkcie 4 aby termin zakończenia II etapu liczyć od następnego dnia po dokonaniu odbioru i przekazaniu terenu budowy. Czy Zamawiający zmieni ten zapis?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminów wykonania prac.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wyznaczy termin przekazania placu budowy dla I i II etapu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy Wykonawca musi dostarczyć niezbędną dokumentację i wówczas, po spełnieniu przez Wykonawcę wymaganych umową warunków, nastąpi przekazanie terenu.

Andrzej Staszewski
Z-ca Dyrektora