

GK-ZP.271.2.2024

Drawsko 26.02.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn; „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku i w Pęcławie** ”.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez wykonawcę.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom wód gruntowych, który teraz występuje co będzie się wiązało z zwiększeniem ilości godzin odwodnienia wykopów oraz wydłużeniem czasu wykonania zadania, co za tym idzie zwiększeniem kosztów inwestycji, jak również czas potrzebny na dostarczenie np. przepompowni ścieków(zbiornika, wyposażenia) około 5 miesięcy. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu realizacji inwestycji będzie skutkowało zmniejszeniem jej kosztów oraz zwiększeniem konkurencyjności

Zamawiający przychyliła się do wniosku w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania w związku z tym treść SWZ ulega poniższym zmianom:

Rozdział VI Termin wykonania zamówienia

- jest

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

- zmieniono na

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zmienia się zapis w załączniku nr 6 do SWZ – Wzór umowy

jest

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 5 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Zmieniono na:

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: 8 miesiące od dnia zawarcia umowy

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian

WÓJT GMINY DRAWSKO

mgr Bartosz Niezborala