



ZP.271.9.2.2022.

Świeszyno, dnia 23 maja 2022 r.

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2 oraz zmiana treści SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.
**„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowościach
Bardzolino i Niekłonicze – dokumentacja projektowa”.**

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając na podstawie art 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W związku z otrzymanymi odpowiedziami dot. sposobu odwodnienia drogi i dot. Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, zwracam się z pytaniem. Czy jest możliwość urealnienie terminu wykonania dokumentacji projektowej?

Uzyskanie prawomocnej Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego to min. 4 miesiące od złożenia wniosku, Pozwolenie Wodnoprawne to kolejne 6 miesięcy, uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowę to zgodnie z prawem 65dni. Niezbędny minimalny czas na opracowanie projektowe to od 12-14 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i określa termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części 2 (wszystkie odcinki) na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla części 1 pozostaje bez zmian tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając na podstawie art 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. W SWZ Rozdział I pkt. 4. Termin realizacji:

Było:

Termin realizacji zamówienia :

Część 1 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Część 2 - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym odcinek B-E, D-F należy wykonać w terminie 110 dni od dnia podpisania umowy.

Jest po zmianie:

Część 1 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;

Część 2 - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.



2. W projektowanych postanowieniach umowy § 2 ust. 1.

Było:

Przedmiot umowy zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie:

Część 1* – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Część 2* - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przy czym odcinek B-E, D-F (dot. części 2) - 110 dni od dnia podpisania umowy.

– przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID/pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i zaświadczeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu.

**w zależności od części, na którą została złożona oferta.*

Jest po zmianie:

Przedmiot umowy zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie:

Część 1* – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;

Część 2* - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,

– przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID/pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i zaświadczeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu.

**w zależności od części, na którą została złożona oferta.*

W związku ze zmianą treści SWZ, działając na podstawie art 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.**

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień: **27.05.2022 r. godz. 11:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.05.2022 r. godz. 11:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, termin związania ofertą upływa dnia 25.06.2022 r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Wójt

/-/

Ewa Korczak