

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Budowa ciągu dróg ulicy Spacerowej i ulicy Lotniczej w Kamionkach wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Kórnik

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631258632

1.4.) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** Plac Niepodległości 1

1.4.2.) **Miejscowość:** Kórnik

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-035

1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@kornik.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www2.kornik.pl>

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e7ee7b4b-1b30-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00385421

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-06-27

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00291902

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

3.4.) **Nazwa projektu lub programu:**

Całość zadania jest finansowana w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie infrastruktury związanej z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” .

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Budowa ciągu dróg ulicy Spacerowej i ulicy Lotniczej w Kamionkach wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznych

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ciągu dróg ulicy Spacerowej i ulicy Lotniczej w Kamionkach wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznych”.

2. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:

- ETAP I:

„Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Kamionki”

wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10.1 oraz

- ETAP II:

„Budowa ulicy Lotniczej w miejscowości Kamionki wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznej”

wg Dokumentacji projektowej, Przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przekazanych przez Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 10.2.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

### 3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia:  
do 2024-05-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 789 176 27 19

4.3.3.) Ulica: Kokoszki 25

4.3.4.) Miejscowość: Nekla

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-330

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4036862,86 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00362032/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-05-31



**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak**

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian: 4**

**5.4.2.) Numer zmiany: 1**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe oraz zaniechane (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 1 z dnia 13.11.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z 13.11.2023 r.:

- wykonanie wzmocnienia pobocza kostką kamienną na podbudowie betonowej o łącznej pow. 88,5 m.kw.;
- wymiana pokryw studzienek telekomunikacyjnych.

Wartość prac dodatkowych: 31.109,80 zł brutto.

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z 13.11.2023 r.:

- zaniechanie wykonania poboczny z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Wartość prac zaniechanych: 1.937,47 zł.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 29.172,33 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 4.066.035,19 zł.

**5.4.6.) Wartość zmiany: 29172,33**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak**

**5.4.2.) Numer zmiany: 2**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 30.11.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu wykonania Etapu I zamówienia - "Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Kamionki".

Nowy termin realizacji Etapu I zamówienia:

- roboty budowlane: 4 miesiące i 15 dni od dnia zawarcia umowy;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 4 miesiące i 15 dni od dnia zawarcia umowy.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.4.2.) Numer zmiany: 3**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły okoliczności (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 2 z dnia 30.11.2023 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu wykonania Etapu I zamówienia - "Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Kamionki".

Nowy termin realizacji Etapu I zamówienia:

- roboty budowlane: 8 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia umowy;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 8 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe oraz zaniechane (szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 3 z dnia 15.03.2024 r.), których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 3 z 15.03.2024 r.:

- wykonanie dodatkowych elementów odwodnienia i zwiększających retencję w pasie drogowym;
- wyniesienie przejść dla pieszych;
- montaż lustra.

Zmniejszenie zakresu przewidzianych do realizacji prac, zgodnie z protokołem konieczności nr 3 z 15.03.2024 r.:

- zaniechanie oznakowania poziomego przy przejściu dla pieszych.

Wartość prac dodatkowych i zaniechanych łącznie: 78.578,35 zł.

Zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego o wartość brutto: 78.578,35 zł.

Nowy łączna wartość wynagrodzenia umownego: 4.144.613,54 zł.

5.4.6.) Wartość zmiany: 78578,35

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4144613,54 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

z up. Burmistrza

Bronisław Dominiak  
Wiceburmistrz

Główny Specjalista  
ds. zamówień publicznych

Violetta Górczak-Mieloch