

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach - oddział Kolanowice – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁUBNIANY

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413142

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Opolska 104

1.4.2.) Miejscowość: Łubniany

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-024

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lubniany.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubniany.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e260881-6733-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00202386

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446543/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach - oddział Kolanowice – II postępowanie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach -

oddział Kolanowice w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jełowej oraz budynku Przedszkola Publicznego w Łubnianach - oddział Kolanowice”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

3. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót, Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 100 ustawy p.z.p, tj. dotyczące dostępności dla wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-01-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Wykończeniowo - Remontowa „PERVEKT Manfred Kornek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 160316348

4.3.4.) Miejscowość: Luboszyce

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 369537,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00042775/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-04-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zważywszy na

1) konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci nowego utwardzenia terenu w formie chodnika z kostki brukowej 6 cm typ Holland, wraz z pełną konstrukcją 15 cm kamienia o frakcji 0-31,5., gdyż po częściowym usunięciu chodnika z betonu znajdującego się przy budynku w celu wykonania izolacji fundamentów, pozostały ma złe parametry użytkowe oraz liczne spękania i znaczne nierówności.

2) W zakresie o którym mowa powyżej, Wykonawca przedstawił stosowny kosztorys robót dodatkowych w którym wartość robót została wyceniona na kwotę 10 820,90 zł (brutto).

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega § 3 ust. 2 umowy nr RB.ZP.272.3.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r., otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, w oparciu o kosztorys ofertowy ustala się w wysokości: cena brutto 380 357,90 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych brutto i 90/100) w tym podatek VAT 71 123,83 zł, kwota netto 309 234,07 zł”.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 10820,90

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie