



Włodawa, 29 maja 2023 r.

**Adresaci:**

**Wszyscy zainteresowani – informacja zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk\\_wlodawa](https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa)

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**dotyczy postępowania:** „Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa”  
(ID 758711). Nr sprawy: ZP/PN-1/2023/S.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

**Wniosek nr 11 z dnia 29.05.2023 r.**

**Pytanie 45.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji inwestycji. Kontrakt w systemie projektuj i buduj, w którym wymagane jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji pozwolenia na budowę wymaga na okres projektowania min. 6 mcy. Realizacja robót oraz prefabrykacja urządzeń w kolejne 6 mcy jest nierealna. W oparciu o doświadczenie Wykonawcy wymagane jest min 12 mcy na okres realizacji robót budowlanych. Wnosimy o zmianę terminu realizacji na min 18 mcy od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już analizy terminu wykonania umowy, biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego w tym zakresie oraz argumenty przedstawione w pytaniach przez Wykonawców. Zamawiający informuje, że dokonał już zmiany terminu wykonania umowy i nie widzi potrzeby dodatkowej zmiany tego terminu.

**Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

.....  
(Kierownik Zamawiającego)