

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi leśnej nr L30/03/42 w leśnictwie Szczzenurze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LĘBORK
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528006
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 32
- 1.4.2.) Miejscowość: Lębork
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 84-300
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.lebork@gdansk.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.gdansk.lasy.gov.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99d4b0bb-61e2-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00085087
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-02-01

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00425537

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi leśnej nr L30/03/42 w leśnictwie Szczzenurze

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej nr L30/03/42 w leśnictwie Szczzenurze o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, na odcinku ok. 1,593 km.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) Karczowanie pni – 330 szt.;
- 2) Usunięcie warstwy humusu – 8.524,50 m²;
- 3) Wykonanie koryta drogi;
- 4) Wykonanie warstwy nasypowej z pospółki – 1278,68 m³;
- 5) Wykonanie podbudowy z tłuczni betonowego 0/63mm gr. 25cm – 6.258,50 m²;
- 6) Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego wraz z poboczami 0/31,5mm gr. 8cm – 8.524,50 m²;

3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiąca załącznik nr 1 lit. a. do SWZ,
- Przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 1 lit. b do SWZ,
- Projekt budowlany - stanowiący załącznik nr 1 lit. c do SWZ,
- Opinia Geotechniczna – stanowiąca załącznik nr 1 lit. d do SWZ.

3.3. Miejszem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren Nadleśnictwa Lębork - województwo pomorskie, powiat lęborski, gmina Wicko. Zakres zadania obejmuje prace w obrębie Wrzeście na działkach leśnych nr 494 i 495.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

52 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DUO Sp. z o. o. Sp. K.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 589-202-16-45

4.3.3.) Ulica: Rzemieśnicza 1

4.3.4.) Miejscowość: Stężyca

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-322

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 582565,73 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00485810/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-01-04

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca podczas realizacji zamówienia regularnie po zakończeniu prac równał drogę równiarką i utrzymywał drogę, jednak roztopy śniegu i intensywne opady deszczu utrzymujące się kilkanaście dni w zestawieniu z poruszaniem się ciężkiego sprzętu spowodowały, że droga stała się nieprzejezdna zarówno dla Wykonawcy jak i dla mieszkańców, a do przywrócenia jej stanu do należytego nie były już wystraczające standardowe czynności związane z jej utrzymaniem, jakie dotychczas podejmował Wykonawca. Jednocześnie brak było możliwości zabezpieczenia tej drogi przed jej zniszczeniem, ponieważ to warunki atmosferyczne, ich skala i intensywność, tj. odwilż, intensywny deszcz, przyczyniły się do jej degradacji, a które to warunki nie są zależne od żadnej ze Stron Umowy. Gmina w związku z tym zamknęła drogę.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Naprawa drogi gminnej poprzez wbudowanie w nią dodatkowego materiału przywróciła należyty stan drogi gminnej niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**5.4.2.) Numer zmiany:** 2**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

ZMIANA ZAKRESU UMOWY: Wykonawca podczas realizacji zamówienia regularnie po zakończeniu prac równał drogę równiarką i utrzymywał drogę, jednak roztopy śniegu i intensywne opady deszczu utrzymujące się kilkanaście dni w zestawieniu z poruszaniem się ciężkiego sprzętu spowodowały, że droga stała się nieprzejezdna zarówno dla Wykonawcy jak i dla mieszkańców, a do przywrócenia jej stanu do należytego nie były już wystraczające standardowe czynności związane z jej utrzymaniem, jakie dotychczas podejmował Wykonawca. Jednocześnie brak było możliwości zabezpieczenia tej drogi przed jej zniszczeniem, ponieważ to warunki atmosferyczne, ich skala i intensywność, tj. odwilż, intensywny deszcz, przyczyniły się do jej degradacji, a które to warunki nie są zależne od żadnej ze Stron Umowy. Gmina w związku z tym zamknęła drogę.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Naprawa drogi gminnej poprzez wbudowanie w nią dodatkowego materiału przywróciła należyty stan drogi gminnej niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 31500**5.4.7.) Kod waluty:** PLN**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 582565,73 PLN**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy