PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM

Nazwa inwstycji: Budowa studni głębinowej w miejscowości Rąbień gm. Aleksandrów Łódzki

Inwestor: Gmina Aleksandrów Łódzki, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Tadeusza Kościuszki 2

Wykonawca:

Etap	Zakres rzeczowy	grudzień 2022				styczeń 2023				luty 2023				marzec 2023				kwiecień 2023					maj 2023				czerwiec 2023				lipiec 2023					sierpień 2023				wrzesień 2023					październik 2023			
		Tydzień 49	Tydzień 50	Tydzień 51	Tydzień 52	Tydzień 1	Tydzień 2	Tydzień 3	Tydzień 4	Tydzień 5	Tydzień 6	Tydzień 7	Tydzień 8	Tydzień 9	Tydzień 10	Tydzień 11	Tydzień 12	Tydzień 13	Tydzień 14	Tydzień 15	Tydzień 16	Tydzień 17	Tydzień 18	Tydzień 19	Tydzień 20	Tydzień 21	Tydzień 22	Tydzień 23	Tydzień 24	Tydzień 25	Tydzień 26	Tydzień 27	Tydzień 28	Tydzień 29	Tydzień 30	Tydzień 31	Tydzień 32	Tydzień 33	Tydzień 34	Tydzień 35	Tydzień 36	Tydzień 37	Tydzień 38	Tydzień 39	Tydzień 40	Tydzień 41	Tydzień 42	Tydzień 43
1	Plan Ruchu Zakładu, opinia gminy oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
2	Zgłoszenie rozpoczęcia robót									X	X																																						
3	Wykonanie otworu studziennego, pompowanie oczyszczające i pomiarowe											X	X	X	X	X	X																																
4	Wykonanie obudowy studni oraz montaż pompy głebinowej																	X	X	X	X	X																											
5	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
6	Operat wodnoprawny na korzystanie z wód wraz z decyzją zatwierdzającą																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											