ZP.271.4.2025						        Kosakowo, dnia 27.02.2025 r.

Zamawiający: 					
Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo          
 Wszyscy uczestnicy postępowania


ZMIANA TREŚCI SWZ

[bookmark: _Hlk56778701]Działając w oparciu o art. 286 ust. 7 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach, gm. Kosakowo. 

Zmiana nr 1:
W Rozdziale VII Termin wykonania zamówienia o treści:
1) Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się do 11 tygodni od daty podpisania umowy,
nie później niż do 30.05.2025 r.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca:
a) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową,
b) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
c) Uzyska zatwierdzenie przez Nadzór inwestorski wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określonych w SWZ i Umowie,
d) Uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego.
2) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w poniższych terminach:
a) Przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 1 tygodnia od zawarcia Umowy,
b) Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Placu budowy,
c)  Zakończenie realizacji całości Przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie 
- w terminie do 11 tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.05.2025 r.
Zastępuje się następującym:
1) Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się do 18 tygodni od daty podpisania umowy,
nie później niż do 25.07.2025 r.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca:
a) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową,
b) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
c) Uzyska zatwierdzenie przez Nadzór inwestorski wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach określonych w SWZ i Umowie,
d) Uzyska pozwolenie na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego.
2) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać w poniższych terminach:
a) Przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 1 tygodnia od zawarcia Umowy,
b) Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu następnego 1 tygodnia od dnia przejęcia Placu budowy,
c)  Zakończenie realizacji całości Przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie 
- w terminie do 18 tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do 25.07.2025 r.

Zmiana nr 2:
W Rozdziale XVII ust. 1, o treści:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.04.2025 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
Zastępuje się następującym:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.04.2025 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
Zmiana nr 3:
W Rozdziale XVIII ust. 1, o treści:
,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 03.03.2025 r. do godziny 11:00.”
Zastępuje się następującym:
,,Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 04.03.2025 r. do godziny 11:00.”
Zmiana nr 4:
W Rozdziale XVIII ust. 3, o treści:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2025 r. o godzinie 11:30.”
Zastępuje się następującym:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2025 r. o godzinie 11:30.”

W związku z powyższą zmianą załącza się poprawiony załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy 
oraz poprawiony Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.

Załączniki:
1. Poprawiony Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy.
2. [bookmark: _GoBack]Poprawiony Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ.

Zatwierdzam:

Eunika Niemc

Wójt Gminy Kosakowo
