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Bydgoszcz, dnia 2.08.2023r. 
Urząd Miasta Bydgoszczy 
Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz 
 
 
WZP.271.1.2023.E 
 
 
 
Oznaczenie i numer postępowania: 
„Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy  
ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1” - WZP.271.1.2023.E 
 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), udziela się odpowiedzi 

na następujące pytania (Uwaga: numeracja pytań nie wynika z błędu Zamawiającego – jest 

związana z kolejnością wpływania pytań do Zamawiającego, a na brakujące pytania zostały 

udzielone odpowiedzi bądź zostaną udzielone w późniejszym terminie): 

 

Pytanie 5 

W dniu dzisiejszym na wizji w terenie Wykonawcy nie zostali wpuszczeni do hali 3 (poza 

pomieszczeniami w nawie F) z tłumaczeniem osoby z ramienia Zamawiającego, że hala 3 jest 

poza zakresem zamówienia i należy zapoznać się z włączeniami ujętymi w SWZ. Prosimy  

o wyjaśnienie jaki zakres prac jest do realizacji w hali 3? 

 

Odpowiedź: 

W zakresie prac do realizacji w budynku 3 jest m.in.: 

a. przebudowa przewodu wodociągowego zasilającego nawę A od strony 

zachodniej (kolizja z fundamentami nowego budynku A1) i połączenie jej  

z istniejącym przewodem wewnątrz nawy A; 

b. budowa projektowanego przewodu wody ciepłej z węzła c.o. do 

nowobudowanego budynku A1 (przez nawę A); 

c. budowa projektowanego przewodu wody cyrkulacyjnej z węzła c.o. do 

nowobudowanego budynku A1 (przez nawę A); 

d. budowa projektowanych przewodów instalacji grzejnikowej (Z + P) z węzła c.o. 

do nowobudowanego budynku A1 (przez nawę A); 

e. budowa przewodu wodociągowego oraz projektowanych przewodów instalacji 

ciepła technologicznego (Z+P) do centrali wentylacyjnej z węzła c.o. do 

nowobudowanego budynku A1 (przez nawę B); 

f. budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza P.poż do budynku 3 (nawa F od 

strony zachodniej) oraz budowa sieci wodociągowej w nawie F na potrzeby 

budowy technologii myjni i pomieszczeń do obsługi myjni; 

g. budowa projektowanych przewodów instalacji ciepła technologicznego (Z+P) 

do celów grzewczo-wentylacyjnych z węzła c.o. do nowobudowanego budynku 

myjni G i pomieszczeń do obsługi myjni w nawie F; 

h. budowa projektowanych przewodów instalacji ciepła grzejnikowego (Z+P)  

z węzła c.o. do pomieszczeń do obsługi myjni w nawie F; 
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i. budowa stanowiska do pomiaru obręczy w nawie D na torze nr 27 według 

projektu opisanego w rozdziale VII.6 BMS oraz w załączniku nr 1 do 

uszczegółowionego opisu przedmiotu zamówienia wraz z budową odwodnienia 

stanowiska i włączeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków; 

j. przebudowa pomieszczeń nawy F na cele pomieszczeń do obsługi nowej myjni 

(w tym pomieszczenia socjalne przynależne do nowej myjni); 

k. wykonanie robót wskazanych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony ppoż 

budynku hali głównej „3”; 

l. wykonanie instalacji wewnętrznych w nawie F niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania budynku G i nawy F w hali głównej nr 3; 

m. dla urządzeń centralnego odkurzacza oraz myjni należy przyjąć do wyceny dwie 

niezależne sprężarki o wydajności/parametrach przyjętych w dokumentacji 

centralnego odkurzacza i technologii myjni; 

n. budowa 3 torów nr 31, 32, 33 w nawie F, zgodnie z PW.IV.2.Tory wewnętrzne 

oraz odcinka torów wewn. koniecznych do wykonania stanowiska do pomiaru 

kół znajdujące się w nawie  D, zgodnie z dokumentacją projektową; 

o. szczegółowy zakres przebudowy br. sanitarnej wraz z myjnią w hali nr 3 

przedstawiają załączniki graficzne br. sanitarna; 

p. szczegółowy zakres przebudowy br. konstrukcyjnej w hali nr 3 przedstawiają 

załączniki graficzne br. konstrukcyjna; 

q. szczegółowy zakres przebudowy br. elektroenergetycznej w hali nr 3 

przedstawiają załączniki graficzne br. elektr.  

 

Pytanie 16 

Czy w zakresie postępowania przetargowego są do wykonanie prace przedstawione w tomie 

VIII.1.1 Inst. sanitarne hala główna i IX.2A BUDYNEK ZAJEZDNI „3” (branża elektryczna)? 

 

Odpowiedź: 

W zakresie zadania są instalacje w nawach które są przebudowane oraz instalacje 

niezbędne do zasilania bud. A1 oraz myjni. W zakresie zadania znajdują się elementy 

wskazane w załącznikach graficznych do niniejszej odpowiedzi.  

 

Pytanie 30 

W Opisie technicznym do Projektu Zagospodarowania terenu znajduje się zapis: 1.1.0.0 

Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego, lokalizacja Planowana inwestycja będzie podzielona 

na etapy realizacji: 

I etap – budowę budynku służb eksploatacji tramwajów – A1 

II etap – budowę budynku myjni - G 

III etap – budowę budynku do reprofilacji obręczy tramwajowych – 6A 

IV etap – budowę budynku magazynowego - M 

V etap – budowę budynku zasilającego zajezdnię, budowę budynku portierni - HI 

VI etap – zasobnik na piasek - S 

VII etap – modernizację naw hali głównej wraz z uwzględnieniem uruchomienia lakierni, 

sprężarkowni, myjni, - 3, 

VIII etap – rozbudowę i przebudowę torowiska 

IX etap – budowę i przebudowę parkingu – P1, P3 

X etap – przebudowę i rozbudowę instalacji wewnętrznych i infrastruktury towarzyszącej; wiata 

na rowery – W; 
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Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego to: Budowa, przebudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy 

– Etap 1.  

Które etapy (cyfry rzymskie) wchodzą w zakres etapu 1 (cyfra arabska)? 

 

Odpowiedź: 

Poszczególne fazy, etapy i zakresy należy realizować zgodnie z OPZ, dokumentacją 

projektową oraz udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytanie 32 

Prosimy o wskazanie dokumentacji (PW) która jest wyłączona z zakresu niniejszego 

zamówienia?  

 

Odpowiedź: 

Wyłączenia z zakresu zamówienia wskazano w odpowiedziach na pyt.  33-38, 449 i 450,  

oraz w dokumentacji projektowej.  

 

Pytania 33.– 38. i 450.  

33. Czy należy wykonać wszystkie roboty wymienione w dokumentacji PW II.1 BUDYNEK 

ZAJEZDNI 3 dot. Nawy A: 

450. Prosimy o potwierdzenie, które z poniższych prac z projektu wykonawczego budynku nr 

3 wchodzą w zakres zamówienia? W uszczegółowionym opisie zamówienia nie ma ich 

ani w pracach, które wchodzą w zakres zadania, ani w pracach poza zakresem zadania. 

Dodatkowe niejasności wprowadziła wizja lokalna, podczas której przedstawiciele 

zamawiającego przekazali, że prace w nawach A, B, C, D, E, są poza zakresem zadania, 

co nie pokrywa się z zapisami uszczegółowionego opisu zamówienia. 

 

Nawa A: 

 Zamurowania otworów po zdemontowanych oknach w elewacji południowej piętra –  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wykonanie przebić  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Termomodernizacja i wykonanie elewacji piętra i parteru. Termomodernizacja piętra 

polega na montażu płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej na istniejącej 

podkonstrukcji (konieczność rozpoznania i odtworzenia systemu mocowania) oraz na 

montażu płyt warstwowych do ścian murowanych wschodniej i zachodniej piętra. Ścianę 

południową piętra należy ocieplić wełną mineralną, np. Rockwool lub równoważną. 

Termomodernizacja parteru polega na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem. 

Ściany poniżej poziomu terenu odsłonić i ocieplić styrodurem do głębokości ław lub stóp 

fundamentowych. Wykonanie elewacji polega na wykończeniu izolacji tynkiem 

silikonowym i obróbkami blacharskimi  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Termomodernizacja dachu polega na dociepleniu wełną mineralną w płytach, np. 

Rockwool lub równoważną.  

Odpowiedź: Poza zakresem zamówienia, 

 Ocieplenie nadwieszenia od spodu wełną mineralną, np. Rockwool lub równoważną wraz 

z tynkowaniem.  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 
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 Montaż okien o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,1 [W/m2K]. Okna w ścianie 

południowej piętra powinny posiadać klasę odporności pożarowej EI30. Okno na 

spoczniku wschodniej klatki schodowej powinno być wyposażone w siłownik spięty z 

klapami oddymiającymi w celu realizacji oddymiania klatki. Minimalna powierzchnia 

napowietrzania przez to okno powinna wynosić 1,88 [m2]  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, zgodnie z załącznikiem graficznym br. 

konstrukcyjnej, 

 Odtworzenie pasa stropu i przykrycia dachowego z otworami na klapy dymowe (nad 

wschodnią klatką schodową) – strop monolityczny i połać dachowa z blachy trapezowej 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Zamurowanie otworów okiennych po oknach w pomieszczeniu A25’’ – pomieszczenie 

magazynowe – do grubości muru, wraz z ociepleniem i tynkowaniem  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia 

 Montaż klap oddymiających w dachu klatki schodowej. Zaprojektowano 2 klapy o 

powierzchni czynnej oddymiania Acz = 1,26 [m2]  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, zgodnie z załącznikiem graficznym br. 

konstrukcyjnej, 

 Montaż drzwi i bram zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5 

[W/m2K]. Drzwi do wschodniej klatki schodowej należy wyposażyć w siłowniki spięte z 

czujką dymu i klapami oddymiającymi, w celu oddymiania klatki. Minimalna powierzchnia 

napowietrzania drzwi powinna wynosić 3,00 [m2]  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, zgodnie z załącznikiem graficznym br. 

konstrukcyjnej. 

 Montaż nowej membrany dachowej, obróbek blacharskich, parapetów, rynien, rur 

spustowych, systemu asekurantów, tras serwisowych na dachu, odwodnień i instalacji 

zewnętrznych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, realizacja tylko w zakresie zaznaczonym 

w załącznikach graficznych, 

 Wydzielenie ścianą z bloczków silikatowych gr. 24 [cm] pomieszczenia magazynowego – 

A25’’ – z przestrzeni pomieszczenia węzła cieplnego – A26  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Budowa wydzielenia klatki schodowej i przedsionka przeciwpożarowego na piętrze  

w klasie REI60.  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, zgodnie z załącznikiem graficznym br. 

konstrukcyjnej, 

 Montaż drzwi do wydzielonej klatki schodowej (wschodniej) i przedsionka 

przeciwpożarowego w klasie EI30 

 Odpowiedź: w zakresie zamówienia, zgodnie z załącznikiem graficznym br. 

konstrukcyjnej, 

 Montaż drzwi o klasie odporności pożarowej EI30 do pomieszczenia akumulatorowni – A5 

oraz do pomieszczenia węzła cieplnego – A26 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia 

 Zamurowanie otworu do grubości muru po zdemontowanych drzwiach do pomieszczenia 

magazynowego – A25’’ – dawna część pomieszczenia węzła cieplnego – A26. 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia 

 Montaż instalacji i urządzeń. 

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 
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 Wykonanie chodnika wzdłuż północnej elewacji  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż barierki wzdłuż chodnika  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Wykonanie wycieraczek  

 Odpowiedź: w zakresie zamówienia, realizacja tylko w zakresie zaznaczonym  

w załącznikach graficznych, 

 Montaż drabin  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż daszka zewnętrznego 

Odpowiedź:  poza zakresem zamówienia, 

 Odświeżenie powłok malarskich w pomieszczeniach podlegających przebudowie wraz z 

uzupełnieniem tynków  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż nowej wykładziny podłogowej PCV w pomieszczeniach biurowych na piętrze nawy 

A: A1.27, A1.28, A1.29, A1.30, A1.31, A1.32, A1.33, A1.34, A1.35, A1.36, A1.37, A1.38, 

A1.39, A1.41  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia. 

 

34. Czy należy wykonać wszystkie roboty wymienione w dokumentacji PW II.1 BUDYNEK 

ZAJEZDNI 3 dot. Nawy B: 

 Termomodernizacja i wykonanie elewacji polega na dociepleniu ścian zewnętrznych 

styropianem. Ściany poniżej poziomu terenu odsłonić i ocieplić stryrodurem do głębokości 

ław lub stóp fundamentowych. Wykonanie elewacji polega na wykończeniu izolacji 

tynkiem silikonowym i wykonaniu obróbek blacharskich 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wykonanie niezbędnych przebić  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załączniku graficznym, 

 Odtworzenie pasów stropodachów z otworami na urządzenia wentylacyjne  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Termomodernizacja dachu polega na dociepleniu wełną mineralną w płytach, np. 

Rockwool lub równoważną  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż okien o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,1 [W/m2K]  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż drzwi i bram zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5 

[W/m2K]. Bramy tramwajowe zaprojektowano jako harmonijkowe automatyczne, 

rozsuwane na boki o szybkości otwierania min. 1,5 [m/s]  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa kanałów na torze 2 na stanowiskach 1 i 3 (długość kanałów 32 [m]) wraz z 

konstrukcją wsporczą stalową pod torowisko  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa nowej płyty posadzkowej we fragmentach gdzie została rozebrana (wierzch 

posadzki wykonać na jednym poziomie z istniejącymi)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż torowisk i ram naciągu trakcji 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 



6 
 

 Kanał na stanowisku 3 wyposażyć w podesty techniczne przy kanale  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w nawie (istniejące i nowe płyty wraz z 

wnętrzami kanałów)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa podestu stałego między torami 1 i 2 na stanowisku 3  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa podestu na centrale wentylacyjne  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wyposażenie w podest ruchomy stanowiska 1 (urządzenie)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Uzupełnienie otworu w istniejącym wydzieleniu z blachy trapezowej  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia 

 Przedłużenie toru poprzecznego między obrotnicami torów 1 i 2 do nawy C  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż bramy na torze poprzecznym do nawy C  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż instalacji i urządzeń (w tym instalacji sprężonego powietrza)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż świetlików dachowych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,3 [W/m2K] 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż odwodnień liniowych przed bramami w ścianach zewnętrznych  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych,  

 Montaż nowej membrany dachowej, obróbek blacharskich, parapetów, systemu 

asekurantów, tras serwisowych na dachu, odwodnień i instalacji zewnętrznych 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wykonanie wycieraczek  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż daszków zewnętrznych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż odbojnic  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Odświeżenie powłok malarskich w pomieszczeniach podlegających przebudowie wraz z 

uzupełnieniem tynków  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych. 

  

35. Czy należy wykonać wszystkie roboty wymienione w dokumentacji PW II.1 BUDYNEK 

ZAJEZDNI 3 dot. Nawy C: 

 Termomodernizacja i wykonanie elewacji polega na dociepleniu ścian zewnętrznych 

styropianem. Ściany poniżej poziomu terenu odsłonić i ocieplić stryrodurem do głębokości 

ław lub stóp fundamentowych. Wykonanie elewacji polega na wykończeniu izolacji 

tynkiem silikonowym i wykonaniu obróbek blacharskich  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, realizacja docieplenia fundamentów tylko 

od strony zachodniej gdzie planowana jest wymiana torowiska oraz północnej 

związanej z przebudową chodnika i balustradą, a także ściany styczne do budynku 

A1 i myjni G, 

 Wykonanie przebić  
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Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych 

 Odtworzenie pasów stropodachów z otworami na urządzenia wentylacyjne  

 Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Termomodernizacja dachu polega na dociepleniu wełną mineralną w płytach, np. 

Rockwool lub równoważną.  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż okien o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,1 [W/m2K]  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż drzwi i bram zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5 

[W/m2K]. Bramy tramwajowe zaprojektowano jako harmonijkowe automatyczne, 

rozsuwane na boki o szybkości otwierania min. 1,5 [m/s]  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Przesunięcie toru nr 4 w kierunku północnym – wraz z przesunięciem otworów na bramy 

w ścianach zewnętrznych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa podkonstrukcji pod suwnicę  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa kanałów na torze 3 i 4 na stanowiskach 1, 2 i 3 (długość kanałów 32[m], poza 

kanałem na torze 3 na stanowisku 2 – długość tego kanału 18,5 [m]) wraz z konstrukcją 

wsporczą stalową pod torowiska  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż torowisk i ram naciągu trakcji, w tym torowiska poprzecznego do nawy B 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Kanał na torze 3 na stanowisku 2 wyposażyć w podesty stałe i techniczne przy kanale. 

Kanał na torze 4 na stanowisku 3 wyposażyć w podesty techniczne przy kanale 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa nowej płyty posadzkowej we fragmentach gdzie została rozebrana (wierzch 

posadzki wykonać na jednym poziomie z istniejącymi)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa podestu stałego na torze 4 na stanowisku 3  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa podestu na centrale wentylacyjne  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w nawie (istniejące i nowe płyty wraz z 

wnętrzami kanałów)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż suwnicy, np. ABUS ELV lub równoważnej  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż systemu odciągów miejscowych ze stanowisk spawalniczych wraz z 

podkonstrukcją ODP: poza zakresem zamówienia, 

 Uzupełnienie murów w ścianach zewnętrznych do grubości muru  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż odwodnień liniowych przed bramami w ścianach zewnętrznych  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych 

 Budowa i montaż obrotnicy na torze 3, wraz z wykonaniem fundamentu  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 
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 Montaż 10 podnośników kolumnowych na torze 3 na stanowisku 3 (zakup 4 nowych 

podnośników, np. Stertil Koni, pozostałe 6 Inwestor posiada i zostaną przeniesione  

z innych torów)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż 4 posiadanych przez Inwestora podnośników kolumnowych na torze 4 na 

stanowisku 2, w miejscu pierwotnej lokalizacji  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż instalacji i urządzeń (w tym instalacji sprężonego powietrza)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia 

 Montaż świetlików dachowych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,3 [W/m2K] 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia 

 Montaż nowej membrany dachowej, obróbek blacharskich, parapetów, asekurantów, tras 

serwisowych na dachu, odwodnień i instalacji zewnętrznych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż daszków zewnętrznych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż wycieraczek  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż odbojnic  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Odświeżenie powłok malarskich w pomieszczeniach podlegających przebudowie wraz  

z uzupełnieniem tynków 

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych 

 

36. Czy należy wykonać wszystkie roboty wymienione w dokumentacji PW II.1 BUDYNEK 

ZAJEZDNI 3 dot. Nawy D: 

 Termomodernizacja i wykonanie elewacji polega na dociepleniu ścian zewnętrznych 

styropianem. Ściany poniżej poziomu terenu odsłonić i ocieplić stryrodurem do głębokości 

ław lub stóp fundamentowych. Wykonanie elewacji polega na wykończeniu izolacji 

tynkiem silikonowym i wykonaniem obróbek blacharskich (poza częścią 

dwukondygnacyjną nawy D)  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

realizacja docieplenia fundamentów tylko od strony zachodniej gdzie planowana 

jest wymiana torowiska oraz północnej związanej z przebudową chodnika  

i balustradą, a także ściany styczne do budynku A1 i myjni G, 

 Wykonanie przebić  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych 

 Wykonanie kanału technologicznego do istniejącej myjni  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych 

 Wykonanie stanowiska urządzenia do pomiaru geometrii kół tramwajowych.  

Odpowiedź: tak, w zakresie realizacji, 

 Odtworzenie pasów stropodachów z otworami na urządzenia wentylacyjne  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Termomodernizacja dachu polega na dociepleniu wełną mineralną w płytach, np. 

Rockwool lub równoważną (poza częścią dwukondygnacyjną nawy D)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 
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 Montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej, np. Rockwool lub równoważnej od strony 

północnej na ścianie w osi G, wraz z tynkowaniem.  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Zamurowanie otworów po oknach w elewacji południowej i zachodniej do grubości muru, 

ocieplenie styropianem i otynkowanie  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia 

 Montaż okien o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,1 [W/m2K] (poza częścią 

dwukondygnacyjną nawy D)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5 [W/m2K] 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż drzwi o odporności pożarowej EI30 między halą obsługi tramwajów a klatką 

schodową w dwukondygnacyjnej części  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Budowa sprężarkowni w technologii murowanej tradycyjnej i przykrycie jej stropodachem 

żelbetowym. Dodatkowo montaż drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła 

Umax<1,5 [W/m2K]  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Likwidacja pomieszczeń 32 D, 30’ D i połączenie ich z pomieszczeniem 31 D w 

pomieszczenie wentylatorni – D31  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wydzielenie ścianami o klasie odporności pożarowej REI60 oraz montaż drzwi o 

odporności pożarowej EI30 do pomieszczeń: D31 (wentylatornia powstała z pomieszczeń 

30’ D, 32 D, 31 D  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 wentylatornia włączona funkcjonalnie i przestrzennie do nawy E), D33  

(nowoprojektowana sprężarkownia)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Zamurowanie okien z pomieszczenia D28 oraz wszystkich wychodzących na stronę 

zachodnią z pomieszczeń parteru 33 D i 34 D oraz pomieszczenia piętra 1.14 D. 

Zamurowania wykonać do grubości muru, ocieplić styropianem i otynkować  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż drzwi w zestawie okiennym w wejściu głównym od strony południowej oraz 

zamykających wiatrołap D22 od strony klatki schodowej. Drzwi zewnętrzne o 

współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5 [W/m2K]. Drzwi wejściowe i do klatki 

schodowej wyposażone w siłowniki elektryczne spięte z czujką dymu i klapami 

oddymiającymi, o minimalnej powierzchni napowietrzania wynoszącej 1,20 [m2] 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż klapy dymowej o powierzchni czynnej oddymiania minimum 1,11 [m2] 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż świetlika dachowego w dachu pomieszczenia mistrzów – D28  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wydzielenie klatki schodowej na piętrze dwukondygnacyjnej części nawy D – ścianami  

o klasie odporności pożarowej REI60 i drzwiami o klasie EI30  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż balustrady na klatce schodowej  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 
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 Zamurowanie do grubości muru otworów po zdemontowanych drzwiach prowadzących do 

nawy F  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Montaż odwodnień liniowych przed bramami tramwajowymi  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Montaż wydzielenia szklanego na profilach aluminiowych między przestrzenią nawy D, a 

pomieszczeniami mistrzów  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż instalacji centralnego odkurzacza na stanowisku 3 na torze 7  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Montaż podestów stalowych między torami 5, 6, 7 na stanowisku 1  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa podestu na centrale wentylacyjne  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż systemów napełniania piaskiem na stanowisku 1 na torach 5, 6, 7  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż instalacji i urządzeń (w tym instalacji sprężonego powietrza, sprężarek oraz 

zwijaków odkurzacza, wywietrzaków)  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Montaż świetlików dachowych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,3 [W/m2K] 

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Montaż nowej membrany dachowej, obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien (wraz 

z przesunięciem rur spustowych na elewacji części dwukondygnacyjnej, w związku  

z kolizją z projektowaną rozbudową), parapetów, asekurantów, tras serwisowych na 

dachach, odwodnień i instalacji zewnętrznych. Przesunięcie rur spustowych z dachu 

dwukondygnacyjnej części nawy D i wpięcie ich do kanalizacji deszczowej  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej, np. Rockwool lub równoważnej od zewnątrz 

pod nadwieszeniem w części dwukondygnacyjnej, wraz z tynkowaniem  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Odświeżenie powłok malarskich (w tym ścian zewnętrznych części dwukondygnacyjnej) 

Odpowiedź: nie, tylko odtworzenia po wykonywanych robotach branżowych, 

 Montaż nowego poszycia z blach stalowych nad rozebranymi fragmentami kanałów  

w konstrukcji stalowej.  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż podestów technicznych przy kanale i stałych na torach 5, 6 na stanowisku 1 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej kanałów oraz poszycia z blach stalowych 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Odświeżenie posadzek w zaznaczonych fragmentach – uzupełnienie ubytków i wykonanie 

posadzki z żywicy epoksydowej. Żywicą epoksydową wykończyć także wnętrza 

istniejących kanałów  

Odpowiedź: nie, tylko odtworzenia po wykonywanych robotach branżowych, 

 Przemianowanie i przebudowa części pomieszczeń (13 D, 14 D, 15 D) nawy D (między 

dwukondygnacyjną częścią nawy D a nawą F) na pomieszczenia nowoprojektowanej 

nawy G  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych 



11 
 

 Montaż daszków zewnętrznych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż wycieraczek  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż odbojnic  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Oczyszczenie i konserwacja czerpni ściennej elewacyjnej z pomieszczeniu D1.14 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Odświeżenie powłok malarskich w pomieszczeniach podlegających przebudowie wraz  

z uzupełnieniem tynków  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Montaż nowej wykładziny podłogowej PCV w pomieszczeniach biurowych na piętrze nawy 

D: D1.3, D1.7, D1.8, D1.9, D1.10, D1.11, D1.12, D1.13  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia. 

 

37. Czy należy wykonać wszystkie roboty wymienione w dokumentacji PW II.1 BUDYNEK 

ZAJEZDNI 3 dot. Nawy E: 

 Termomodernizacja i wykonanie elewacji polega na dociepleniu ścian zewnętrznych 

styropianem. Ściany poniżej poziomu terenu odsłonić i ocieplić stryrodurem do głębokości 

ław lub stóp fundamentowych. Wykonanie elewacji polega na wykończeniu izolacji 

tynkiem silikonowym i wykonaniem obróbek blacharskich  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, realizacja docieplenia fundamentów tylko 

od strony zachodniej gdzie planowana jest wymiana torowiska oraz północnej 

związanej z przebudową chodnika i balustradą, a także ściany styczne do budynku 

A1 i myjni G, 

 Wykonanie przebić  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Odtworzenie pasów stropodachów z otworami na urządzenia wentylacyjne, kominy  

i czerpnie  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych, 

 Termomodernizacja dachu polega na dociepleniu wełną mineralną w płytach, np. 

Rockwool lub równoważną  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Rozbudowa stanowiska przygotowania do malowania – E1 w kierunku wschodnim. Część 

rozbudowywaną zaprojektowano płyt warstwowych z rdzeniem z pianki na konstrukcji 

stalowej, przykrytą dachem z blachy trapezowej, wraz z bramą tramwajową i drzwiami. 

Wymiary rozbudowy: 11,41 x 6,94 [m], wysokość: 6,83 [m]  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa kanałów na torze 8 na stanowisku 1 – stanowisko przygotowania do malowania 

(długość kanału 32[m])  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wykonanie kanałów technologicznych związanych z funkcjonowaniem lakierni 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż torowisk  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Przedłużenie istniejącego toru na stanowisku malowania, do długości stanowiska 32 [m] 

(tor 9)  
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Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Budowa nowej płyty posadzkowej we fragmentach gdzie została rozebrana (wierzch 

posadzki wykonać na jednym poziomie z istniejącymi)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w nawie (istniejące i nowe płyty wraz z 

wnętrzami kanałów)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Zamurowanie otworów po zdemontowanych drzwiach w ścianie między stanowiskami 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż drzwi i bram zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5 

[W/m2K]. Bramy tramwajowe zaprojektowano jako harmonijkowe automatyczne, 

rozsuwane na boki o szybkości otwierania min. 1,5 [m/s] 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż okien (w pomieszczeniu E3) o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,1 

[W/m2K]  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż drzwi o odporności pożarowej EI30 między pomieszczeniem depozytu farb – E3, 

a malarnią – E1 oraz drzwi między pomieszczeniem malarni E1 a pomieszczeniem 

komunikacji D37  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Wydzielenie pomieszczenia depozytu farb – E3 oraz pomieszczenia malarni E1 wraz  

z pomieszczeniem wentylatorni D31 ścianami o klasie odporności pożarowej REI60 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Budowa fragmentów ścian murowanych do nowoprojektowanych drzwi zewnętrznych  

z kabiny lakierniczej  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż odwodnień liniowych przed bramami tramwajowymi ODP: realizacja tylko  

w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych 

 Montaż świetlików dachowych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,3 [W/m2K] 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż nowej membrany dachowej, obróbek blacharskich, rur spustowych, parapetów, 

asekurantów, tras serwisowych na dachach, rynien, odwodnień i instalacji zewnętrznych 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż kabiny lakierniczej, kabiny przygotowania do lakierowania, kabin pomocniczych 

wraz z instalacjami  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż instalacji i urządzeń (w tym instalacji sprężonego powietrza, urządzeń 

wentylacyjnych lakierni, kominów i czerpni dachowych wraz z podkonstrukcją, a także 

wywietrzaków dachowych)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż daszków zewnętrznych  

Odpowiedź:: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż wycieraczek  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż odbojnic  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 
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 Odświeżenie powłok malarskich w pomieszczeniach podlegających przebudowie wraz  

z uzupełnieniem tynków  

Odpowiedź: nie, tylko odtworzenia po wykonywanych robotach branżowych 

 

38. Czy należy wykonać wszystkie roboty wymienione w dokumentacji PW II.1 BUDYNEK 

ZAJEZDNI 3 dot. Nawy F: Odpowiedź: realizowana zgodnie z projektem w tym:  

 Zamurowanie otworów po zdemontowanych oknach, czerpniach ściennych i drzwiach 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Termomodernizacja i wykonanie elewacji polega na dociepleniu ścian zewnętrznych 

styropianem. Ściany poniżej poziomu terenu odsłonić i ocieplić stryrodurem do głębokości 

ław lub stóp fundamentowych. Wykonanie elewacji polega na wykończeniu izolacji 

tynkiem silikonowym i wykonaniu obróbek blacharskich  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Odtworzenie pasów stropodachu z otworem w celu wprowadzenia większego świetlika 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Wykonanie przebić  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Termomodernizacja dachu polega na dociepleniu wełną mineralną w płytach, np. 

Rockwool lub równoważną  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

 Montaż drzwi i bram zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5 

[W/m2K]. Bramy tramwajowe zaprojektowano jako harmonijkowe automatyczne, 

rozsuwane na boki o szybkości otwierania min. 1,5 [m/s]  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Budowa kanału technologicznego myjni oraz wanny żelbetowej (kanału elektrycznego) 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Budowa nowej płyty posadzkowej we fragmentach gdzie została rozebrana (wierzch 

posadzki wykonać na jednym poziomie z istniejącymi)  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w nawie (istniejące i nowe płyty wraz z 

wnętrzami kanałów)  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż torowisk i ram naciągu trakcji  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Wydzielenie fragmentu nawy F jako pomieszczenia nawy G – G12, G13  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż odwodnień liniowych przed bramami tramwajowymi  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż nowej membrany dachowej, obróbek blacharskich, tras serwisowych na dachach, 

asekurantów, rur spustowych, rynien, odwodnień i instalacji zewnętrznych  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż świetlika dachowego o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,3 [W/m2K] 

Odpowiedź: tak, wykonanie odtworzeń po wykonywanych robotach branżowych 

 Montaż drzwi wewnętrznych z hali obsługi nawy D oraz z pomieszczeń nawy G 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 
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 Montaż instalacji i urządzeń (w tym instalacji sprężonego powietrza, urządzeń 

wentylacyjnych lakierni, kominów i czerpni dachowych wraz z podkonstrukcją, a także 

wywietrzaków dachowych)  

Odpowiedź: realizacja tylko w zakresie zaznaczonym w załącznikach graficznych 

 Montaż daszków zewnętrznych  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Montaż odbojnic  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

 Odświeżenie powłok malarskich w pomieszczeniach podlegających przebudowie wraz z 

uzupełnieniem tynków  

Odpowiedź: zgodnie z projektem, 

Nawa G (projektowana) 

Odpowiedź: realizowana zgodnie z projektem w tym:  

 Budowa pomieszczenia myjni – G1, z płyt z rdzeniem z pianki, na konstrukcji 

żelbetowej, przykrytej dachem z blachy trapezowej ODP: tak, zgodnie z projektem  

 Wykonanie kanału technologicznego myjni  

 Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Wykonanie przebić  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Budowa nowej płyty posadzkowej w miejscach gdzie została rozebrana oraz w części 

nowoprojektowanej (wierzch posadzki wykonać na jednym poziomie z istniejącymi) 

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w nawie (istniejące i nowe płyty wraz z 

wnętrzami kanałów, bez pomieszczeń sanitarnych)  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych 

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

  Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Budowa nowego torowiska  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Przemianowanie, przebudowa i rozbudowa części pomieszczeń (13 D, 14 D, 15 D) 

nawy D (między dwukondygnacyjną częścią nawy D a nawą F) na pomieszczenia 

nowoprojektowanej nawy G  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Budowa i wydzielenie z nawy F przestrzeni na nowoprojektowane pomieszczenia G12 

i G11 – budowa ścian z bloczków silikatowych i stropu żelbetowego nad 

pomieszczeniami  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Zamurowanie do grubości muru otworów po zdemontowanych drzwiach do nawy F 

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Termomodernizacja i wykonanie elewacji polega na dociepleniu ścian zewnętrznych 

murowanych (istniejących i nowoprojektowanych) styropianem. Ściany poniżej 

poziomu terenu odsłonić i ocieplić stryrodurem do głębokości ław lub stóp 
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fundamentowych. Wykonanie elewacji polega na wykończeniu izolacji tynkiem 

silikatowym (poza elewacjami z płyt warstwowych)  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Termomodernizacja dachu polega na dociepleniu wełną mineralną w płytach, np. 

Rockwool lub równoważną  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż okien o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,1 [W/m2K  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż drzwi i bram zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5 

[W/m2K]  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Bramy tramwajowe zaprojektowano jako harmonijkowe automatyczne, rozsuwane na 

boki o szybkości otwierania min. 1,5 [m/s]  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż drzwi wewnętrznych  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż wyposażenia i instalacji (w tym wyposażenia sanitariatów, instalacja 

centralnego odkurzacza, zamkniętego obiegu wody i technologii myjni)  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż odwodnień liniowych przed bramami tramwajowymi oraz w pomieszczeniu 

myjni  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż nowej membrany dachowej, obróbek blacharskich, rur spustowych, 

parapetów, tras serwisowych na dachu, asekurantów, odwodnień i instalacji 

zewnętrznych  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż daszków zewnętrznych  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż wycieraczek  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Montaż odbojnic  

Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 Odświeżenie powłok malarskich w pomieszczeniach podlegających przebudowie 

wraz z uzupełnieniem tynków  

 Odpowiedź: tak, zgodnie z projektem, 

 

Pytanie 449 

Prosimy o potwierdzenie, które z poniższych prac rozbiórkowych z projektu wykonawczego 

budynku nr 3 wchodzą w zakres zamówienia? W uszczegółowionym opisie zamówienia nie 

ma ich ani w pracach rozbiórkowych, które wchodzą w zakres zadania, ani w pracach poza 

zakresem zadania. Dodatkowe niejasności wprowadziła wizja lokalna, podczas której 

przedstawiciele zamawiającego przekazali, że prace w nawach A, B, C, D, E, są poza 

zakresem zadania, co nie pokrywa się z zapisami uszczegółowionego opisu zamówienia. 

Nawa A:  

• Demontaż istniejących płyt warstwowych na piętrze (pozostawić istniejącą podkonstrukcję 

pod płyty warstwowe – rozpoznać system montażu istniejących płyt, w celu montażu nowych 

płyt) Odpowiedź: poza zakresem zamówienia 
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•Demontaż barierki przy chodniku od strony północnej 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Rozbiórka chodnika i odwodnienia liniowego przy chodniku od strony północnej Odpowiedź: 

w zakresie zamówienia, 

• Demontaż drzwi i rozbiórka ściany w komunikacji na piętrze – pomieszczenie A1.40.  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Rozbiórka pasa stropodachu w celu wprowadzenia klap oddymiających (płyty kanałowe oraz 

pokrycie dachu z płyt kanałowych)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż okien i drzwi zewnętrznych  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Skucie kominów w komunikacji – pomieszczenie 1.7 A do szerokości przejścia równej 1,20 

[m]  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji zewnętrznych  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Demontaż drzwi do akumulatorowni – pomieszczenie 5 A  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż drzwi do węzła cieplnego – pomieszczenie 26 A  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż drzwi do wschodniej klatki schodowej  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż drzwi do pomieszczeń na piętrze: 1.21 A, 1.23 A  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia,  

• Demontaż drzwi do pomieszczeń na piętrze: 1.27 A, 1.29 A 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Wybicie otworu na drzwi w ścianie w osi C do pomieszczenia węzła cieplnego – 

pomieszczenie 26 A  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Wybicie otworu na drzwi w ścianie w osi A – do pomieszczenia węzła cieplnego – 

pomieszczenie 26 A  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Wykucie nisz na grzejniki w komunikacji na piętrze w ścianie w osi C  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Wykonanie otworów instalacyjnych i technologicznych w ścianach, płytach posadzkowych, 

stropach i stropodachach  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Demontaż wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych na piętrze nawy A: 1.27A, 1.28A, 

1.29A, 1.30A, 1.31A, 1.32A, 1.33A, 1.34A, 1.35A, 1.36A, 1.37A, 1.38A, 1.39A, 1.41A. 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż instalacji i urządzeń, w tym drabin  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

Nawa B:  

• Rozbiórka istniejących kanałów na torze 2, na stanowisku 1 i 3  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka posadzek i płyt w zaznaczonych na planszach wyburzeń fragmentach wraz z 

odwodnieniami oraz torowiskami (istniejące obrotnice i ich fundamenty w nawie B pozostawić 

bez zmian, zabezpieczyć na czas prowadzenia prac budowlanych)  
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Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż bram wjazdowych, okien i drzwi zewnętrznych  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych 

• Demontaż wydzielenia z blachy trapezowej  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż żurawia słupowego, podestów, ram stalowych, osłon trakcji itp. wyposażenia 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż bramy prowadzącej do nawy C  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych w celu wprowadzenia drzwi oraz poszerzenie 

otworu na bramę prowadzącą do nawy C  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż istniejących obróbek blacharskich, odwodnień i instalacji zewnętrznych ODP: 

tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych 

• Demontaż świetlika dachowego  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż instalacji i urządzeń  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Rozbiórka pasów dachu (płyty panwiowe) w celu wprowadzenia otworów na instalacje 

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Wykonanie otworów instalacyjnych i technologicznych w ścianach, płytach posadzkowych, 

stropach i stropodachach  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

Nawa C:  

• Rozbiórka istniejących kanałów  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka posadzek i płyt w zaznaczonych na planszach wyburzeń fragmentach wraz z 

odwodnieniami oraz torowiskami  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka toru nr 4  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż bram wjazdowych, okien i drzwi zewnętrznych.  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż wydzielenia z blachy trapezowej  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż, podestów, ram stalowych, osłon trakcji itp. wyposażenia  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych w celu wprowadzenia drzwi oraz bram w nowej 

lokalizacji  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż istniejących obróbek blacharskich, odwodnień i instalacji zewnętrznych 

Odpowiedź: nie, tylko w zakresie zaznaczonym na załączniku graficznm br. budowlanej, 

• Demontaż świetlików dachowych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż instalacji i urządzeń  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż 4 podnośników kolumnowych na torze 3 na stanowisku 2.  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 



18 
 

Demontaż / przeniesienie 6 podnośników kolumnowych mobilnych Stertil Koni z toru 4 i po 

pracach związanych z rozbiórką i odtworzeniem płyt posadzkowych przeniesienie ich na tor 3 

stanowisko 3  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż / przeniesienie 4 podnośników kolumnowych istniejących na torze 4 na stanowisku 

2 na czas prac związanych z rozbiórką i odtworzeniem płyty posadzkowej (podnośniki do 

ustawienia w miejscu pierwotnym)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia 

• Rozbiórka pasów dachu (płyty panwiowe) w celu wprowadzenia otworów na instalacje 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

Nawa D:  

• Rozbiórka fragmentów konstrukcji stalowej kanałów na stanowisku 1 w celu wprowadzenia 

podestów technicznych przy kanałach oraz podestów stałych (bez naruszania głównej 

konstrukcji nośnej)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka pomieszczenia węzła cieplnego – 42 D (ściany, instalacje, płyta posadzkowa, 

stolarka i ślusarka, dach)  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka posadzek i płyt w zaznaczonych na planszach wyburzeń fragmentach 

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Demontaż drzwi zewnętrznych  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Demontaż podestów, antresol, ram stalowych, osłon trakcji itp. wyposażenia  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, odwodnień i instalacji 

zewnętrznych (w tym fragmentaryczna rozbiórka rynny na dwukondygnacyjnej części nawy D 

– oraz przesunięcie rur spustowych w celu umożliwienia rozbudowy sprężarkowni i 

pomieszczeń socjalnych i technicznych – narożniki między dwukondygnacyjną częścią nawy 

D a odpowiednio nawą D/E i F/G 

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Demontaż świetlików dachowych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż drzwi do pomieszczeń: 31 D, 30 D, 30’ D, 32 D, 33 D, 37 D, 13 D, 14 D, 21 D, 7 

F, 5 F, 3 F 

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Rozbiórka ściany między pomieszczeniami 31 D a 32 D – likwidacja pomieszczenia 32 D – 

włączono do wentylatorni  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Rozbiórka fragmentu ściany z drzwiami pomieszczenia 30’ D – likwidacja pomieszczenia 30’ 

D – włączono do wentylatorni  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka fragmentu ściany oraz przebicia między pomieszczeniami 32 D i 31 D a  

pomieszczeniami 1 E i 2 E – na kanały wentylacyjne z kabiny lakierniczej oraz z wyciągu z nad 

stanowiska przygotowania do malowania  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Wybicie otworu drzwiowego w ścianie w osi G między pomieszczeniem 2 E a 

pomieszczeniem 1 D – między pomieszczeniem przygotowania do malowania a główną 

częścią hali D  
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Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż zestawów okiennych z drzwiami prowadzących do klatki schodowej  

dwukondygnacyjnej części nawy D – drzwi wejściowe i drzwi z wiatrołapu  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż balustrady i pochwytu na schodach w części dwukondygnacyjnej nawy D 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż okien z pomieszczenia 1 D, 28 D, 33 D, 35 D  

Odpowiedź: poza zakresem,  1.14 D w zakresie zamówienia, 

• Rozbiórka fragmentów ściany zachodniej pomieszczeń 33 D, i 35 D  

Odpowiedź: poza zakresem 

• Rozbiórka fragmentów ścian w pomieszczeniach 13 D, 14 D, 15 D ODP: w zakresie 

zamówienia 

• Demontaż zewnętrznej izolacji termicznej stropu nadwieszonego (część dwukondygnacyjna 

nawy D od strony południowej),a także fragmentów izolacji termicznej ze styropianu przy 

nowoprojektowanych rozbudowach – sprężarkownia oraz pomieszczenia socjalne i techniczne 

– narożniki między dwukondygnacyjną częścią nawy D a odpowiednio nawą D/E i F/G (w celu 

włączenia nowoprojektowanych ścian i izolacji termicznej do istniejących warstw  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Demontaż 4 podnośników kolumnowych na stanowisku 1 na torze 6  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Wycięcie otworu w stropodachu klatki schodowej na klapę oddymiającą  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Wybicie otworu w stropie nad pomieszczeniem 28 D na świetlik  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż instalacji i urządzeń  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Wykucie niszy na grzejniki w ścianie w osi G na piętrze części dwukondygnacyjnej.  

• Rozbiórka pasów dachu (płyty panwiowe) w celu wprowadzenia otworów na instalacje.  

• Wykonanie otworów instalacyjnych i technologicznych w ścianach, płytach posadzkowych, 

stropach i stropodachach  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych 

• Demontaż wykładziny PVC w pomieszczeniach biurowych na piętrze nawy D: 1.3D, 1.7D, 

1.8D, 1.9D, 1.10D, 1.11D, 1.12D, 1.13D.  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

Nawa E:  

• Rozbiórka istniejących kanałów  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka posadzek i płyt w zaznaczonych na planszach wyburzeń fragmentach wraz z 

odwodnieniami i torowiskami  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

• Demontaż bram wjazdowych, okien i drzwi zewnętrznych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż drzwi do pomieszczenia magazynowego – 3 E oraz drzwi między 

pomieszczeniami 37 D a pomieszczeniem 1 E  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż drzwi między pomieszczeniami 1 E i 2 E  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 
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• Wybicie otworu na drzwi w południowej ścianie zewnętrznej – w miejscu dawnego 

pomieszczenia węzła  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka fragmentów ściany między pomieszczeniami 1 E i 2 E – likwidacja pomieszczenia 

E 2 – pomieszczenie przygotowania do malowania – włączono do pomieszczenia malarni  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka ściany zewnętrznej wschodniej pomieszczenia przygotowania do malowania – 2 

E, wraz z rozbiórką fragmentu gzymsu  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, odwodnień i instalacji 

zewnętrznych  

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Rozbiórka pasów dachu (płyty panwiowe) w celu wprowadzenia otworów na instalacje 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż świetlików dachowych 

Odpowiedź: poza zakresem zamówienia, 

• Demontaż instalacji i urządzeń  

Odpowiedź: tylko w zakresie zaznaczonym na załącznikach graficznych, 

Nawa F: ODP: Tak, zgodnie z zakresem projektowym w tym: 

• Rozbiórka posadzek i płyt w zaznaczonych na planszach wyburzeń fragmentach wraz  

z odwodnieniami  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż bram wjazdowych, okien i drzwi zewnętrznych.  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Rozbiórka ścian wewnętrznych i ściany zewnętrznej wschodniej – pól wypełnionych murem, 

między żelbetowymi rdzeniami  

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż drzwi wewnętrznych 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż instalacji i urządzeń, w tym drabin 

Odpowiedź: w zakresie zamówienia, 

• Demontaż istniejących obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, odwodnieni i instalacji 

zewnętrznych.  

Odpowiedź: TAK, należy przewidzieć połączenie na styku remontowanej nawy F  

z pozostałą częścią budynku w zakresie obróbek blacharskich, robót murowych, 

uciąglenia pokrycia dachowego zgodnie ze sztuką budowlaną, 

• Demontaż świetlików dachowych  

Odpowiedź: TAK, wraz z montażem nowego świetlika wg projektu. 

 

Pytania 39-64 

39. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.3. Strop na poziomie +3,16 w obrębie osi 3-4/H. 

40. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.4. Strop na poziomie +3,25 w obrębie osi 4-5/H. 

41. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.5. Strop na poziomie +3,85 w obrębie osi 13-14/H. 

42. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.6. Nadproża stalowe w ścianach istniejących. 
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43. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.7. Fundamenty pod ściany zewnętrzne w obrębie osi H/5 oraz H/13. 

44. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.8. Podkonstrukcja suwnicy.  

45. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.9. Fundament pod obrotnice w obrębie osi D/6-7  

46. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.10. Kanał K1 w rejonie osi D/0-6.  

47. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.11. Kanał K2 pomiędzy osiami D-E/0-6, D-E/7-14, D/15-21. 

48. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.12. Kanał K3 w rejonie osi D-E/0-6. 

49. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.13. Kanał K5 w rejonie osi H/19-21. 

50. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.14. Kanał K6 w rejonie osi H/19-21. 

51. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.15. Kanał K7 w rejonie osi G-H/2-4. 

52. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.16. Przekrycie kanałów w osiach F-G/7-20.  

53. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.17. Podkonstrukcja świetlika.  

54. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.18. Podest w nawie „B”, Tor 2, stanowisko 3.  

55. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.19. Podest w nawie „B”, Tor 4, stanowisko 3. 

56. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.20. Podest w nawie „D”, Tor 5,6,7, stanowisko 1.  

57. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.21. Estakada w rejonie osi 11-13/G-H. 

58. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.22. Ramy naciągu trakcji. 

• Rama Rn1 

• Rama Rn2 

• Rama Rn3 

• Rama Rn4 

59. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.23. Podesty pod centrale klimatyzacyjne. 

60. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.24. Podkonstrukcje czerpni dachowych oraz wymiany dachowe. 

61. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.25. Podkonstrukcja komina. 

62. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.26. Fundament pod silos wolnostojący. 

63. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.27. Konstrukcje wsporcze pod elementy stanowisk spawalniczych. 

64. Czy należy wykonać roboty wymienione w dokumentacji PW III.1 Budynek zajezdni 3 - 

8.1.28. Konstrukcja wsporcza pod stanowisko robocze pomiędzy osiami F-G/0-1  
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Odpowiedź na pytania 39-64: 

Patrz odpowiedzi na pytania nr 5, 33-38 i 449, 450. 

 

Pytanie 72 

Czy w zakres zamówienia wchodzą jakiekolwiek roboty związane z istniejącą myjnią 

zlokalizowaną hali głównej zajezdni (nawa ‘D’)? 

 

Odpowiedź: 

Realizacja zadania zgodnie z SWZ, udzielonymi odpowiedziami oraz dokumentacją 

projektową. Istniejącą kanalizację z nawy D należy wpiąć do nowobudowanej instalacji 

myjni. 

 

Pytanie 73 

Ile bram otwieranych elektrycznie w budynku hali głównej nr 3 należy zainstalować jako nowe? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze zainstalować należy nowe bramy - 3 szt. w nawie F oraz 2 

szt. w nawie G budynku nowo wybudowanego. 

 

Pytanie 74 

Ile bram otwieranych elektrycznie w budynku hali głównej nr 3 należy zaopatrzyć  

w autonomiczne sterowniki? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że autonomiczne sterowniki należy zastosować do bram 

wskazanych w odpowiedzi na pyt. 73. 

 

Pytanie 87 

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w zestawieniu materiałów mat izolacyjnych dla instalacji 

odprowadzenia wody deszczowej z dachu hali głównej i myjni (tom VIII.1.1) 

 

Odpowiedź: 

Należy ująć w wycenie maty izolacyjne dla zadanego zakresu. 

 

Pytanie 105 

Czy w zakres postępowania przetargowego wchodzi modernizacja instalacji w budynkach 

istniejących (pytanie przede wszystkim dotyczy głównego budynku nr 3)? 

 

Odpowiedź: 

Szczegółowy zakres prac w budynku nr 3 wyspecyfikowany jest w odpowiedzi na 

pytanie nr 5, 33-38, 449 i 450. 

 

Pytanie 109 

Jeśli w zakresie budynku głównego istniejącej zajezdni „3” nie wchodzą wszystkie prace objęte 

dokumentacją projektową (rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe i instalacyjne) prosimy 

o udostępnienie rzutu budynku z graficznym oznaczeniem stref do przebudowy. 
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Odpowiedź: 

Szczegółowy zakres prac w budynku nr 3 wyspecyfikowany jest w odpowiedzi na 

pytanie nr 5, 33-38, 449 i 450. 

 

Pytanie 123 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie zakresu robót jaki będzie do wykonania wewnątrz 

budynku Hali Głównej nr 3. Czy poza zakresem wymienionym w Załączniku nr 2 do SWZ 

„Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia”: 1) Rozbiórka urządzeń w istniejącej 

trafostacji w nawie F 2) Budowa myjni tramwajowej „G” z instalacjami sanitarnymi, 

elektrycznymi, torowiskiem oraz wyposażeniem, w tym urządzenia myjni i centralnego 

odkurzacza w nawie F budynku nr 3 3) Stanowisko do pomiaru geometrii kół w budynku „3”  

w nawie D Zamawiający przewiduje inne zakresy robót budowlanych, które należy wykonać  

w ramach przedmiotu Zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Szczegółowy zakres prac w budynku nr 3 wyspecyfikowany jest w odpowiedzi na 

pytanie nr 5, 33-38, 449 i 450. 

 

Pytanie 187 

Brak w zestawieniu materiałów dot. odprowadzenia wody deszczowej z dachu hali głównej  

i myjni zestawienia mat izolacyjnych - prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Należy ująć w wycenie maty izolacyjne dla zadanego zakresu. 

 

Pytanie 191 

Hala zajezdni „3”. 

a) Występują bardzo duże rozbieżności w ilościach i typach grzejników, zestawienie  

materiałowe w znacznym stopniu nie zgadza się z rzutami. Proszę o potwierdzenie, że rzuty 

są najbardziej aktualne. 

 

Odpowiedź: 

Zakres zgodnie z załącznikami graficznymi . 

 

b) Bardzo proszę o potwierdzenie, że dwie kurtyny HLS 4001,50W oraz jedna kurtyna HLS 

4002,0W mają być w wykonaniu EX. 

 

Odpowiedź: 

Zakres zgodnie z załącznikami graficznymi. 

 

c) Czy dwie sztuki aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu SWS02 w pomieszczeniu lakierni 

mają być w wykonaniu zwykłym czy przeciwwybuchowym? 

 

Odpowiedź: 

Poza zakresem. 

 

d) Proszę o podanie typu głowic termostatycznych dla grzejników. W zestawieniu 

materiałowym jest 39 szt. głowic antykradzieżowych oraz 30 szt. głowic zwykłych. Daje to 69 
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szt. głowic – grzejników jest znacznie więcej. W jakich pomieszczeniach mają być głowice 

antykradzieżowe? Proszę o podanie typu i nazwy Producenta głowic termostatycznych. 

 

Odpowiedź: 

We wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem: bud. 3, A1, 6A należy zastosować 

głowice antykradzieżowe gazowe. 

 

Pytanie 208 

Prosimy o uszczegółowienie zakres prac do wykonania w obrębie budynku zajezdni „3”. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ zakres robót budowlanych do wykonania ogranicza się 

wyłącznie do nawy F jednak w dalszej części widnieje informacja, że szczegółowy zakres 

zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej. Zgodnie z dokumentacją projektową w 

całym budynku zajezdni „3” są do wykonania roboty budowlane m.in. rozbiórki, prace murowe, 

prace żelbetowe itp. W dalszej części wymienionego wyżej załącznika istnieje informacja  

o włączeniach i niema tam informacji dotyczących budynku zajezdni „3”. 

 

Odpowiedź: 

Szczegółowy zakres prac w budynku nr 3 wyspecyfikowany jest w odpowiedzi na 

pytanie nr 5, 33-38, 449 i 450. 

 

Pytanie 270 

Hala zajezdni „3” - W zestawieniu instalacji co. i c.t. jest podział na rury czarne bez szwu i ze 

szwem – proszę o wyjaśnienie, w których miejscach instalacja jest wykonana w rur stalowych 

bez szwu, a w których ze szwem. 

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować dla obiegów węzła cieplnego, instalacji C.T. rury bezszwu, na 

instalacji c.o. rury ze szwem.  

 

Pytanie 283 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metodą bez wykopową? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie metod bezwykopowych na odcinkach 

instalacji, dla których przewidziano metodę wykopową oraz jeżeli istnieje techniczna 

możliwość wykonawstwa i metoda bezwykopowa nie stwarza zagrożenia 

uszkodzenia/zniszczenia istniejącej infrastruktury. Wykonawstwo każdorazowo należy 

uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz Użytkownikiem. Przy metodach 

bezwykopowych należy stosować materiały przeznaczone do metod bezwykopowych.   

 

Pytanie 289 

Prosimy o dokładne uszczegółowienie zakresu prac dla budynku hali głównej nr 3. Dokument 

pt. „4 Załącznik nr 2 do SWZ (Uszczegółowiony OPZ z załącznikami) nie pokrywa się z 

przekazaną dokumentacją. Podczas wizji lokalnej, przedstawiciele Zamawiające nie 

wpuszczali do głównej hali nr 3, pod pretekstem, że zakres prac nie obejmuje żadnych robót 

w tej części hali. Ta wersja również nie pokrywa się ani z dokumentacją, ani z 

uszczegółowionym OPZ. Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób 

jednoznaczny, i nie budzący wątpliwości. 
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Odpowiedź: 

Szczegółowy zakres prac w budynku nr 3 wyspecyfikowany jest w odpowiedzi na 

pytanie nr 5, 33-38, 449 i 450 oraz na załącznikach graficznych br. Budowlana. 

 

Pytanie 290 

Prosimy o informację kto ponosi koszt dostawy i montażu pól rozdzielnicy RSN sekcja I- 

zasilanie rezerwowe (własność ENEA), sekcja II - zasilanie podstawowe (własność ENEA)? 

 

Odpowiedź: 

Koszt dostawy i montażu pól rozdzielnicy ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 312 

Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie torowiska zewnętrznego jest realizowane wyłącznie 

poprzez odwodnienie rowków szynowych w lokalizacjach zaznaczonych na rysunku planu 

sytuacyjnego. Jednocześnie nie przewidziano odwodnienia liniowego torów zewnętrznych. 

 

Odpowiedź: 

Odwodnienie torowiska ma zostać wykonane zgodnie z dokumentacja projektową. 

 

Pytanie 320 

Prosimy o graficzne przedstawienie szczegółu dot. odwodnienia punktowego szyn rowkowych 

z podaniem informacji na temat materiałów z jakich należy je wykonać. W projekcie 

wykonawczym brak informacji na ten temat. 

 

Odpowiedź: 

Odwodnienie należy wykonać w lokalizacjach przedstawionych na planie  Arkusz nr 1 

IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE, PW dot. instalacji zewnętrznych sanitarnych. Zamawiający 

informuje, że w zakresie odwodnienia torowiska należy zastosować skrzynki 

odwodnieniowe montowane pomiędzy szynami a nie do jednej szyny. Jeśli chodzi o 

materiał Zamawiający nie narzuca Wykonawcy rodzaju skrzynek odwodnieniowych 

poza tym, że mają być wykonane z metalu i charakteryzować się wytrzymałością 

minimum E600. Pozostałe elementy odwodnienia powinny być dopasowane ze 

skrzynkami odwodnieniowymi. 

Proponowane rozwiązanie wraz z zabudową zostało przedstawione w hali i powinno być 

z nim kompatybilne.  Zamawiający nie dopuszcza odwodnienia rowka szyn punktowo. 

 

Pytanie 322 

Dotyczy dokumentacji V. Drogi. Konstrukcja jezdni i placu o nawierzchni bitumicznej wg 

opisu technicznego składa się tylko z trzech warstw bitumicznych : ścieralna 4 cm + wiążąca 

6 cm + podbudowa 8 cm + zapis : wymiana nasypu niebudowlanego na grunt 

niewysadzinowy grupy nośności G1 / zagęszczenie i ewentualne doziarnienie istniejącego 

podłoża gruntowego. Prosimy o uzupełnienie konstrukcji o dolną warstwę podbudowy lub 

potwierdzenie iż konstrukcja będzie wykonywana na istniejącej nawierzchni i nie wymaga 

wykonania podbudowy dolnej oraz wymian nasypu niebudowlanego na grunt 

niewysadzinowy grupy nośności G1 / zagęszczenie i ewentualne doziarnienie istniejącego 

podłoża gruntowego. 
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Odpowiedź: 

W związku z wykazaniem w dokumentacji geotechnicznej warstw nasypu 

niebudowlanego należy go wymienić na nasyp niewysadzinowy grupy nośności G1. 

Zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych stanowiących 

załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 16.06.2014 r. górne warstwy nawierzchni można posadowić bezpośrednio na 

podłożu G1. 

 

Pytanie 323 

Dotyczy dokumentacji V. Drogi. Konstrukcja jezdni i placu o nawierzchni bitumicznej wg 

opisu technicznego składa się z trzech warstw bitumicznych : ścieralna 4 cm + wiążąca 6 cm 

+ podbudowa 8 cm + zapis:  wymiana nasypu niebudowlanego na grunt niewysadzinowy 

grupy nośności G1 / zagęszczenie i ewentualne doziarnienie istniejącego podłoża 

gruntowego. Prosimy o wskazanie zakresu i grubości wymian nasypu niebudowlanego i 

ewentualne doziarnienie istniejącego podłoża gruntowego, które zostały zaprojektowane. 

 

Odpowiedź: 

Zakres wymiany i ewentualne doziarnienie istniejącego gruntu należy przyjąć zgodnie 

z zakresem projektowanych konstrukcji nawierzchni. Grubość wymiany można 

oszacować na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej na potrzeby 

przedmiotowej inwestycji. 

 

Pytanie 324 

Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie można wykorzystać i nie rozbierać istniejących 

nawierzchni/podbudów nawierzchni utwardzonych.  

 

Odpowiedź: 

W zakresie obrysu projektowanych nawierzchni należy przewidzieć pełną konstrukcję 

nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 325 

Zgodnie z rysunkiem (IV.1 Tory zewn.) 03 PW Przekroje normalne nawierzchnia 

bezpodsypkowa z betonu asfaltowego w obrębie torów składa się m.in. z warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego AC11S 4 cm. Prosimy o potwierdzenie rodzaju mieszanki i 

uzupełnienie SST dotyczącej tej mieszanki. Dokumentacja w części drogowej zawiera tylko 

SST- 01.06 – Nawierzchnia z mieszanki SMA. 

 

Odpowiedź: 

Warstwę bitumiczną należy wykonać z mieszanki SMA. 

 

Pytanie 326 

Zgodnie z rysunkiem (IV.1 Tory zewn.) 03 PW Przekroje normalne nawierzchnia 

bezpodsypkowa z betonu asfaltowego w obrębie torów składa się m.in. z warstwy ścieralnej, 

wiążącej i podbudowy z betonu asfaltowego. Prosimy o potwierdzenie iż mieszanki na w-wę 

wiążącą i podbudowę należy wycenić wg SST z dokumentacji V. Drogi.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać podbudowę 

zasadnicza z mieszanki AC22P (zgodnie z dokumentacja), warstwę wiążącą z mieszanki 

AC16W (zgodnie z dokumentacją). Natomiast warstwę ścieralna z mieszanki SMA. 

 

Pytanie 327 

Prosimy o potwierdzenie iż w obrębie zabudowy torowiska (nawierzchnia bezpodsypkowa  

z betonu asfaltowego) nie należy uwzględniać asfaltu lanego. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 325. 

 

Pytanie 328 

Wg opisu technicznego PW V. Drogi powierzchnia projektowanego chodnika wynosi 1342 m2 

natomiast na planie sytuacyjnym zaznaczono mniejszą powierzchnię. W związku  

z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie prawidłowej ilości jaką należy uwzględnić w wycenie. 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnia projektowanego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

wynosi 869 m2. 

 

Pytanie 329 

Wg przekroju nr 3 ( PW V. Drogi  : PW_Rys.7 -Przekroje konstrukcyjne 1-5) i jego lokalizacji 

wskazanej na planie sytuacyjnym należy tylko na szerokości 1,8 od budynku hali głównej 

dowiązać się konstrukcją do stanu istniejącego. Natomiast plan sytuacyjny we wskazanym 

miejscu posiada oznaczenie Projektowanej jezdni/placu o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie iż cały 

oznaczony plac przy hali głównej nr działki 18/9 jest do przebudowy.  

 

Odpowiedź: 

Rozwiązanie przedstawione na przekroju nr 3-3 należy zastosować 10m powyżej 

lokalizacji przekroju oraz po wschodniej stronie budynku. Jednocześnie Zamawiający 

potwierdza konieczność przebudowy wskazanego placu. 

 

Pytanie 330 

W celu prawidłowego wyliczenia robót rozbiórkowych prosimy o wskazanie konstrukcji  

i grubości poszczególnych warstw przeznaczonych do rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pyt. 316 w dniu 4.07.2023. 

 

Pytanie 331 

W celu prawidłowego wyliczenia robót rozbiórkowych prosimy o uzupełnienie planu rozbiórek 

nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze rozbiórki wymagają istniejące nawierzchnie zlokalizowane  

w obrysie projektowanych obiektów i nawierzchni. 
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Pytanie 332 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje na budowie wykorzystanie prefabrykatów 

z rozbiórek czy należy uwzględnić tylko nowe materiały. 

 

Odpowiedź: 

Parametry materiałów określone są w SST. 

 

Pytanie 333 

Prosimy o wskazanie, które materiały z rozbiórki staną się własnością Wykonawcy dla których 

należy uwzględnić koszty ich transportu i zagospodarowania.  

 

Odpowiedź: 

Materiały z rozbiórki, które staną się własnością Wykonawcy zostały określone  

w uszczegółowionym OPZ oraz w umowie. 

 

Pytanie 334 

W celu prawidłowego wyliczenia kosztów transportu prosimy o wskazanie lokalizacji miejsca 

wywozu wszystkich materiałów z rozbiórki nie będących własnością Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Materiały z rozbiórki nie będące własnością Wykonawcy należy pozostawić na terenie 

zajezdni w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

 

Pytanie 335 

Prosimy o wskazanie konstrukcji projektowanego dowiązania do stanu istniejącego jakie 

należy uwzględnić w wycenie. W dokumentacji brakuje informacji dotyczącej konstrukcji stanu 

istniejącego i projektowanego dowiązania do stanu istniejącego.  

 

Odpowiedź: 

Opis istniejących elementów wraz z charakterystyką został zawarty w dokumentacji 

projektowej m.in. w  przekazanym opracowaniu tj. opis w projekcie wykonawczym 

architektury  „II.1 BUDYNEK ZAJEZDNI 3”, który należy rozpatrywać wraz z rysunkami 

a także opisem br. konstrukcyjnej. 

 

Pytanie 336 

Prosimy o wskazanie wymaganej kolorystyki kostki betonowej przewidzianej na placu, jezdni, 

chodniku czy miejscach postojowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zastosować należy kostkę betonową w kolorze szarym, przy 

czym wydzielenie miejsc postojowych nastąpi odrębnym kolorem ustalonym na etapie 

realizacji. 

 

Pytanie 337 

Prosimy o wyjaśnienie sposobu oznakowania i wydzielenia poszczególnych miejsc 

parkingowych w obrębie parkingów P1 i P3, który należy uwzględnić w wycenie.  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pyt 336. 

 

Pytanie 338 

Wg opisu technicznego PW V. Drogi: Roboty ziemne obejmować będą wymianę nasypu 

niebudowlanego na grunt niewysadzinowy grupy nośności G1 pod projektowanymi 

konstrukcjami nawierzchni. Objętości robót ziemnych dla poszczególnych obszarów 

wskazanych w opisie wynoszą łącznie: W=6150+3000+500+2500 =12150 m3; N= 

4660+1500+140+1750= 8050m3. Prosimy o potwierdzenie przedmiotowych ilości, które 

należy przyjąć do wyceny lub uzupełnienie dokumentacji (przekroje poprzeczne, tabela robót 

ziemnych) pozwalającej na ich samodzielną weryfikację.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza szacowane ilości, które należy przyjąć do wyceny lub 

uzupełnienie dokumentacji. 

 

Pytanie 339 

Wg opisu technicznego PW V. Drogi: Roboty ziemne obejmować będą wymianę nasypu 

niebudowlanego na grunt niewysadzinowy grupy nośności G1 pod projektowanymi 

konstrukcjami nawierzchni. Objętości robót ziemnych dla poszczególnych obszarów wynoszą 

łącznie : W=6150+3000+500+2500 =12150 m3; N= 4660+1500+140+1750= 8050m3. Prosimy 

o potwierdzenie iż przedmiotowe ilości zawierają zaprojektowane wymiany gruntów oraz 

wyjaśnienie czy przedmiotowe ilości zostały pomniejszone o warstwy konstrukcyjne 

przeznaczone do rozbiórki.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza oraz wyjaśnia, iż z uwagi na brak informacji dotyczącej 

istniejących warstw konstrukcji nawierzchni oraz zakwalifikowanie ich w dokumentacji 

geotechnicznej do warstw nasypu niebudowlanego szacowane ilości zawierają 

istniejące nawierzchnie. 

 

Pytanie 340 

W związku z podziałem zadania na etap 1 (Faza I) i etap 2 (Faza II i III) prosimy o wskazanie 

ilości robót ziemnych przewidzianych w etapie 1 tj.  przy budowie drogi ewakuacyjnej oraz 

wykonania torowisk wjazdowych na plac postojowy po stronie północno-wschodniej zajezdni 

lub uzupełnienie dokumentacji (przekroje poprzeczne, tabela robót ziemnych) pozwalającej na 

ich samodzielne wyliczenie. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania robót ziemnych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 341 

Dotyczy zakresu IV.1 Tory zewn. Z uwagi na brak danych proszę o uzupełnienie przekroju 

normalnego dla torów nr od 2 do 20 ze wskazaniem konstrukcji międzytorza. Brakuje informacji 

dotyczącej konstrukcji pomiędzy poszczególnymi płytami betonowymi C 30/37 o grubości 

30,00 cm.  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacja projektową Arkusz nr 6 IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE 

konstrukcję tą należy wykonać według opracowania drogowego. Potwierdza to również 

przekrój konstrukcyjny  Arkusz nr 2 i 3  z IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE 

 

Pytanie 342 

IV.1 C Tory : STWIRB Zewnętrzne : NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

opisuje w punkcie 2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej dwa wymiary grubości kostek: 

60 mm i  80 mm, natomiast przekrój normalny nawierzchni torowiska z kostki brukowej 

wskazuje kostkę gr 14cm (16/16/14). W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie jaki 

rodzaj kostki należy przyjąć do wyceny w zakresie torów zewnętrznych. 

 

Odpowiedź: 

Kostka ma mieć grubość zgodną z przekrojem konstrukcyjnym znajdującymi się  

w dokumentacji projektowej br. drogowej i torowej. 

 

Pytanie 344 

Prosimy o wyjaśnienie czy oznakowanie poziome lub pionowe wchodzi w zakres zamówienia. 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i 

zestawienie oznakowania projektowanego.  

 

Odpowiedź: 

Do obowiązków wykonawcy będzie należało wykonanie tymczasowej i stałej organizacji 

ruchu wraz z uzgodnieniem z użytkownikiem i służbami. 

 

Pytania 345-350 

345. Dotyczy 190329_BYD_STAWiOR : SST – 01.03 W pkt 2.4 dla projektowanej mieszanki 

mineralno-asfaltowej z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 nie przedstawiono wymagań 

dla kruszywa niełamanego drobnego. Zgodnie instrukcją techniczną WT-1 przywołaną 

w pkt. 10. materiał ten można stosować do mm-a do warstwy podbudowy dla kategorii 

ruchu KR1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa drobnego niełamanego do 

projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy nie pogorszy właściwości mm-a jakie 

wymagane są dla końcowego wyrobu. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie 

kruszywa drobnego niełamanego do projektowanej mieszanki AC 22 P, KR 3-4 zgodnie 

z WT-1. 

346. Dotyczy 190329_BYD_STAWiOR : SST – 01.03 W pkt 2.4 dla kruszywa łamanego 

drobnego przedstawiono wymagania zawartości pyłów według PN-EN 933-1 niezgodne 

z wymaganiami WT-1 . Prosimy o potwierdzenie, że dla kruszywa łamanego drobnego 

należy przyjąć zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f16 

zgodnie z WT-1. 

347. Dotyczy 190329_BYD_STAWiOR : SST – 01.03. SST – 01.04  SST dla projektowanych 

mieszanek na warstwę podbudowy i wiążącą/wyrównawczą opracowano w oparciu o 

nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane wymagania zostały 

zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrażenie 

zgody na zmianę i możliwość projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na 

warstwę podbudowy i wiążącą/wyrównawczą w oparciu o obowiązujące dokumenty 

techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone 
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zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 

roku. 

348. Dotyczy 190329_BYD_STAWiOR : D SST – 01.04 W pkt 1.3 dla projektowanej 

mieszanki na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 3 

wskazano do zastosowania asfalt drogowy 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu 

wysokich wymagań odporności mieszanki na deformacje trwałe PRDAIR 7,0. Prosimy o 

wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania do projektowanej mieszanki na 

warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 16 W asfaltu drogowego 35/50 dla kategorii ruchu 

KR 3-4, który pozwoli osiągnąć wymagane parametry dla projektowanej mieszanki 

mineralno-asfaltowej w zakresie odporności na deformacje trwałe i wydłużyć okres 

eksploatacji nawierzchni. Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem technicznym 

WT-2  przywołanym w pkt 10.3. 

349. Dotyczy 190329_BYD_STAWiOR:  SST – 01.04 Treść SST dla projektowanej mieszanki 

mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą/wyrównawczą jest niespójna w zakresie 

wymagań i kategorii ruchu. Prosimy o ujednolicenie zapisów SST w zakresie właściwości 

materiałów, uziarnienia mieszanki i wymaganych właściwości oraz kategorii ruchu dla 

projektowanej mieszanki mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą/wyrównawczą. 

350. Dotyczy 190329_BYD_STAWiOR : SST – 01.06 Przedstawione w SST wymagania dla 

mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11 oparte są o normę PN-

S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o wyrażenie zgody na 

zmianę i możliwość zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych 

w dokumentach technicznych WT-1 i WT-2 2014.  Wspomniane dokumenty zostały 

wdrożone zarządzeniami  nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną 

mieszankę co jest wymogiem prawa budowlanego. 

 

Odpowiedzi na pytania 345-350:  

W związku z omyłką w STWiOR oraz zaprojektowaniem konstrukcji nawierzchni dla 

kategorii ruchu KR2 należy spełnić wymagania aktualnych WT-1 i WT-2 (2014) oraz 

pozostałych obowiązujących przepisów w odniesieniu do przyjętej kategorii ruchu  

w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 351 

W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie kategorii ruchu dla 

projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych. W opisie technicznym wskazano kategorię 

ruchu KR 2 natomiast przedstawiona konstrukcja zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych wskazuje na kategorię ruchu KR 3.  W zamieszczonych 

SST dla mieszanek również podano różne kategorie ruchu. Prosimy o doprecyzowanie 

kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe na zgodność  

z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014. 

 

Odpowiedź: 

Kategoria ruchu przyjęta do konstrukcji nawierzchni to KR2. 

 

Pytanie 352 

Dotyczy 190329_BYD_ STAWiOR: ST-00 – Wymagania ogólne punkt 7.4. Wagi i zasady 

wdrażania. W związku z dużym kosztem instalacji wagi na budowie wnioskujemy  

o wykreślenie zapisu. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wymogu instalacji wagi na budowie. 

 

Pytanie 353 

Dotyczy 190329_BYD_ STAWiOR: SST-01.05 – Krawężniki. W punkcie 1.3. Zakres robót 

objętych specyfikacją wskazano ułożenie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-

piaskowej dla celu przebudowy układu drogowego dla zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy. 

Dokumentacja opisuje natomiast krawężniki betonowe. W związku z rozbieżnościami prosimy 

o wyjaśnienie jaki rodzaj krawężników należy uwzględnić w wycenie.  

 

Odpowiedź: 

Krawężniki zaprojektowano jako betonowe. 

 

Pytanie 356 

Dotyczy 190329_BYD_STAWiOR: SST-01.07 Nawierzchnia z kostki brukowej opisuje 

kamienne kostki brukowe. Dokumentacja opisuje natomiast kostkę brukową betonową gr 8 

cm. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj kostek należy uwzględnić 

w wycenie: kamienne czy betonowe. 

 

Odpowiedź: 

Należy stosować kostkę betonową zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym znajdującymi 

się w dokumentacji projektowej br. drogowej i torowej oraz SST. 

 

Pytanie 357 

Dotyczy 190329_BYD_ STAWiOR: SST-01.08 Nawierzchnia z ekokraty opisuje kraty  

z polietylenu o wymiarach: 50 x 50 cm wysokości  5 cm, których dokumentacja nie uwzględnia. 

W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie lokalizacji i wyjaśnienie na jakiej 

powierzchni należy je uwzględnić w wycenie lub wykreślenie przedmiotowej SST. 

 

Odpowiedź: 

Lokalizację oraz powierzchnię nawierzchni należy uwzględnić zgodnie z PZT i PW br. 

drogowej. 

 

Pytanie 369 

PB: I.2 PZT : I.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA – OPIS opisuje w punkcie 4.0.0.0 Bilans terenu- Stan 

projektowany: Pow. terenów utwardzonych - drogi, place, mp ( kostka brukowa )= 44 711 ,54 

m2. W związku z rozbieżnościami z powierzchniami wskazanymi na planie sytuacyjnym 

prosimy o wyjaśnienie i wskazanie właściwych ilości objętych przedmiotem zamówienia.  

 

Odpowiedź: 

Właściwe ilości pow. terenów utwardzonych zamieszczone są w projekcie 

wykonawczym. 

 

Pytanie 370 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych  

w zakresie nawierzchni drogowych. Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji oraz zakresu  

i materiału z jakiego należy wykonać odcinki próbne. 
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Odpowiedź: 

Zakres i forma odcinka próbnego ustalony zostanie w trakcie realizacji robót na 

podstawie zapisów zawartych w SST BR. DROGOWEJ. 

 

Pytanie 371 

W związku  z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o potwierdzenie iż ławy pod oporniki 

12/25 należy wykonać z betonu klasy C20/25 natomiast pod pozostałe krawężniki i obrzeża  

z betonu C12/15. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż ławy pod oporniki 12/25 należy wykonać z betonu klasy 

C20/25 natomiast pod pozostałe krawężniki i obrzeża z betonu C12/15. 

 

Pytanie 372 

Prosimy o potwierdzenie czy poniższe prace w budynku nr 3 (rys. II.1_1, II.1_2, II.1_3,) 

wchodzą w zakres inwestycji: 

a)CAŁKOWITE WYBURZENIE KANAŁÓWORAZ ROZBIÓRKA POSADZKI - 3375 m² 

b)CZYSZCZENIE I MALOWANIE KONSTRUKCJII POSADZKI STALOWEJ - 340 m² 

ODŚWIEŻENIE POSADZKIUZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WYKOŃCZENIE 

ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ - 2423 m² 

c)WYBURZENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH,RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH 

d)WYBURZENIA 

e)ROZBIÓRKI / DEMONTAŻE 

f)DEMONTAŻ IZOLACJI W PODCIENIU - 50 m² 

g)ROZBIÓRKA PASA STROPODACHU 

h)DEMONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 

DO POZIOMU GŁÓWNYCH BELEK NOŚNYCH 

W POPRZEK OSI TORÓW (W ROZSTAWIE CO 150 cm) 

I WPROWADZENIE PODESTÓW UCHYLNYCH, 

WRAZ Z ODTWORZENIEM POKRYCIA Z BLACHY 

W POLACH MIĘDZY PODESTAMI UCHYLNYMI - 215 m² 

 

Odpowiedź: 

Patrz - odpowiedzi na pyt. 33-38, 449 i 450. 

 

Pytanie 376 

Prosimy o potwierdzenie, czy wykonanie nowej elewacji budynku nr 3 wchodzi w zakres 

inwestycji (rys II.1_10). 

 

Odpowiedź: 

Poza zakresem. Za wyjątkiem robót odtworzeniowych gdzie będzie przebudowa oraz 

nawy F. 

 

Pytanie 378 

Prosimy o potwierdzenie czy wymiana stolarki w budynku nr 3 wchodzi w zakres inwestycji 

(rys. II.1_18, II.1_19, II.1_20) 
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Odpowiedź: 

Poza zakresem. Z wyjątkiem robót realizowanych w nawie F. 

 

Pytanie 379 

Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie nowych instalacji elektrycznych, oświetleniowych, 

uziemienia w budynku hali nr 3 nawy A, B, C, D, E, F wchodzi w zakres inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zakresem określonym w załącznikach graficznych br. elektrycznej. 

 

Pytanie 380 

Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie nowych instalacji C.O. , C.T. Wod-kan, oddymiania  

i wentylacji w budynku hali nr 3 nawy A, B, C, D, E, F wchodzi w zakres inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zakresem określonym w załącznikach graficznych br. sanitarnej. 

 

Pytanie 382 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót. 

Zakres określony wg dokumentacji technicznej (projekt budowlany część graficzna): 

- Sieć wodociągowa: 1 355,11 m 

- Kanalizacja sanitarna: 812,99 m 

- Kanalizacja deszczowa: 3 598,52 m 

Zakres określony wg zestawienia materiałowego (projekt budowlany) 

- Sieć wodociągowa: 1 546,0 m 

- Kanalizacja sanitarna: 892,0 m 

- Kanalizacja deszczowa: 4 220,0 m 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres robót należy wykonać wg projektu wykonawczego. 

 

Pytanie 383 

Prosimy o przedstawienie technologii wykonania przewiertu poziomego rurami ochronnymi 

PERC (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa). 

 

Odpowiedź: 

Przy rurach PERC na instalacjach ciśnieniowych projektant dopuszcza standardowy 

przewiert sterowany. 

Jeżeli wykonawca chciałby zastosować jakieś szczególne technologie należy podać 

propozycje do jego akceptacji. 

 

Pytanie 411 

Dotyczy: Branża torowa – tory zewnętrzne i STWIORB zewnętrzne: STWIORB zewnętrzne 

podaje w punkcie 9 „Podstawa płatności” montaż skrzynek odwadniających. Wnosimy  

o uzupełnienie dokumentacji o: 

a. rysunki skrzynek odwodnienia punktowego, 

b. rysunek sposobu połączenia skrzynek z tokiem szynowym, 
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c. jaka średnica odpływu oraz styk z nawierzchnią drogową ( czy wymagane jest dodatkowe 

uszczelnienie) 

 

Odpowiedź: 

Odwodnienie należy wykonać w lokalizacjach przedstawionych na planie  Arkusz nr 1 

IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE, PW dot. instalacji zewnętrznych sanitarnych. Zamawiający 

informuje, że w zakresie odwodnienia torowiska należy zastosować skrzynki 

odwodnieniowe montowane pomiędzy szynami a nie do jednej szyny. Jeśli chodzi  

o materiał Zamawiający nie narzuca Wykonawcy rodzaju skrzynek odwodnieniowych 

poza tym, że maja być wykonane z metalu i charakteryzować się wytrzymałością 

minimum E600. Pozostałe elementy odwodnienia powinny być dopasowane ze 

skrzynkami odwodnieniowymi. 

Proponowane rozwiązanie wraz z zabudową zostało przedstawione w hali i powinno być 

z nim kompatybilne.  Zamawiający nie dopuszcza odwodnienia rowka szyn punktowo.  

 

Pytanie 412 

Dotyczy: Branża torowa – tory zewnętrzne i STWIORB zewnętrzne: STWIORB zewnętrzne 

podaje w punkcie 9 „Podstawa płatności” montaż skrzynek odwadniających. Prosimy  

o informacje z jakiego materiału należy wykonać skrzynki odwodnieniowe, jaka klasa nośności 

oraz gatunek stali w przypadku skrzynek odwodnieniowych stalowych. 

 

Odpowiedź: 

Odwodnienie należy wykonać w lokalizacjach przedstawionych na planie  Arkusz nr 1 

IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE, PW dot. instalacji zewnętrznych sanitarnych. Zamawiający 

informuje, że w zakresie odwodnienia torowiska należy zastosować skrzynki 

odwodnieniowe montowane pomiędzy szynami a nie do jednej szyny. Jeśli chodzi  

o materiał Zamawiający nie narzuca Wykonawcy rodzaju skrzynek odwodnieniowych 

poza tym , że maja być wykonane z metalu i charakteryzować się wytrzymałością 

minimum E600. Pozostałe elementy odwodnienia powinny być dopasowane ze 

skrzynkami odwodnieniowymi. Proponowane rozwiązanie wraz z zabudową zostało 

przedstawione w hali i powinno być z nim kompatybilne. Zamawiający nie dopuszcza 

odwodnienia rowka szyn punktowo.  

 

Pytanie 413 

Dotyczy: Branża torowa – tory zewnętrzne i STWIORB zewnętrzne: STWIORB zewnętrzne 

podaje w punkcie 9 „Podstawa płatności” montaż odwodnienia liniowego. Wnosimy  

o uzupełnienie dokumentacji (PW/STWIORB) : 

a. część graficzna - prosimy wskazać lokalizację odwodnienia liniowego w torze  

zewnętrznym, plan sytuacyjny i legenda nie podają takiej informacji. 

b. Minimalne wymagania materiałowe i parametry techniczne jakie powinny spełniać  

ruszt i korytka odwodnienia liniowego 

c. Średnica odpływu 

d. Szczegóły połączenia z tokiem szynowym, 

e. Przekrój poprzeczny odwodnienia liniowego 

f. Typ fundamentu pod odwodnieniem liniowym 

g. Klasa nośności  
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Odpowiedź: 

Odwodnienie należy wykonać w lokalizacjach przedstawionych na planie  Arkusz nr 1 

IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE, PW dot. instalacji zewnętrznych sanitarnych. Zamawiający 

informuje, że w zakresie odwodnienia torowiska należy zastosować skrzynki 

odwodnieniowe montowane pomiędzy szynami a nie do jednej szyny. Jeśli chodzi  

o materiał Zamawiający nie narzuca Wykonawcy rodzaju skrzynek odwodnieniowych 

poza tym , że maja być wykonane z metalu i charakteryzować się wytrzymałością 

minimum E600. Pozostałe elementy odwodnienia powinny być dopasowane ze 

skrzynkami odwodnieniowymi. 

Proponowane rozwiązanie wraz z zabudową zostało przedstawione w hali i powinno być 

z nim kompatybilne. Zamawiający nie dopuszcza odwodnienia rowka szyn punktowo. 

 

Pytanie 415 

Dotyczy: Branża torowa – tory zewnętrzne i STWIORB zewnętrzne: STWIORB zewnętrzne 

podaje w punkcie 9 „Podstawa płatności” wbudowanie studzienek rewizyjnych oraz 

odwodnienia wgłębnego związanego z odwodnieniem torowiska. W dokumentacji branży 

torowej brak materiałów dotyczących studzienek rewizyjnych i odwodnienia wgłębnego.  

W przypadku konieczności wyceny tych elementów w branży torowej wnosimy o uzupełnienie 

dokumentacji (miejsce położenia na planie sytuacyjnym, przekroje, szczegóły, opis techniczny, 

wymagania materiałowe) oraz uzupełnienie STWIORB zewnętrzne dla opisanych w pytaniu 

elementów. 

 

Odpowiedź: 

Odwodnienie należy wykonać w lokalizacjach przedstawionych na planie  Arkusz nr 1 

IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE, PW dot. instalacji zewnętrznych sanitarnych. Zamawiający 

informuje, że w zakresie odwodnienia torowiska należy zastosować skrzynki 

odwodnieniowe montowane pomiędzy szynami a nie do jednej szyny. Jeśli chodzi o 

materiał Zamawiający nie narzuca Wykonawcy rodzaju skrzynek odwodnieniowych 

poza tym , że maja być wykonane z metalu i charakteryzować się wytrzymałością 

minimum E600. Pozostałe elementy odwodnienia powinny być dopasowane ze 

skrzynkami odwodnieniowymi. 

Proponowane rozwiązanie wraz z zabudową zostało przedstawione w hali i powinno być 

z nim kompatybilne. Zamawiający nie dopuszcza odwodnienia rowka szyn punktowo. 

 

Pytanie 417 

Dotyczy: Branża torowa –STWIORB wewnętrzne. Prosimy o korektę zapisów punktu 2.3.2 

„Przytwierdzenie szyn”. Opisy zawarte we wskazanym punkcie są niespójne z opisem 

technicznym oraz szczegółami konstrukcyjnymi PW dla torów wewnątrz obiektów.  

Przykładowo: 

a. W PW nie występują kotwy gdyż płytki żebrowe są mocowane za pomocą spoin do  

słupa stalowego lub stalowego kształtownika uprzednio zakotwionego na etapie  

betonowania kanału żelbetowego. 

b. Zgodnie z PW przygotowany kanał w płycie żelbetowej w którym toki szynowe mają być 

mocowane za pomocą masy poliuretanowej, ma mieć wymiar 23cmx20cm, a nie jak podano 

w STWIORB 23cmx15cm 

c. STWIORB podaje „Wypełnienie z masy zalewowej z betonu konstrukcyjnego. Na granicy  

z kanałami masa bitumiczna”. Zgodnie z PW i szczegółami konstrukcyjnymi wszystkie 

przestrzenie między tokami szyn, a nawierzchnią wzdłuż kanałów oraz mocowanie toków  
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w kanałach płyty żelbetowej należy wypełnić masą poliuretanową chemoutwardzalną. 

Wnosimy o korektę zapisów STWIORB. 

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz uzupełnionymi przekrojami 

konstrukcyjnymi oraz szczegółami, które Zamawiający uzupełnił na etapie pytań  

i odpowiedzi do postępowania przetargowego (PYTANIE NR 78, 79, 90, 94, 141, 298, 

302). 

 

Pytanie 420 

Dotyczy: Branża torowa – PW tory wewnątrz obiektów, nawa G w hali nr 3. Wnosimy  

o uzupełnienie PW o przekroje konstrukcyjne torów, szczegóły mocowania toków szynowych 

w nawie G (myjnia tramwajów) zlokalizowanej w budynku nr 3, oraz szczegóły odwodnienia 

toków szynowych.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączniku przekazuje zaktualizowane materiały przedstawiające 

sposób mocowania szyn zarówno w budynku G „myjnia” oraz 6A szczegóły 

konstrukcyjne. Przedstawiono również lokalizacje poszczególnych rodzajów mocowań  

w halach. Materiały w załączniku. ODP. Odwodnienie należy wykonać w lokalizacjach 

przedstawionych na planie  Arkusz nr 1 IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE, PW dot. instalacji 

zewnętrznych sanitarnych. Zamawiający informuje, że w zakresie odwodnienia 

torowiska należy zastosować skrzynki odwodnieniowe montowane pomiędzy szynami 

a nie do jednej szyny. Jeśli chodzi o materiał Zamawiający nie narzuca Wykonawcy 

rodzaju skrzynek odwodnieniowych poza tym , że maja być wykonane z metalu  

i charakteryzować się wytrzymałością minimum E600. Pozostałe elementy odwodnienia 

powinny być dopasowane ze skrzynkami odwodnieniowymi. 

Proponowane rozwiązanie wraz z zabudową zostało przedstawione w hali i powinno 

być z nim kompatybilne. Zamawiający nie dopuszcza odwodnienia rowka szyn 

punktowo. 

 

Pytanie 421 

Dotyczy: Branża torowa – PW tory wewnątrz obiektów, hala nr 3. Wnosimy o uzupełnienie 

dokumentacji torowej o materiały związane z wykonaniem odwodnienia punktowego lub 

liniowego w torach zlokalizowanych w hali nr 3. PW branży torowej nie zawiera żadnych 

danych w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Odwodnienie należy wykonać w lokalizacjach przedstawionych na planie  Arkusz nr 1 

IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE, PW dot. instalacji zewnętrznych sanitarnych. Zamawiający 

informuje, że w zakresie odwodnienia torowiska należy zastosować skrzynki 

odwodnieniowe montowane pomiędzy szynami a nie do jednej szyny. Jeśli chodzi o 

materiał Zamawiający nie narzuca Wykonawcy rodzaju skrzynek odwodnieniowych 

poza tym , że maja być wykonane z metalu i charakteryzować się wytrzymałością 

minimum E600. Pozostałe elementy odwodnienia powinny być dopasowane ze 

skrzynkami odwodnieniowymi. 

Proponowane rozwiązanie wraz z zabudową zostało przedstawione w hali i powinno być 

z nim kompatybilne. Zamawiający nie dopuszcza odwodnienia rowka szyn punktowo. 
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Pytanie 457 

Prosimy o rys. szczegółu odwodnienia punktowego torowiska. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak do pyt. 320. 

 

Pytanie 470 

Wnosimy o przekazanie informacji dotyczącej składu istniejącego nasypu niebudowlanego  

(z czego jest zbudowany). 

 

Odpowiedź: 

Informacja zawiera się w dokumentacji geotechnicznej. 

 

 

Pytanie 472 

Czy w niżej wymienionych rozjazdach można zastosować inne długości iglic pod warunkiem 

utrzymania tej samej geometrii zwrotnic?  

 wykaz zwrotnic  

l.p.  nr zwrotnicy  promień  Wysokość iglicy  

[mm]  Długość iglicy  

[m]  Kierunek zwrotny (lewy/prawy)  

1  204  25  116  3200  lewy  

2  205  25  116  3200  prawy  

3  206  25  116  3200  lewy  

4  207  25  116  3200  lewy  

5  208  25  116  3200  lewy  

6  209  35  116  3600  lewy  

7  210  35  116  3600  lewy  

8  211  50  116  4206  lewy  

     

Odpowiedź: 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz uzupełnionymi rysunkami  

i planami, które Zamawiający uzupełnił na etapie pytań i odpowiedzi do postępowania 

przetargowego.  

 

Pytanie 480 

Czy jest możliwe wskazanie konkretnych pomieszczeń podlegających „odświeżeniu”  

w budynku nr 3, aby sprecyzować pomieszczenia podlegające malowaniu? 

 

Odpowiedź: 

Odświeżenie powłok malarskich wraz z uzupełnieniem tynków przewiduje się  

w pomieszczeniach podlegających przebudowie. 

 

Pytanie 481 

Czy Zamawiający przewiduje pomieszczenia w budynku nr 3, w których tynki oraz farby 

podlegają przetarciu, zeskrobaniu itp.? 
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Odpowiedź: 

Tylko w nawie F oraz hali 3 po robotach odtworzeniowych. 

 

Pytanie 482 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie bramy harmonijkowej o parametrach współczynnik= 

U=1,47 W/m^2K (w projekcie 1,5 W/m^2K) i czasem otwierania 13 sekund (w projekcie jest ok 

9 sekund)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści bramy o parametrach nie gorszych niż opisane w projekcie 

wykonawczym architektury „II. BUDYNEK ZAJEZDNI 3”  w pkt. 5. 

 

Pytanie 494 

Dot. b. torowa – Wg  STWiORB dla torowiska wewnętrznego szyny 60E1 należy przytwierdzić 

na kanale żelbetowym za pomocą kotw stalowych w gatunku P355N, wykonanych z pręta 

Ø24-25mm, natomiast wg PW (Tory wewnętrzne)  szyny należy mocować przy pomocy śrub 

stopowych z pierścieniem sprężystym podwójnym do  przyspawanej podkładki żebrowej, 

skróconej do długości 27,5cm (bez otworów na kotwy). 

Prosimy  o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie sposobu montażu szyny 60E1 na kanale 

żelbetowym wraz z podaniem ilości, rodzaju i parametrów materiałów/akcesoriów, których 

należy użyć. 

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz uzupełnionymi przekrojami 

konstrukcyjnymi oraz szczegółami, które Zamawiający uzupełnił na etapie pytań  

i odpowiedzi do postępowania przetargowego. 

 

Pytanie 495 

Dot. b. torowa – Prosimy o podanie w jakim rozstawie należy mocować płytek żebrowe na 

kanale żelbetowym? 

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz uzupełnionymi przekrojami 

konstrukcyjnymi oraz szczegółami, które Zamawiający uzupełnił na etapie pytań  

i odpowiedzi do postępowania przetargowego (PYTANIE NR 78, 79, 90, 94, 141, 298, 

302). 

 

Pytanie 496 

Dot. b. torowa – Prosimy o wskazanie sposobu montażu szyny 60R2 na kanale żelbetowym, 

wraz z podaniem szczegółu mocowania. 

W PW (Tory wewnętrzne)  brak jest informacji na temat technologii montażu szyny 60R2 na 

kanale żelbetowym, wg  STWiORB. dla torowiska wewnętrznego pkt. 2.3.2.  szynę rowkową 

należy mocować na warstwie masy zalewowej o grubości 20 mm, wypełnienie z masy 

zalewowej z betonu konstrukcyjnego.  
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Odpowiedź: 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz uzupełnionymi przekrojami 

konstrukcyjnymi oraz szczegółami, które Zamawiający uzupełnił na etapie pytań  

i odpowiedzi do postępowania przetargowego (PYTANIE NR 78, 79, 90, 94, 141, 298, 

302). 

 

Pytanie 497 

Dot. b. torowa – Prosimy o potwierdzenie, że szyny Ri59N o promieniu < 50 m należy wykonać 

ze stali R260.  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacja projektową – Szyny Ri59N należy wykonać ze stali R260HB 

zgodnie z SST. 

 

Pytanie 498 

Dot. b. torowa  - W jakiej technologii należy wykonać torowisko przez myjnię? 

 
  

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz uzupełnionymi przekrojami 

konstrukcyjnymi oraz szczegółami, które Zamawiający uzupełnił na etapie pytań i 

odpowiedzi do postępowania przetargowego – (PYTANIE NR 78, 79, 90, 94, 141, 298, 

302). 

 

Pytanie 505 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych oraz opisu technicznego wykonania drenażu 

dla kanalizacji deszczowej. 

 

Odpowiedź: 

Standardowy drenaż opaskowy, rura drenarska w otulinie z geowłókniny DN125 

odwodnienie liniowe wg zestawienia materiałów. 

 

Pytanie 506 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych wykonania studni kanalizacji deszczowej. 

 

Odpowiedź: 

Standardowe studnie wg zestawienia materiałów. 

 

Pytanie 507 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych wykonania wpustów. 

 

Odpowiedź: 

Standardowe studnie wg zestawienia materiałów. 
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Pytanie 508 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych wykonania separatora dla kanalizacji 

deszczowej oraz jego parametrów technicznych. 

 

Odpowiedź: 

Zweryfikować stan istniejący w terenie po jego oczyszczeniu i zastosować taki sam 

tylko nowy. 

 

Pytanie 509 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych wykonania studni kanalizacji sanitarnej. 

 

Odpowiedź: 

Standardowe studnie wg zestawienia materiałów. 

 

Pytanie 510 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych wykonania separatorów dla kanalizacji 

sanitarnej oraz ich parametrów technicznych. 

 

Odpowiedź: 

Zweryfikować stan istniejący w terenie po jego oczyszczeniu i zastosować taki sam 

tylko nowy. 

 

Pytanie 511 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych wykonania piaskownika dla kanalizacji 

sanitarnej 

 

Odpowiedź: 

Zweryfikować stan istniejący w terenie po jego oczyszczeniu i zastosować taki sam 

tylko nowy. 

 

Pytanie 512 

Prosimy o podanie grubości ścianek dla rur ochronnych dla sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej oraz deszczowej w celu dobrania płóz dystansowych. 

 

Odpowiedź: 

Typoszeregi rur ochronnych wg dokumentacji wykonawczej. 

 

Pytanie 513 

Prosimy o przekazanie rysunków technicznych oraz opisu technicznego wykonania drenażu 

dla odwodnienia liniowego. 

 

Odpowiedź: 

Standardowy drenaż opaskowy, rura drenarska w otulinie z geowłókniny DN125 

odwodnienie liniowe wg zestawienia materiałów. 

 

Pytanie 527 

W opisie technicznym w tomie IX.4 Budynek portierni „I” oraz zasilania zajezdni tramwajowej 

„H” w pkt. 1.6.2 Dla zasilania Zajezdni przewidziano transformator suchy 15/0,4kV 1000kVA. 



42 
 

Natomiast na schemacie IX.4_4 są zaznaczone transformatory 1200 kVA – szt. 2 Proszę o 

wyjaśnienie jakie mają być transformatory i ile szt.? Ilość i moc transformatora ma wpływ na 

wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Stacja transformatorowa wyposażona jest w jeden transformator potrzeb własnych 

zajezdni 1000kVA oraz dwa transformatory trakcyjne 1200kVA i tak jest w opisach i na 

schematach. 

 

Pytanie 534 

Rozwiązanie aparatów grzewczo-wentylacyjnych oraz kurtyn zaproponowane w projekcie nie 

jest już aktualne na dzień dzisiejszy. Systemair nie produkuje już tych aparatów w ATEX. Jeśli 

chodzi o kurtyny to obecnie można wykonać kurtyny na wysokości 5 i 4,5, z połączeń tylko 2 

kurtyn – w projekcie przewidziano połączenie 3 kurtyn. Co z automatyką do tych urządzeń? 

Ma być standardowa proponowana przez Systemair? Systemair proponuje tylko proste 

sterowanie od termostatu i sterowanie przepływem powietrza.  

 

Odpowiedź: 

Zakres kurtyn określono w załączniku graficznym. Urządzenia przyjąć o parametrach 

nie gorszych niż wymagane w dokumentacji. 

 

Pytanie 546 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej branży 

drogowej pomiędzy planszą sytuacyjną, a STWiORB. Plansza sytuacyjna oraz przekroje 

przewidują nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, a została udostępniona specyfikacja 

dotycząca kostki kamiennej. Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej dla 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

Odpowiedź: 

W związku omyłką w STWiOR oraz zaprojektowaniem konstrukcji nawierzchni dla 

kategorii ruchu KR2 należy spełnić wymagania aktualnych WT-1 i WT-2 (2014) oraz 

pozostałych obowiązujących przepisów w odniesieniu do przyjętej kategorii ruchu  

w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 547 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Specyfikacji technicznej (STWiORB) dla korytka 

ściekowego muldowego, pokazanego na przekroju konstrukcyjnym nr 10-10. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje dokładnie parametrów korytek ściekowych modułowych za 

wyjątkiem klasy betonu min. C25/30. 

 

Pytanie 548 

Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów odwodnienia liniowego : typu ciężkiego na 

ławie C30/37 oraz typu „….” na ławie C12/15, pokazanych na rys nr 7 Przekroje konstrukcyjne 

od I do V oraz o udostępnienie o udostępnienie Specyfikacji technicznej (STWiORB) dla obu 

typów odwodnienia liniowego. 
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Odpowiedź: 

W dokumentacji branży konstrukcyjnej (PW) rysunek nr 7 to "Budynek myjni. Słup S2". 

Dokumentacja do której odnosi się pytanie nie jest częścią opracowania w branży 

konstrukcyjnej. 

 

Pytanie 549 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej branży 

drogowej, pomiędzy planszą sytuacyjną, a STWiORB. Plansza sytuacyjna oraz przekroje 

przewidują nawierzchnię z płyt ażurowych, a została udostępniona specyfikacja dotycząca 

ekokraty. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Specyfikacji Technicznej (STWiORB) dla 

nawierzchni z płyt ażurowych. 

 

Odpowiedź: 

Nawierzchnię wyjazdu awaryjnego należy wykonać z betonowych płyt ażurowych 

60x40x8cm, wypełnionych glebą próchniczą i obsiać mieszanką traw. Podbudowę 

należy wykonać analogicznie jak do innych lokalizacji. Wytrzymałość na zginanie płyt 

klasy 2 (T). 

 

Pytanie 555 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie postępowania jest czyszczenie, uzupełnienie ubytków 

i wykonanie żywicy w nawie B, C, D, E oraz czyszczenie i malowanie posadzki stalowej w 

nawie D – dotyczy istniejącego budynku Zajezdni (nr 3).  
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Odpowiedź: 

Poza zakresem, należy uwzględnić roboty odtworzeniowe po pracach budowlanych. 

 

Pytanie 556 

Czy w zakresie postępowania jest wymiana stolarki drzwiowej w budynku nr 3? 

 

Odpowiedź: 

Tylko w zakresie przebudowy nawy F. 

 

Pytanie 557 

Czy w zakresie postępowania jest wymiana stolarki okiennej w budynku nr 3? 

 

Odpowiedź: 

Poza zakresem, z wyjątkiem nawy F. 

 

Pytanie 558 

Czy w zakresie postępowania jest wymiana świetlików dachowych w budynku nr 3? 

 

Odpowiedź: 

Poza zakresem, z wyjątkiem nawy F. 

 

Pytanie 559 

Czy w zakresie postępowania jest termomodernizacja elewacji budynku nr 3? 

 

Odpowiedź: 

Poza zakresem, z wyjątkiem nawy F. 

 

Pytanie 560 

Czy w zakresie postępowania jest wymiana poszycia dachu budynku nr 3? 

 

Odpowiedź: 

Poza zakresem, z wyjątkiem nawy F. 

 

Pytanie 561-574 

561. Czy w zakresie postępowania jest wykonanie technologicznych kanałów żelbetowych 

w budynku nr 3(rys. III.K1_31;  III.K1_32;  III.K_33;  III.K1_34;  III.K1_35-K1_36)? 

562. Czy w zakresie postępowania są do wykonania „PODESTY STAŁE   rys. III.K1_47;  

III.K1_48;   III.K1_49;  III.K1_50;  III.K1_51;   III.K1_52   (arch. rys. II.1_27; rys. II.1_27; 

rys. II.1_27)”? 

563. Jaki zakres prac należy przewidzieć dla „BUDYNEK w osiach G-G'/21-3p  -  NAWA "E"  

tor 8 stanowisko 1”? 

564. Czy w zakresie postępowania są konstrukcje stalowe „BUDYNEK w osiach G-G'/21-3p     

rys. III.K1_16,  K1_17,  K1_18,  K1_19,  K1_20;  K1_21-K1_22”? 

565. Czy w zakresie postępowania jest do wykonania „PŁYTA STROPOWA na poz. +3,16;  

3,25 m    rys. III.K1_23;  III.K1_24;  III.K1_25”? 

566. Czy w zakresie postępowania są do wykonania „NADPROŻA w ISTNIEJĄCYCH 

ŚCIANACH   rys. III.K1_40;   III.K1_26”? 
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567. Czy w zakresie postępowania jest do wykonania „KONSTRUKCJA pod STANOWISKO 

ROBOCZE pomiędzy osiami F-G/0-1  rys. III.K1_72”? 

568. Czy w zakresie postępowania jest do wykonania „KONSTRUKCJA  PODESTU    rys. 

III.K.1_60; rys. III.K1_61;  rys. III.K1_62”? 

569. Czy w zakresie postępowania jest do wykonania „WYMIANA DACHU  rys. III.K1_64” i 

„WYMIANA DACHU w osiach 15/16/ A-B rys. III.K1_69”? 

570. Czy w zakresie postępowania są do wykonania „PRZEKRYCIA KANAŁÓW w osiach F-

G/7-20    rys. III.K1_38    (arch. rys. II.1_27)”? 

571. Czy w zakresie postępowania są do wykonania „KONSTRUKCJE WSPORCZE pod 

ELEMENTY STANOWISK SPAWALNICZYCH   rys. III.K1_71”? 

572. Czy w zakresie postępowania są do odtworzenia posadzki P1, P2, i P3 „POSADZKI  

rys. III.K1_43”? 

573. Czy w zakresie postępowania jest do wykonania „CZYSZCZENIE i MALOWANIE 

POSADZKI STALOWEJ NAWA D”? 

574. Czy w zakresie postępowania są do wykonania roboty wykończeniowe przedstawione 

na rysunkach: 

- TYNKOWANIE - TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY   rys. II.1_33 

- ROBOTY GIPSOWE     rys. II.1_33 

- KŁADZENIE PŁYTEK    rys. II.1_33 

 

Odpowiedzi na pytania 561-574:  

Szczegółowy zakres prac w budynku nr 3 wyspecyfikowany jest w odpowiedzi na 

pytanie nr 5, 33-38, 449 i 450 oraz na załącznikach graficznych br. budowlana. 

 

Pytanie 575 

Czy w zakresie postępowania jest do wykonania wymiana bram harmonijkowych 

tramwajowych? 

 

Odpowiedź: 

Tylko w nawie F. 

 

Pytanie 576 

Czy w zakresie postępowania jest do wykonania szereg prac kowalsko-ślusarskich „ROBOTY 

KOWALSKO ŚLUSARSKIE     rys. II.1_20,  rys. II.1_22;  rys. II.1_23;  rys. II.1_24;  rys. II.1_25;  

rys. II.1_26;  rys. II.1_27, II.1_27A; rys. II.1_28”? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zakresem wskazanym na załącznikach graficznych br. budowlana. 

 

Pytanie 577 

Czy w zakresie postępowania jest do wykonania „IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ TERENU”? 

 

Odpowiedź: 

Izolację ścian poniżej terenu należy wykonać w każdym miejscu w którym będą 

prowadzone roboty budowlane.  
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Pytanie 578 

Ponawiamy prośbę o dookreślenie zakresu prac jaki należy przewidzieć dla budynku 

istniejącego nr 3. Prosimy o schematyczne oznaczenie miejsc, gdzie będą wykonywane 

jakiekolwiek prace z podaniem ich zakresu. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami oraz załącznikami graficznymi. 

 

Pytanie 582 

Czy w związku z wyłączeniem z zakresu rozbudowy pomieszczenia sprężarkowni wyłączony 

zostaje również zakres związany z instalacjami sprężonego powietrza w budynku nr 3? 

 

Odpowiedź: 

Budowa sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza jest poza zakresem. 

Wykonawca musi uwzględnić w wycenie zakup niezależnych mobilnych sprężarek do 

celów zasilania nowobudowanej myjni oraz drugą sprężarkę do celów instalacji 

centralnego odkurzacza.  

Zgodnie z zakresem wskazanym na załącznikach graficznych br. Sanitarna. 

 

Pytanie 583 

Nawiązując do udostępnionego dnia 02.06.2023 spisu rysunków tomu konstrukcyjnego 

budynku zajezdni nr 3 prosimy o informację, które pozycje z udostępnionych od 1 do 72 są 

przedmiotem tego postępowania przetargowego. 

 

Odpowiedź: 

Szczegółowy zakres prac w budynku nr 3 wyspecyfikowany jest w odpowiedzi na 

pytanie nr 5, 33-38, 449 i 450 oraz na załącznikach graficznych br. budowlana 

 

Pytanie 584 

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie realizacji inwestycji będą tworzone i przekazywane 

dokumenty potwierdzające przez Inżyniera Kontraktu zrealizowane prace. Potwierdzenie 

realizacji prac mogłoby się odbywać na podstawie:  

• Protokołów z narad koordynacyjnych,  

• Tabel przerobowych,  

• Rozliczeń rzeczowo-finansowych,  

• Tabel uwzględniających stan robót na dzień XX.XX.XXX,  

• Tabel uwzględniających procentowy zakres zrealizowanych prac.  

Powyższe dokumenty nie będą stanowiły podstawy do wystawienia faktury, a tym samym nie 

będą ingerowały w zasady wypłaty dofinansowania, a dzięki kontroli Inwestora pozwolą 

sprawnie realizować prace i zminimalizują ryzyko opóźnień w realizacji odbiorów 

częściowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga Inżyniera Kontraktu, a realizacja inwestycji według umowy. 

 

Pytanie 586 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania w zakresie torów wewnętrznych należy 

wymienić szyny i sieć trakcyjną tylko na następujących torach: 
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- na całym torze 27 – 121,90m, 

- na całym torze 31 – 22,07m, 

- na całym torze 32 – 22,07m, 

- na całym torze 33 – 22,07m. 

 

Odpowiedź: 

Przetarg nie obejmuje przebudowy torowiska w hali 3 za wyjątkiem montażu 

urządzenia do pomiaru obręczy w hali D i torowiska w hali F. 

 

Pytanie 587 

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień prosimy o wyjaśnienie czy zmiana części warstwy 

gruntu niewysadzinowego na kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, o 

której mowa w wyjaśnieniu treści SWZ, tj. odpowiedzi na pytanie 471 („W przypadku braku 

możliwości uzyskania zakładanego poziomu wtórnego modułu odkształcenia, potwierdzonej 

wynikami badań w trakcie realizacji, dopuszczamy zmianę części warstwy gruntu 

niewysadzinowego na kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie”) będzie 

robotą zamienną, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy? Jeśli nie, proszę o podanie 

ilości kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, która zastąpi część 

warstwy gruntu niewysadzinowego, a którą wykonawca ma przyjąć do wyliczenia ceny oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót 

zamiennych. 

 

 Pytanie 588 

Wyjaśniając treść SWZ w odpowiedzi na pytania 286 i 469 Zamawiający powołał się na opinię 

geotechniczną, stanowiącą załącznik do projektu budowlanego, tj. opracowanie „Opinia 

geotechniczna. Dokumentacją badań podłoża gruntowego. Projekt geotechniczny dla 

»Budowy – modernizacji zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy, woj. 

kujawsko – pomorskie«” przygotowane przez pana Pawła Kalwasińskiego w maju 2017 roku. 

Proszę o potwierdzenie, że roboty, których wykonanie nie wynika z dokumentów zamówienia, 

w tym ww. opracowania, stanowią roboty, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 lub pkt 3 wzoru 

umowy. W razie braku potwierdzenia proszę o podanie opisu, jednostki miary oraz ilości każdej 

roboty, która nie wynika z dokumentów zamówienia, w tym ww. opracowania, a której 

wykonanie należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty. 

 

Odpowiedź: 

Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo wraz z zapisami w projektach 

architektury i konstrukcji, a także zapisami w poszczególnych branżach i zapisów w 

nich zawartych. W przypadku innych warunków gruntowych od zawartych w całej SWZ, 

w tym w dokumentacji projektowej rozpatrywanej kompleksowo, zamawiający 

dopuszcza możliwość zastosowania zapisów umownych dotyczących robót 

zamiennych analogicznie jak w odpowiedzi na pyt 587. 

 

Pytanie 589 

Wyjaśniając treść SWZ w odpowiedzi na pytania 286 i 469 Zamawiający powołał się na opinię 

geotechniczną, stanowiącą załącznik do projektu budowlanego, tj. opracowanie „Opinia 

geotechniczna. Dokumentacją badań podłoża gruntowego. Projekt geotechniczny dla 



48 
 

»Budowy – modernizacji zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy, woj. 

kujawsko – pomorskie«” przygotowane przez pana Pawła Kalwasińskiego w maju 2017 roku. 

Proszę o potwierdzenie, że roboty, których ilość szacowana na podstawie dokumentów 

zamówienia, w tym ww. opracowania, okaże się niższa od ustalonej w trakcie budowy i 

wymaganej do prawidłowego wykonania zamówienia, a zatem że różnica między np. 

rzeczywistą ilością wymian i doziarnienia istniejącego gruntu, ustaloną na budowie, a ilością, 

którą „można oszacować na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej na potrzeby 

przedmiotowej inwestycji” (jak Zamawiający wskazał w wyjaśnieniu treści SWZ, w odpowiedzi 

na pytanie 469), będzie stanowić roboty dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 wzoru 

umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedziami na pyt. 588 i 587. 

 

Pytanie 590 

Dotyczy wyjaśnienia na pytanie nr 155 z dnia 22.05.2023r. Obowiązujące przepisy np. WT-4 

(które podają wymagania na podbudowę zasadniczą, pomocniczą, ulepszone podłoże czy 

nawierzchnie) zgodne z normą klasyfikacyjną PN-EN 13242 podają standardowo wymaganie 

F4 i WA24 2. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest powód zaostrzania parametrów, które wykluczają 

skały osadowe, melafiry i większość bazaltów przez co zawyżają koszty inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  w odpowiedzi na pyt. 155 - zaktualizował zapisy specyfikacji  

kruszywa do obowiązującej normy PN-EN 13242+A1 2010. 

 

Pytanie 591 

Czy Zamawiający/Projektant dopuszcza instalację sprężonego powietrza w systemie 

skręcanym z aluminium AIRNET? 

 

Odpowiedź: 

Instalację sprężonego powietrza należy wykonać zgodnie z technologią określoną  

w dokumentacji. 

 

Pytanie 592 

W opisie sprężonego powietrza nie ma nic o otulinie, natomiast w zestawieniu materiałów 

występuje otulina izolacyjna? Proszę o stanowisko czy rurociągi instalacji sprężonego 

powietrza mają być izolowane? 

 

Odpowiedź: 

Rurociągi instalacji sprężonego powietrza mają być izolowane zgodnie z technologią 

określoną w dokumentacji. 

 

Pytanie 593 

Zgodnie z odpowiedzią 374 z dnia 2.06.2023r. rozbudowa pomieszczenia ze sprężarkami w 

budynku nr 3 jest poza zakresem. Proszę o potwierdzenie, że sprężarki również nie wchodzą 

w zakres zamówienia. Proszę o korektę zestawienia materiałów i wyspecyfikowanie 

elementów instalacji sprężonego powietrza, które należy ująć w ofercie. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z załącznikiem graficznym br. sanitarna i udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytanie 600 

Prosimy o doprecyzowanie szczegółów technicznych dot. wykonania podejść na kanalizacji 

deszczowej oznaczonych na profilu jako odwodnienie rowka szyny. Czy w zakresie wykonania 

ww. podejść będą wchodziły kształtki i rury PVC czy też należałoby uwzględnić jakieś 

dodatkowe elementy (np. wpusty)? 

 

Odpowiedź: 

Odwodnienie należy wykonać w lokalizacjach przedstawionych na planie  Arkusz nr 1 

IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE, PW dot. instalacji zewnętrznych sanitarnych. Zamawiający 

informuje, że w zakresie odwodnienia torowiska należy zastosować skrzynki 

odwodnieniowe montowane pomiędzy szynami a nie do jednej szyny. Jeśli chodzi o 

materiał Zamawiający nie narzuca Wykonawcy rodzaju skrzynek odwodnieniowych 

poza tym, że maja być wykonane z metalu i charakteryzować się wytrzymałością 

minimum E600. Pozostałe elementy odwodnienia powinny być dopasowane ze 

skrzynkami odwodnieniowymi. 

Proponowane rozwiązanie wraz z zabudową zostało przedstawione w hali i powinno być 

z nim kompatybilne.  Zamawiający nie dopuszcza odwodnienia rowka szyn punktowo. 

 

Pytanie 601 

Prosimy o oznaczenie na planie wszystkich przecisków pod istniejącymi torowiskami. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie elementy zostały opisane w dokumentacji. 

 

Pytanie 602 

Zgodnie z Umową o roboty budowlane §2 pkt 1 ust 1) i 2) Etap 1 jest równoważny z Fazą 1, a 

na Etap 2 składa się faza II i faza III. W Uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia jako 

podzadanie w Fazie I opisane jest „Wykonanie torowisk wjazdowych na plac postojowy po 

stronie północno-wschodniej zajezdni wraz z kanalizacją techniczną i przekazanie do 

użytkowania”, a jako podzadanie 8 w Fazie II „ Budowa torowisk i przekazanie do użytkowania:  

a) od wjazdu do zajezdni (strona zachodnia z torowiskiem) do wjazdu do nawy F,  

b) wjazdowych i wyjazdowych z myjni,  

c) toru objazdowego od strony południowej wzdłuż budynku zajezdni 3 i drogi.  

W odpowiedzi na pytanie 307 natomiast „Zamawiający informuje, że w fazie pierwszej 

Wykonawca zobowiązany jest przebudować tory od nr 1 do 20 oraz tor 21a znajdujące się po 

stronie północo-wschodniej zajezdni wraz z kanalizacją oraz torowisko wjazdowe i wyjazdowe 

do budynku 6A wraz z torami w budynku i wybudować tory na wysokości lakierni znajdującej 

się w budynku nr 3 (chodzi o torowisko wyjazdowe z budynku 6A)”. Prosimy o wyjaśnienie, 

które fazowanie traktować jako wiążące, ponieważ jest to istotne z punktu widzenia 

zdefiniowania wynagrodzenia wykonawcy w rozbiciu na Etap 1 i 2. 

 

Odpowiedź: 

W fazie I wchodzi „Wykonanie torowisk wjazdowych na plac postojowy po stronie 

północno-wschodniej zajezdni wraz z kanalizacją teletechniczną i przekazanie do 
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użytkowania, Wykonawca zobowiązany jest przebudować tory od nr 1 do 20 oraz tor 

21a znajdujące się po stronie północo-wschodniej zajezdni wraz z kanalizacją. 

FAZA I - podzadania: 

6. Wykonanie torowisk wjazdowych na plac postojowy po stronie północno-

wschodniej zajezdni wraz z kanalizacją teletechniczną i przekazanie do użytkowania. 

FAZA II – podzadania : 

1. Budowa budynku reprofilacji obręczy tramwajowych 6A wraz z torowiskiem 

dojazdowym i wyjazdowym oraz budowa torów na wysokości istniejącej lakierni w 

budynku zajezdni tramwajowej nr 3 (strona południo-wschodnia). Wyposażenie w 

tokarkę podtorową i przeciągarkę. Likwidacja istniejącego osadnika i separatora 

koalescencynego oraz budowa nowego osadnika i separatora koalescencyjnego. 

Przekazanie do użytkowania. (Przy budowie budynku 6A należy uwzględnić możliwie 

najwcześniejsze rozpoczęcie i zakończenie wykonywania robót.) 

8. Budowa torowisk i przekazanie do użytkowania: 

a) od wjazdu do zajezdni (strona zachodnia z torowiskiem) do wjazdu do nawy F, 

b) wjazdowych i wyjazdowych z myjni, 

c) toru objazdowego od strony południowej wzdłuż budynku zajezdni „3” i drogi. 

 

Pytanie 603 

W odpowiedzi na pytanie 297 tj. prośbę o uzupełnienie projektu wykonawczego o przekrój 

konstrukcyjny międzytorza dla torów nr 1-20 (nawierzchnia z kostki betonowej) z podaniem 

materiałów i grubości poszczególnych warstw Zamawiający przywołał opis zawarty w części V 

Arkusza V.D/8. Na przedmiotowym rysunku występuje jedynie konstrukcja jezdni/placu o 

nawierzchni bitumicznej. Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji międzytorza dla torów nr 1-20 

z warstwą ścieralną z kostki betonowej. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacja projektową Arkusz nr 6 IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE 

konstrukcję tą należy wykonać według opracowania drogowego. Potwierdza to również 

przekrój konstrukcyjny  Arkusz nr 2 i 3  z IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE. 

 

Pytanie 604 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wymienić odwodnienie liniowe na 

wjazdach/wyjazdach na halę nr 3 w torach 21 i 22 od strony zachodniej i 21-27 oraz 8 (28) i 9 

(29) od strony wschodniej czyli w miejscach, które są poza zakresem przebudowy 

infrastruktury torowej w tym zadaniu. Czy należy przewidzieć w tych miejscach jakiś zakres 

naprawy torów (11 torów)? 

Odpowiedź: 

Zakres przebudowy odwodnienia zgodnie z dokumentacja i załącznikiem graficznym br. 

sanitarnej. Zakres przebudowy torowiska zewnętrznego opisany jest w dokumentacji i 

wykonujemy go w całości.  

Nie ma przewidzianych w dokumentacji projektowej robót związanych z przebudową 

torowiska od strony wschodniej hali nr 3. 

 

Pytanie 605 

Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie 76 i 110 poprzez dokładne wyjaśnienie (w 

tym zaznaczenie na planie sytuacyjnym) jakie nawierzchnie drogowe wokół budynku 

magazynowego „M” są poza zakresem: czy cały projektowany plac o nawierzchni bitumicznej 
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+ cała powierzchnia biologicznie czynna + projektowany chodnik przylegający do budynku czy 

również chodnik doprowadzający. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załącznikiem graficznym – uszczegółowiony zakres realizacji na PZT. 

 

Pytanie 606 

Prosimy o potwierdzenie iż rozbiórka istniejącego ogrodzenia i bram oraz budowa ogrodzenia 

wraz z bramami i furtkami przy budynku magazynu „M” jest poza zakresem. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załącznikiem graficznym – uszczegółowiony zakres realizacji na PZT. 

 

Pytanie 607 

W związku z rezygnacją z budowy budynku magazynowego „M” Prosimy o wyjaśnienie w jakim 

zakresie instalacje zew nie będą realizowane. 

 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć roboty zgodnie z dokumentacją wraz z robotami 

odtworzeniowymi stanu istniejącego. 

 

Pytanie 608 

W związku z wyjaśnieniem iż należy przyjąć do wyceny roboty odtworzeniowe po robotach 

związanych z przebudową sieci zewnętrznych prosimy o wskazanie konstrukcji dla 

odtwarzanych nawierzchni i wyjaśnienie czy można wykorzystać w tym celu również materiały 

z rozbiórki. 

 

Odpowiedź: 

Konstrukcja odtworzeń zgodnie z dokumentacją br. drogowa. Zamawiający dopuszcza 

wykorzystanie materiałów z rozbiórki w zakresie nawierzchni jeśli materiały są wolne 

od wad. 

 

Pytanie 609 

W związku z tym, że budowa budynku magazynowego „M” jest poza zakresem inwestycji 

prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać przyłącze sanitarne do budynku 

„M” na odcinku S13-SB13. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy wykonać przyłącze sanitarne do 

budynku „M”. 

 

Pytanie 610 

W związku z tym, że budowa budynku magazynowego „M” jest poza zakresem inwestycji 

prosimy o wskazanie które odcinki kanalizacji deszczowej są wyłączone z realizacji. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załącznikiem graficznym – uszczegółowiony zakres realizacji na PZT 
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Pytanie 611 

Czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinkach: 

D15 – D17; D17-D26-wp12; D17-D21-wp11; D19-D22-wp10. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w zakres inwestycji wchodzi wykonanie kanalizacji 

deszczowej na wskazanych odcinkach. 

 

Pytanie 612 

W związku z tym, że budowa budynku magazynowego „M” jest poza zakresem inwestycji 

prosimy o przekazanie szczegółu projektowego rozwiązania zamiennego do pomieszczenia 

wodomierzowego zaprojektowanego w budynku „M”. W jaki sposób należy wykonać 

zabudowę węzła wodomierzowego zasilającego zajezdnię – odcinek wodociągu na cele 

socjalne W1-WB1- WB2. 

 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć roboty zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Pytanie 613 

W związku z tym, że budowa budynku magazynowego „M” jest poza zakresem inwestycji 

prosimy o przekazanie szczegółu projektowego rozwiązania pomieszczenia wodomierzowego 

zaprojektowanego w budynku „M”. W jaki sposób należy wykonać zabudowę węzła 

wodomierzowego zasilającego zajezdnię – odcinek wodociągu na cele ppoż. WB1-WB3. 

 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć roboty zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 614 

Prosimy o podanie rzędnej terenu przy posadowieniu zbiorników technologii myjni poza 

budynkiem. Na rysunku X.3 Myjnia/2 brakuje rzędnych terenu. 

 

Odpowiedź: 

Rzędne określone zostały w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 615 

Prosimy załączenie schematu wyposażenia studni spustowej (schładzającej) KSs 

zaprojektowanej na kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem. Należy wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką 

budowlaną oraz dostępnymi materiałami.  

 

Pytanie 616 

Prosimy załączenie schematu wyposażenia studni spustowej (z zaworami) KSsp. 

zaprojektowanej na kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem. Należy wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką 

budowlaną oraz dostępnymi materiałami. 
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Pytanie 620 

Pytanie dotyczące przekazanych dokumentów formalnych: prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający bierze na siebie koszt i obowiązek uaktualnienia wszystkich dokumentów 

formalnych (decyzji, warunków, etc.) , które na moment złożenia oferty i przed podpisaniem 

Umowy stały się /staną się nieaktualne. Prosimy o informacje, kiedy te dokumenty zostaną 

przekazane? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje aktualną decyzja o pozwoleniu na budowę. W załączeniu 

przekazujemy również interpretację Ministra Infrastruktury w sprawie ważności 

warunków i uzgodnień. 

 

Pytanie 634 
W odniesieniu do Państwa odpowiedzi na pytanie nr.10, prosimy o przedstawienie danych 

technicznych urządzenia SSZ (System Sterowania Zwrotnicą) tzn. NAZWĘ PRODUCENTA, 

NAZWĘ DOKŁADNEGO RODZAJU I TYPOSZEREGU URZĄDZENIA SSZ eksploatowanego 

na dzień dzisiejszy na torowiskach miasta Bydgoszcz. 

 

Odpowiedź: 

Standardem sterowania zwrotnicami w Bydgoszczy jest produkowany przez firmę 

Elektroline system sterowania oparty o układ kontroli rozjazdów typu TSC3, i napędy 

elektro-hydrauliczne typu TSH w różnych wersjach wykonania. O dane techniczne 

proszę zwrócić się do producenta systemu. 

 

Pytanie 635 
W odniesieniu do Państwa odpowiedzi na pytanie nr.10, prosimy o przedstawienie danych 

technicznych dot. SPECYFIKACJI INTERFACE pomiędzy urządzeniem SSZ (System 

Sterowania Zwrotnicą) i SZZ (System Zarządzania Zajezdnią) eksploatowanego na dzień 

dzisiejszy na torowiskach miasta Bydgoszcz. 

 

Odpowiedź: 

Na dzień dzisiejszy nie istnieje i nie jest przewidywany do wykonania System 

Zarządzania Zajezdnią. W konsekwencji nie istnieje żaden interface łączący systemy 

SSZ i SZZ. 

 

Pytanie 636 

W odniesieniu do Państwa odpowiedzi na pytanie nr.10, prosimy o wyjaśnienie, czy SZZ 

(System Zarządzania Zajezdnią), który Zamawiający opisuje w swojej odpowiedzi jest już 

zabudowany w zajezdni albo czy dopiero zostanie zabudowany. W przypadku, że już jest 

system zabudowany, prosimy o przedstawienie NAZWY PRODUCENTA I RODZAJU 

TYPOSZEREGU URZĄDZENIA SZZ. W przypadku, że jeszcze nie doszło do zabudowy SZZ, 

prosimy o przedstawienie informacji, czy dopiero dojdzie do zgłoszenia postępowania 

przetargowego na dostawcę SZZ, albo czy już został przetarg zgłoszony wykonawca został 

wyłoniony lub wyłonienie wykonawcy jest na etapie wyboru – w takim przypadku. 

 

Odpowiedź: 

W Zajezdni nie funkcjonuje żaden System Zarządzania Zajezdnią i nie przewiduje się 

jego wykonania. 
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Załączniki do odpowiedzi: 

1. Br. elektryczna: IX.2.2; IX.2.5; IX.2.6; IX.2.7; IX.2.8; VII.2.4; VII.2.6; VII.2.8; 

VII.5.1.1; VII.5.1.2; VII.5.1.4; VII.5.6; VII.5.10; VII.6.1. 

2. Br. sanitarna: VIII.1.1.CO.01; VIII.1.1.CO.02; VIII.1.1.WE.01; VIII.1.1.WE.02; 

VIII.1.1.WE.03; VIII.1.1.WK.01; VIII.1.1.WK.02; VIII.1.1.WK.03; VIII.1.1.WK.04; 

X.3.MYJNIA.0 

3. Br. budowlana: BUD 3  PIERWSZE PIETRO; BUD 3 DACH; BUD 3 PARTER; PZT 

ZAKRESY 

4. Aktualizacja uzgodnień - Opinia Ministerstwa 

 

Uzupełnienie od Zamawiającego: 
 
1. Wpusty deszczowe na kanalizacji deszczowej należy przyjąć do wyceny jako element 1 

członowy z wywierconym otworem z zachowaniem głębokości osadczej 1 m 
2. Przy pracach ziemnych związanych z robotami instalacyjnymi (wod-kan, elektryka, 

teletechnika) wykopy należy zasypywać materiałem zagęszczalnym. W przypadku urobku 
z wykopu nienadającym się do zagęszczenia (w terenach o nawierzchni utwardzonej) 
należy przyjąć jego wymianę. 

3. Instalację kanalizacji podposadzkowej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8 lite wg normy PN-EN 1401-1 

4. Klasy włazów żeliwnych dla studni kanalizacyjnych należy przyjmować D400, pełne żeliwo 
zabezpieczone antykorozyjnie, bezwzględnie zamykane z ryglami i śrubami. 

5. Pod studnie kanalizacyjne żelbetowe, tworzywowe należy wycenić ławę betonową min. 
B20 grubości 20 cm 

6. Przejścia kanalizacji podposadzkowej przez i pod fundamentami należy wykonać w rurach 
stalowych, przejścia przez ściany fundamentowe na zewnątrz budynku należy wykonać 
jako szczelne 

7. W wycenie należy przyjąć szafki hydrantowe z miejscem na gaśnice p.poż. – kolorystyka 
hydrantów do ustalenia na etapie wykonawstwa,  

8. W ofercie należy skalkulować zawory kulowe z dławikiem ze śrubunkiem zintegrowanym 
bądź śrubunkiem jako osobny element. 

9. Dla instalacji wodociągowych oraz ogrzewczych prowadzonych podtynkowo oraz w 
posadzkach należy przyjąć izolację z pianki PEF dla instalacji podtynkowych. Dla instalacji 
wodociągowych oraz ogrzewczych prowadzonych po wierzchu przegród należy przyjąć 
izolację z wełny mineralnej w zbrojonej osłonie z folii aluminiowej, z zakładką 
samoprzylepną w płaszczu z PVC kolor szary. Dla wody zimnej gr. Izolacji 20 mm dla 
wody ciepłej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego grubości 
zgodnie z warunkami technicznymi. 

10. Zawory cyrkulacyjne termostatyczne muszą posiadać funkcję dezynfekcji termicznej, 
przed i za zaworami należy przewidzieć  zawory odcinające wraz ze śrubunkami 

11. Zawory równoważące na instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
montowane z elementami odwadniającymi oraz umożliwiającymi demontaż  

12. Przy odpowietrznikach montować zawory kulowe odcinające 
13. Daszki wywiewek kanalizacyjnych dachowych należy przymocować w sposób trwały do 

rury pionowej np. poprzez wkręty 
14. Przy urządzeniach wod-kan należy przyjąć w wycenie silikonowanie przyborów 
15. Przy urządzeniach klimatyzacyjnych wycenić syfon do skroplin z blokadą antyzapachową. 

Przy każdym urządzeniu (o ile nie jest wbudowana) przyjąć pompkę skroplin. 
16. W wycenie należy przyjąć stelaże dla: 

- wszystkich misek ustępowych wiszących 
- umywalek, pisuarów umieszczonych na przegrodach budowlanych o grubości poniżej 
15 cm 

17. Zlewozmywaki 1 i 2 komorowe montować na szafkach 
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18. instalacje prowadzone na dachu należy zamontować na systemowych profilach 
montażowych oraz wspornikach regulowanych, ustawionych bezpośrednio na połaci 
dachu. Wsporniki powinny posiadać podpory szeroko stopowe. Rozstaw podpór max co 
2 m. 

19. rurociągi, armatura i urządzenia umiejscowione na zewnątrz budynku należy obudować 
płaszczem ochronnym ze stali ocynkowanej o gr. 1,0 mm 

20. Dla wszystkich zaworów czerpalnych należy przewidzieć zawór antyskażeniowy typu HA 
21. Na wszystkich odejściach od poziomu instalacji wodociągowej należy przewidzieć zawory 

odcinające wraz ze śrubunkami do grup przyborów sanitarnych (WC. Umywalki, natryski 
itp.) 

22. dla wszelkiego rurarzu instalacji rozstaw zawiesi, podpór, wsporników przyjmować 
maksymalnie 1,5m. Do montażu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, ciepła technologicznego stosować typowe zawiesia, obejmy wsporniki, szyny 
montażowe.  

23. Instalacje wewnętrzne sanitarne z rur tworzywowych wielowarstwowych należy wykonać 

z rur PEX sieciowanych metodą C (Pexc-Al.-Pe) z wkładką aluminiową, łączoną poprzez 

kształtki mosiężne zaciskowe na pierścień mosiężny nasuwany osiowo. 

24. Dla central wentylacyjnych dachowych, jednostek klimatyzacyjnych itp. należy przyjąć 
posadowienie na podkonstrukcjach wykonanych z typowych profili montażowych  
o przekroju 41x41 mm, posadowienie na stopach szerokokątnych typu big foot. 

25. Zamawiający informuje iż w ofercie należy uwzględnić zakres robót w bud. 3 tj.  wykonanie 
tras kablowych w wg rys. IX.2_7  w pełnym zakresie,  monitoring wg rys. VII.5.1.3 
(Budynek „3”)    w pełnym zakresie. Ponadto należy doprowadzić zasilanie z nowej 
rozdzielni elektrycznej do istniejących w budynku rozdzielnic. W zakresie jest także 
wykonanie instalacji p.poż, w tym zasilanie gwarantowane dla urządzeń pożarowych.  W 
zakresie robót w bud. M (Magazyn) jest doprowadzenie zasilania z nowej rozdzielni 
elektrycznej do rozdzielnicy w istniejącym budynku M. 
 

 

 

 

Arkadiusz Lewandowski 


