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Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji „Park
nad Prosną – kompleksowa rewitalizacja terenów przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”.

Inwestycja swym zakresem obejmuje:

 wykonanie projektu koncepcyjnego dla całego założenia „Parku nad Prosną” położonego na dz. nr
388/2, 1534, 389/3, 390/2, 242/2, 396, 242/5, 389/4, 168/5, 1605. 168/3, 168/7, 168/6, 168/2,
1604  (obr.  BOLESŁAWIEC);  4,  3  (obr.  KOLONIA  BOLESŁAWIEC  CHRÓŚCIN);  597,  242/4,  241/1,
222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 1519/1, 597, 167, 871, 872, 596/5, 596/4, 596/2, 595/1, 596/3, 645,
646, 652, 653, 662, 663, 664, 670, 671, 679, 680, 693, 678/3, 681/3, 692/3, 694, 699, 700/1,
700/2,  669/1,  665/1,  661/1,  654/1,  650/1,  644/1,  640/6,  635/6,  634/8,  634/6,  595/4,  595/3,
595/5, 594/4 (obr. PODBOLESŁAWIEC).

 wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej – wykonawczej i realizacja na jej podstawie
fragmentu „Parku nad Prosną” – „Obszar 1” położonego na dz. nr 388/2, 1534, 389/3, 390/2,
242/2, 396, 242/5 (obr. BOLESŁAWIEC)

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkownika wszystkie elementy w/w inwestycji w stanie
wolnym od wad i usterek.

Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Inwestycji  Strategicznych z Rządowego
Funduszu Polski Ład. Zadanie składa się z trzech etap:

Etap 1
Wykonanie projektu koncepcyjnego dla całości założenia „Parku nad Prosną”.

Etap 2
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla 
przedmiotowego zadania Parku nad Prosną – „Obszar 1”oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, 
uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez 
Zamawiającego. Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem 
uzupełniających badań podłoża gruntowego w zakresie rozpoznania warunków tam panujących, 
wykonania sondażowych wykopów archeologicznych oraz inwentaryzacji istniejącej zieleni.

W skład dokumentacji  powinny wchodzić projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujące wszystkie
branże i zawierające:

 część  opisową,  część  rysunkową,  obliczenia,  zestawienia,  decyzje,  opinie,  pozwolenia  i
uzgodnienia,

 przedmiar robót (dotyczy wszystkich branż),
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
 zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego zgodnie z

ustawą Prawo budowlane
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Etap 3
Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie 
przepisy prawne i normy.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji,  odbioru  i
przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.  Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić
w projekcie wartość kulturową i historyczną przedmiotowego miejsca zadania.

Program  funkcjonalno-użytkowy dla  zadania  opracowany  został  w oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  łódzkim,  w  powiecie  wieruszowskim,  na  terenie  gminy
Bolesławiec.

Obszar Parku nad Prosną znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”
oraz krajowego korytarzu ekologicznego Doliny Prosny.

Teren inwestycji  jest  objęty  obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego –
Uchwała Nr XXVI/221/2002 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 3 czerwca 2002 r.

2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie  robót  budowlanych  i  oddanie  do  użytku  przedmiotu  zamówienia  musi  być  zrealizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi
aktami  prawnymi  właściwymi  dla  przedmiotu  zamówienia,  z  przepisami  techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja ma spełniać
wymogi  zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W  wyniku  realizacji  zamówienia  Zamawiający  oczekuje  zaprojektowania  i  wykonania  przedmiotowej
inwestycji.  Inwestycja  ma  na  celu  stworzenie  uporządkowanej  i  spójnej  przestrzeni,  przekształcenie
obecnie zdegradowanego obszaru do funkcji aktywizacji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej.

Do podstawowych celów inwestycji należą:

 Zwiększenie  atrakcyjności  obszaru poprzez  ochronę  przed  degradacją  i  utworzenie  Parku nad
Prosną;

 Przywrócenie terenu do ponownego, intensywnego wykorzystania przez mieszkańców;

 Stworzenie  oferty  kulturalno-turystycznej  wykorzystującej  dziedzictwo  historyczno-kulturowe
Bolesławca;

 Zwiększenie dostępności oferty edukacyjno - turystycznej Bolesławca;

 Stworzenie  atrakcyjnej  infrastruktury  społecznej,  w  tym  miejsc  aktywności,  odpoczynku  dla
różnych  grup  odbiorców  (osoby  z  niepełnosprawnościami,  młodzież,  matki  z  dziećmi,  osoby
starsze, itp.);

4



PFU „PARK NAD PROSNĄ – KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA TERENÓW PRZYRODNICZO-REKREACYJNO-SPORTOWYCH”

 Zwiększenie  zainteresowania  mieszkańców  regionu  oraz  turystów  polskich  i  zagranicznych
dziedzictwem  historyczno-kulturowym Bolesławca  poprzez  wytyczenie,  utworzenie  i  promocję
ścieżek dydaktycznych.

2.1.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Poniżej przedstawiono zestawienie przewidywanych prac wykonawczych dla Etapu 3.

NAZWA ZADANIA JM ILOŚĆ

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Demontaż  istniejących  bramek  do  piłki  nożnej  znajdujących  się  w  południowo-
zachodniej części działki 242/5

szt. 2

Demontaż  istniejących  koszy  do  koszykówki  i  słupków  do  rozwieszania  siatek
znajdujących się w północno-wschodniej części działki 242/5

szt. 8

Ściągnięcie płyt betonowych znajdujących się w północno-wschodniej  części  działki
242/5

m2 ok.1000

Demontaż zadaszenia wraz z podestem przy parkingu m2 ok.45

Demontaż bramy szt. 1

OBSZARY CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I OBSZARY TOWARZYSZĄCE

Budowa żwirowych ciągów pieszych o szer. 1,8-2m mb 700

Budowa  chodnika  o  szer.  1,8-2,5m  zapewniającego  komunikację  osobom
niepełnosprawnym

mb 500

Budowa żwirowego placu pod stoły do gry w tenisa i szachy m2 200

Budowa terenu pod plac zabaw m2 300

Wykonanie zielonych miejsc parkingowych szt. 6+1np+1a

TERENY ZIELENI

Renaturyzacja zdegradowanych terenów m2 4000

Nowe nasadzenia szt. 20-30

Założenie/rekultywacja trawnika rekreacyjnego m2 4000

Rekultywacja  polany rekreacyjnej m2 4500

Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych/porządkujących murawy boiska m2 7600

ARCHITEKTURA

Budowa altany/wiaty grillowej m2 ok.120

Remont  elewacji  budynku  socjalno-biurowego  (wraz  z  wymianą  zewnętrznych
stolarek)

m2 330

Remont toalet m2 ok.10,5
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Remont sceny m2 60

Remont trybun północnych i południowych m2 ok.550

MAŁA ARCHITEKTURA I ARCHITEKTURA TYMCZASOWA

Montaż bramy szt. 1

Montaż urządzeń i ogrodzenia placu zabaw szt. 6

Montaż stołów do tenisa szt. 2

Montaż stołów do gry w szachy szt. 3

Montaż szachów wielkoformatowych szt. 1

Montaż ławek szt. 30

Montaż koszy na śmieci szt. 10

Montaż stojaków rowerowych msc 10

Montaż tablic informacyjnych i z regulaminami szt. 12

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1.Wymagania Zamawiającego w stosunku do zakresu prac

3.1.1.Etap 1
a) Uzyskanie mapowych podkładów geodezyjnych umożliwiających realizację zadania.

b) Opracowanie projektu programu funkcjonalno-przestrzennego dla całości obszaru „Parku nad Prosną”
na  podstawie  uzgodnień  z  merytorycznymi  Wydziałami  Zamawiającego  i  przedstawienie  go  do
zaakceptowania przez Zamawiającego.

c) Sporządzenie, na podstawie projektu programu funkcjonalno-przestrzennego, koncepcyjnego Projektu
Zagospodarowania Terenu dla całości obszaru „Parku nad Prosną”.

d) Uzyskanie akceptacji koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla całości obszaru „Parku nad
Prosną” przez Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ).

3.1.2. Etap 2
a) Wykonanie inwentaryzacji zieleni dla Obszaru 1.

b) Przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych w Obszarze 1.

c) Uzyskanie pozwolenia WKZ na przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych na działkach nr
396 i 242/5 oraz ich przeprowadzenie.

d) Sporządzenie szczegółowej dokumentacji projektowej dla Obszaru 1 na podstawie:

 zaakceptowanego przez Zamawiającego koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu,

 wyników inwentaryzacji zieleni,

 badań gruntowo-wodnych,
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 badań archeologicznych.

Niezbędna  jest  akceptacja  dokumentacji  projektowej  przez  Zamawiającego  oraz  uzyskanie  zgody  na
budowę od WKZ oraz właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej dla Obszaru 1.

e) Sporządzenie projektu wykonawczego dla Obszaru 1.

f) Opracowanie harmonogramu i kosztorysu robót.

g)  Opracowanie  systemu  identyfikacji  wizualnej,  w  tym  projektu  logo  parku,  tablic  przy  ścieżkach
edukacyjnych, tablic z regulaminami, tablicy-witacza, a także layoutów dla pozostałych tablic mogących
pojawić się na terenie Parku poza Obszarem 1.

3.1.3. Etap 3
a) Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:

 braku sprzeciwu do zgłoszenia robót lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

 zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych

 zawiadomienie innych organów – jeśli wymagane.

b) Prowadzenie dziennika budowy – jeśli wymagany

c) Wykonanie przedmiaru robót.

d) Przygotowanie zaplecza budowy – jeżeli konieczne.

e) Zabezpieczenie terenu budowy.

f) Wykonanie robót z zakresu kształtowania terenu z uwzględnieniem potrzeb retencji wody.

g) Wykonanie wszelkich innych robót przygotowawczych niezbędnych w celu prawidłowego wykonania
robót

budowlanych.

h)  Wykonanie  remontów  i  innych  robót  budowlanych  w  tym:  remontu  elewacji,  remont  toalet,
remont sceny, remont trybun północnych, odświeżenie trybun południowych i budowa altany/wiaty
grillowej.

i) Wykonanie ścieżek, w tym oznakowanych ścieżek edukacyjnych.

j)  Montaż  małej  architektury,  w  tym  ławek,  koszy  na  śmieci,  tablic  informacyjnych,  tablic  z
regulaminami, urządzeń placu zabaw, stojaków rowerowych oraz innych.

k) Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na istniejących drzewach i krzewach.

l) Wykonanie nowych nasadzeń.

m) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.

n)  Sporządzenie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  i  zgłoszenia  zmian  w  Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej.

o) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

p) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
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r) Przekazanie zrealizowanego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

3.2.Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji

3.2.1.Wymagana forma i treść dokumentacji

Koncepcja programowo-przestrzenna składająca się z Projektu programu funkcjonalno-przestrzennego
oraz Koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu dla całości obszaru „Parku nad Prosną”, zgodna z
uzgodnieniami  z  merytorycznymi  Wydziałami  Zamawiającego  (komórkami  organizacyjnymi  i
samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy) oraz obowiązującymi normami i przepisami, składająca
się z części  opisowej  i  graficznej  zawierającej  rysunki i  schematy ilustrujące koncepcję, w tym rysunku
Projektu Zagospodarowania Terenu dla całości  obszaru „Parku nad Prosną” w skali 1:1000 oraz widoki
elewacji budynku socjalno-biurowego, trybun, wiaty grillowej i bramy wjazdowej w skali 1:100.

Inwentaryzacja zieleni dla Obszaru 1 powinna składać się z:

 części opisowej zawierającej m.in.:
◦ opis obecnego zagospodarowania, kompozycji i układu krajobrazowego
◦ wykaz występujących na obszarze 1 gatunków i odmian drzew i krzewów w nomenklaturze

polsko-łacińskiej  wraz  z  podaną  ilością  drzew  w  danym  gatunku,  których  średnica  pnia
mierzona na wysokości 5 cm od ziemi wynosi co najmniej 50 cm oraz liczbą skupisk krzewów,
których powierzchnia ma co najmniej 25 m2,

◦ wykaz szczegółowy poszczególnych osobników drzew i krzewów, które spełniają którekolwiek
z kryteriów uznawania za pomnik przyrody (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z  dnia  4  grudnia  2017  r.  w  sprawie  kryteriów  uznawania  tworów  przyrody  żywej  i
nieożywionej  za  pomniki  przyrody)  oraz  innych  niemających  charakteru  pomnikowego,  a
których średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm od gruntu ma co najmniej 100 cm, ze
wskazaniem  gatunku  w  nomenklaturze  polsko-  łacińskiej,  liczby  pni,  średnicy  pnia/pni
mierzonej na wysokości 130 cm oraz informacji czy osobnik ma charakter pomnikowy, a jeśli
tak to na podstawie, którego kryterium

◦ analizę stanu zachowania drzew i krzewów, podając też charakterystykę ich zdrowotności,
◦ wartościowanie  drzew i  krzewów, ze wskazaniem osobników o charakterze pomnikowym,

mających dziuple, będących gatunkami chronionymi, będących gatunkami rzadkimi, a także
wskazanie osobników chorych i obumarłych

◦ wnioski  i  wytyczne  dotyczące  m.in.  wymaganych  działań  pielęgnacyjnych  i  leczniczych,
zaleceń  ekspozycyjnych  wartościowych  osobników  lub  skupisk,  wytycznych  co  do  działań
ochronnych wartościowych przyrodniczo osobników lub skupisk.

◦ wykaz zalecanych gatunków i odmian do nowych nasadzeń (zawierający gatunki i odmiany
jedynie rodzime)

 dokumentacji fotograficznej

 części graficznej zawierającej m.in.:
◦ Plan Zagospodarowania sporządzony w skali 1:500 na podkładzie geodezyjnym zawierający

m.in.:
▪ granice opracowania – obszaru 1,
▪ naniesione geodezyjnie wszystkie drzewa, których średnica pnia mierzona na wysokości 5

cm od ziemi wynosi co najmniej 50 cm oraz skupiska krzewów, których powierzchnia ma
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co najmniej  25 m2,  a także inne drzewa i  mniejsze  skupiska krzewów wartościowych
przyrodniczo  (w  tym  stanowiących  gatunki  chronione  lub  rzadkie),  krajobrazowo  lub
kompozycyjnie,

▪ oznaczenie gatunków naniesionych geodezyjnie drzew i krzewów
▪ naniesienie  obwodów  pni  oraz  odniesień  do  wykazu  szczegółowego  poszczególnych

osobników drzew i krzewów,
▪ zasięg koron drzew i krzewów,
▪ nazwę  i  rodzaj  oraz  sposób  użytkowania  budynków  oraz  urządzeń  wstępujących   na

obszarze opracowania,
▪ podziałkę liniową
▪ nazwisko autora oraz datę wykonania inwentaryzacji

◦ Rysunek graficzny do wartościowania przeprowadzonego w części opisowej w skali 1:1000

Dokumentacja z badań archeologicznych powinna składać się z części opisowej zawierającej m.in. wnioski
i wytyczne konserwatorskie, dokumentacji fotograficznej oraz części rysunkowej.

Projekt budowlany zawierająca m.in.:
 Projekt Zagospodarowania Terenu dla Obszaru 1, składający się z części opisowej i rysunkowej, w

tym rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu dla obszaru 1 w skali 1:500, wraz sieciami (jeżeli
konieczne) oraz rysunki detali w zależności od potrzeby w skalach 1:50, 1:100 lub 1:200.

 Projekt  lub  projekty  architektoniczno-budowlane  poszczególnych  części/elementów  według
potrzeby, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierające część opisową i
rysunkową.

 Dokumentację z badań gruntowo-wodnych wykonaną zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
obowiązującymi w Polsce.

Projekt  wykonawczy wykonany  według  potrzeby  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,
zawierające  część  opisową  i  rysunkową.  Projekt  ten  należy  opracować  z  dużym  uszczegółowieniem
rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób
umożliwiający wycenę robót.

Dokumentacja powinna zawierać:
 optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,
 projekt nasadzeń wykonany przez architekta krajobrazu z zestawieniem nasadzeń ,
 wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem,
 rysunki warsztatowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich

niezbędnych parametrów pozwalających na realizację inwestycji.
W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót
oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

Kosztorys inwestorski  należy  opracować zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
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Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (STWiOR)  powinna  być  wykonana  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  i  winna  zawierać  w  szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do
określenia standardu i jakości w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót,  wykonana  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  i  Technologii  z  dnia 20 grudnia  2021 r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
System Identyfikacji Wizualnej „Parku nad Prosną” składający się z:

 Logo parku,
 Wzoru tablicy-witacza „Parku nad Prosną”,
 Layoutu/-ów tablic z regulaminami,
 Layoutu/-ów tablic informacyjnych w ramach ścieżek edukacyjnych,
 Opracowanych tablic informacyjnych w ramach ścieżek edukacyjnych realizowanych w obszarze

1,
 Opracowanie tablic z regulaminami realizowanych w obszarze 1.

Dokumentacja powykonawcza  powinna składać się z części opisowej, dokumentacji  fotograficznej
oraz części  rysunkowej zawierającej  m.in.  rysunek Planu Zagospodarowania Terenu w skali  1:500
wykonany  na  podkładzie  geodezyjnym  z  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej,  rysunki
poszczególnych sieci,  przyłączeń i instalacji  w skali  1:500, schematy poszczególnych instalacji,  jeśli
dotyczy, powykonawcze rysunki techniczne urządzeń i obiektów małej architektury. Dokumentacja
powinna zostać złożona w jeden lub więcej tomów do A4 w układzie pionowym.

3.2.2. Forma przekazania dokumentacji:
Każdy z etapów należy przekazać w terminie zgodnym z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym
stanowiącym załącznik do podpisanej umowy.

Wszystkie dokumentacje należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim
oraz winny być opatrzone klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć. Powinny być przekazane w wersji  papierowej oraz wersji  elektronicznej, tożsamej z wersja
drukowaną, tzn. zawierającą podpisy, uzgodnienia, pieczątki (oryginały lub kserokopie).

Dokumentacje  papierowe  powinny  być  złożone  w  postaci  tomów  o  wielkości  A4  w  układzie
pionowym.

Dokumentacje należy opracować w następujących ilościach egzemplarzy:

 Koncepcja programowo-przestrzenna – 2 egz.

 Inwentaryzacja zieleni dla Obszaru 1 – 4 egz.

 Dokumentacja z badań archeologicznych – 4 egz.

 Projekt budowlany – 4 egz.

 Projekt wykonawczy – 4 egz.
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 Przedmiar robót – 4 egz.

 Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – 4 egz.

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egz.

 System Identyfikacji Wizualnej – 2 egz.

 Inne opracowania niezbędne do realizacji robót – 4 egz.

Wszystkie dokumentacje mają być przekazane w formie elektronicznej w postaci plików PDF, DWG,
DOC,  DOCX,  JPG  na  odpowiednim  nośniku  (CD  lub  DVD)  wraz  ze  wszystkimi  dokumentami
(uzgodnienia, zezwolenia itp.) Rozdzielczość plików – 300 dpi. Wersja elektroniczna przedmiarów i
kosztorysów ma być wykonana osobno dla przedmiarów, osobno dla kosztorysów.

Dokumentacje będą podlegać odbiorowi przez Zamawiającego.

3.3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji robót budowlanych
Zamawiający wymaga aby rozpoczęcie prac projektowych,a później robót budowlanych przez Wykonawce
odbyło się niezwłocznie po zawarciu umowy będącej wynikiem zakończenia postępowania przetargowego
na udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający  oczekuje,  że  przedmiot  zamówienia  otrzyma  w  terminie  zgodnym  z  harmonogramem
załączonym do umowy.

Zamawiający  będzie  odbierał  roboty  zanikające  i  podlegające  zakryciu,  będzie  dokonywał  odbiorów
częściowych i dokona odbioru końcowego.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
terenie budowy, metody użyte przy budowie.

Wykonawca obejmie gwarancją trzyletnią wszystkie zrealizowane prace.

Wykonawca  zapewni  zawarcie  umów  ubezpieczeniowych  i  przyjmie  ryzyko  związane  z  działaniem  w
zakresie:

 organizacji robót;
 zabezpieczenia interesów osób trzecich;
 ochrony środowiska;
 warunków bezpieczeństwa pracy;
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Ze względu na stan dróg publicznych należy  zapewnić  właściwy tonaż dla transportu.  Wymagane jest
również  bieżące  usuwanie  z  jezdni  wszelkich  zanieczyszczeń  powodowanych  ruchem  samochodów
budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych.  Koszty  związane  z  placem  budowy  należą  w  całości  do
Wykonawcy.

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzenia
realizacją umowy lub jego pełnomocników – inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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 odbiór częściowy
 odbiór końcowy
 odbiór ostateczny – po okresie gwarancji

3.3.1. Przygotowanie terenu inwestycji
W ramach przygotowania terenu inwestycji należy w szczególności wykonać niżej wymienione prace:

 przygotować zaplecze budowy – jeżeli będzie to konieczne,
 wykonać roboty z zakresu kształtowania terenu z uwzględnieniem potrzeb retencji wody,
 ściągnąć płyty betonowe znajdujące się w północno-wschodniej części działki 242/5
 zdemontować istniejące kosze do koszykówki i  słupki do rozwieszania  siatek znajdujące się w

północno-wschodniej części działki 242/5 oraz istniejące bramki do piłki nożnej znajdujące się w
południowo-zachodniej części działko 242/5

 wykonać wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbędne w celu prawidłowego wykonania robót
budowlanych

Nie  wykluczając  ww.  czynności  niezbędnych  dla  prawidłowego  przygotowania  terenu  inwestycji
Wykonawca, w ramach ceny oferty, jest zobowiązany:

 zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  drzewa  na  terenie  inwestycji  w  bezpośrednim  sąsiedztwie
rejonu robót

 usunąć odkład pozyskany z obszaru robót ziemnych oraz przechowywać go w celu wykorzystania
w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu nasypów, skarp)

 zapewnić  nadzór  środowiskowy w trakcie  przygotowania  terenu i  w czasie  budowy,  wykonać
działania oraz pokryć koszty działań wynikających z nadzoru,

 w  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie
oznakuje teren budowy.

3.3.2. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy
Wykonawca podejmuje wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy.  Wykonawca  będzie  unikał  uszkodzeń  lub
uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca powinien mieć szczególny wzgląd na:
 lokalizację  zaplecza  inwestycji  oraz  dróg  dojazdowych  –  w  sposób  zapewniających  oszczędne

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac – porządkowanie
terenu;

 zachowanie  środków  ostrożności  oraz  zabezpieczenie  terenu  przed  możliwością  powstania
pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi.

3.3.3. Prace budowlane przy budynkach i budowlach – opis rozwiązań
Elewacje budynku socjalno-biurowego

Należy przewidzieć remont elewacji budynku. Elewacje powinny być uspójnione wizualnie z resztą
założenia.
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Toalety w budynku socjalno-biurowym

Należy wykonać remont dwóch toalet: jednej damskiej i jednej męskiej zlokalizowanych w budynku
socjalno-biurowym  dostępnych  z  zewnątrz  od  północnej  strony.  Przynajmniej  toaleta  damska
powinna być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W toalecie męskiej poza miską
ustępową należy zamontować pisuar. Ciepłą wodę użytkową do mycia rąk należy zapewnić przez
przepływowy podgrzewacz elektryczny.

Scena

Należy przeprowadzić remont sceny, w tym wymianę dachu i naprawę posadzki. Scena powinna być
uspójniona wizualnie z resztą założenia.

Trybuny

Należy przeprowadzić remont trybun północnych i południowych. Trybuny powinny być uspójnione
wizualnie z resztą założenia. W ramach remontu należy przewidzieć naprawę (ponowne ułożenie)
kostki  brukowej,  wymianę  połamanych  desek  siedzeń,  odmalowanie  siedzeń  obu  trybun  oraz
odmalowanie murku i konstrukcji dachu trybuny północnej

Altana/wiata grillowa
Należy wybudować altanę/wiatę piknikową wraz z paleniskiem grillowym wewnątrz oraz utwardzonym
miejscem na stoły i ławki. Proponuje się, by altana/wiata została wykonana w wyniku adaptacji jednego z
historycznych budynków stodoły zlokalizowanej na terenie gminy i przeniesionej na teren parku w wyniku
prac  ratujących  historyczny  budynek  przed  wyburzeniem  lub  by  przynajmniej  swoją  konstrukcją  i
kształtem  dachu  nawiązywała  do  architektury  ludowej  typowej  dla  powiatu  wieruszowskiego,
stanowiącego część historycznej ziemi wieluńskiej.

Tor typu „Pumptrack”

Należy zaprojektować i wybudować tor typu „Pumptrack” o długość min. 200 mb i min. 5 profilowanych
zakrętach.  Tor  należy  zaprojektować  tak  by  umożliwiał  jazdę  zarówno  na  rowerze  jak  i  rolkach,
deskorolkach i hulajnodze. Przy torze należy zapewnić plac wypoczynkowy umożliwiający obserwację toru
i odpoczynek rowerzystów. Przy placu powinny znajdować się co najmniej 2 ławki i 1 kosz na śmieci. Przy
wejściu  na  teren  toru  należy  ustawić  tablicę  z  regulaminem,  zgodną  stylistycznie  z  tablicami
informacyjnymi.

3.3.4. Zagospodarowanie terenu – opis rozwiązań
Nawierzchnie półprzepuszczalne/przepuszczalne na ciągach komunikacyjnych i placach
Nawierzchnia  żwirowa –  o  szerokości  1,5-2m,  kruszywo naturalne,  mieszanka  żwirowa powinna  mieć
optymalne uziarnienie i nie mieć ostrych krawędzi. Obramowanie obrzeżem kamiennym lub betonowym.

Nawierzchnia utwardzona
Nawierzchnia  utwardzona  –  chodnik  o  szerokości  1,5-2m z  kostki  brukowej,  umożliwiające  swobodną
komunikacje osobom niepełnosprawnym.

Ścieżka historyczno-kulturowa
Należy  przewidzieć  ścieżkę  historyczno-kulturową  oznakowaną  przystankami  w  postaci  tablic
zawierających herb gminy, logo parku oraz informacje i ciekawostki o miejscowości, historii, zamku oraz
otaczającej  przyrodzie.  Treść  tablic  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym  na  etapie  projektowym.  Tablice
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powinny mieć kolorystykę zgodną z kolorystyką ławek, konstrukcja drewniana i stalowa. Montaż powinien
być zgodny z zaleceniami producenta.
Mała architektura
UWAGA: wszystkie elementy małej architektury muszą być powiązane stylistycznie i materiałowo oraz
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Brama –  spójna  wizualnie  z  resztą  założenia  do  indywidualnego  zaprojektowania,  z  umieszczonym
spójnym  z  całością  założenia  i  systemem  identyfikacji  wizualnej  napisem  „Park  nad  Prosną”.  Brama
powinna  składać  się  z  przejazdu  bramnego zapewniającego  skrajnię  6m szerokości  i  4,5m wysokości,
umożliwiającego przejazd samochodów, w tym wozów strażackich oraz wejście dla pieszych zapewniającą
skrajnię min. 2m szerokości i 2,5 m wysokości. Powinna również zapewniać możliwość zamknięcia Parku
dla pieszych.

Tablice  z  regulaminami  i  tablica  witacz – opracowane w ramach Identyfikacji  wizualnej  Parku,  spójne
wizualnie  z  całością  założenia  w  tym  do  tablic  informacyjnych  ścieżki  historyczno-kulturowej.  Tablice
powinny mieć kolorystykę zgodną z kolorystyką ławek, konstrukcja drewniana i stalowa. Montaż powinien
być zgodny z zaleceniami producenta. Tablica witacz powinna znajdować się w miejscu reprezentacyjnym
blisko wejścia parku. Powinna zawierać herb gminy i logo parku, a także mapę założenia oraz regulamin
korzystania  z  Parku,  szczegóły  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym  na  etapie  projektowym.  Tablice  z
regulaminami powinny znajdować się przy wejściu na plac zabaw, przy wejściu na boisko, przy wejściu na
tor  typu  „Pumptrack”  i  przy  altanie/wiacie  grillowej,  zawierające  odpowiednie  regulaminy  i  zasady
korzystania, wraz z herbem gminy i  logiem parku, szczegóły treści do uzgodnienia z Zamawiającym na
etapie projektowym.

Ławki – z  oparciem trwale  związane z gruntem,  wyrób indywidualnie  zaprojektowany i  wykonany lub
gotowy,  fabrycznie  wykończony.  Ławki  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  następującymi  ustaleniami:
przeważający materiał  – drewno. Dopuszcza się wprowadzenie elementów konstrukcyjnych stalowych.
Elementy  stalowe  powinny  być  ocynkowane  i  zabezpieczone  antykorozyjnie,  elementy  drewniane
zaimpregnowane i lakierowane. Montaż powinien być zgodny z zaleceniami producenta.

Kosze  na  śmieci  –  wyrób  indywidualnie  zaprojektowany  lub  gotowy,  trwale  związany  z  gruntem,
kolorystyka,  stylistyka  i  konstrukcja  zgodna  z  rozwiązaniami  ławek.  Elementy  stalowe  powinny  być
ocynkowane  i  zabezpieczone  antykorozyjnie,  elementy  drewniane  zaimpregnowane  i  lakierowane.
Montaż powinien być zgodny z zaleceniami producenta.

Stoły  do  tenisa  –  wyrób  gotowy.  Elementy  stalowe  powinny  być  ocynkowane  i  zabezpieczone
antykorozyjnie. Montaż powinien być zgodny z zaleceniami producenta.

Stoły do gry w szachy wraz z siedziskami – wyrób indywidualnie zaprojektowany i wykonany lub gotowy.
Stylistycznie, konstrukcyjnie i materiałowo zgodnie z opracowaniem ławek. Elementy drewniane muszą
być  zaimpregnowane  i  lakierowane.  Elementy  stalowe  powinny  być  ocynkowane  i  zabezpieczone
antykorozyjnie,  elementy  drewniane  zaimpregnowane  i  lakierowane.  Montaż  powinien  być  zgodny  z
zaleceniami producenta.

Szachownica wraz z szachami wielkoformatowymi – do opracowania i wykonania indywidualnego. Figury
historyzujące nawiązujące do historii oblężenia zamku w Bolesławcu – wojska Władysława Jagiełły przeciw
wojskom Władysława Opolczyka. Projekt i wykonanie powinien uwzględniać zabezpieczenie figur przed
kradzieżą. Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane i lakierowane.

Stojaki rowerowe – wyrób indywidualnie zaprojektowany i wykonany lub gotowy, kolorystyka zgodna z
kolorystyką  ławek,  konstrukcja  drewniana  lub  stalowa.  Elementy  stalowe  powinny  być  ocynkowane  i
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zabezpieczone antykorozyjnie, elementy drewniane zaimpregnowane i lakierowane. Montaż powinien być
zgodny z zaleceniami producenta.

Plac zabaw
W  parku  należy  przewidzieć  lokalizację  i  montaż  ogrodzonego  placu  zabaw,  wyposażonego  m.in.  w
następujące elementy:

 huśtawki
 wahacz
 zjeżdżalnia
 karuzela
 bujak

Urządzenia  powinny  zostać  wykonane  z  drewna i/lub stali.  Wszystkie  elementy  stalowe powinny  być
wykonane  ze  stali  nierdzewnej  zabezpieczonej  antykorozyjnie  lub  ocynkowane  ogniowo  i  malowane
podwójnie  proszkowo  farbami  poliestrowymi.  Wszystkie  elementy  drewniane  powinny  być
zaimpregnowane  i  polakierowane.  Wszystkie  urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty
bezpieczeństwa, instrukcje do ćwiczeń oraz certyfikaty zgodności z polskimi normami. Zaleca się by plac
zabaw wykonany został jako tzw. Naturalny Plac Zabaw.

Zieleń
Organizacja terenów zielonych powinna być dostosowana swym charakterem do przewidzianej dla nich
funkcji. Projekt powinien stanowić kompozycję integralnie związaną z układem przestrzennym.

Należy przewidzieć nowe nasadzenia zieleni w otoczeniu alejek spacerowych, które swoim charakterem
wpiszą  się  w istniejące zagospodarowanie.  Do Wykonawcy należy  opracowanie  inwentaryzacji  zieleni.
Projektowany układ nowych nasadzeń należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

Zagospodarowanie terenu – wymagania dotyczące zakresu ogólnego
Obszar  przewidziany  do opracowania  koncepcyjnego  zagospodarowania  obejmuje  powierzchnie  około
23,90 ha.

Zakres zagospodarowania:
 wytyczenie powiązań funkcjonalno-przestrzennych otoczenia zamku
 stworzenie historycznego ciągu pieszego prowadzącego na zamek
 wyznaczenie ścieżek pieszych i rowerowych
 wyznaczenie ścieżek w postaci pomostów
 wyznaczenie lokalizacji kładek pieszo-rowerowych
 zaprojektowanie strefy rekreacji wodnej
 organizacja zieleni

Zagospodarowanie terenu – wymagania dotyczące zakresu szczególnego
Obszar 1 przewidziany do opracowania szczegółowego obejmuje powierzchnie około 4,75 ha.

Zakres opracowania:
 wytyczenie powierzchni utwardzonych i półprzepuszczalnych
 wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej
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 wprowadzenie roślinności odpowiedniej dla miejsc gromadzenia się wód opadowych
 wykonanie ścieżek żwirowych w standardzie dostosowanym do charakteru miejsca;
 wytyczenie nowych ciągów pieszych;
 rekultywacja i poprawa warunków siedliskowych drzew;
 wytyczenie terenu placu zabaw, wykonanie nawierzchni, zakup i montaż urządzeń;
 wprowadzenie małej architektury (ławki, kosze, stoły do tenisa, do gry w szachy)
 wytyczenie miejsc postojowych z nawierzchni półprzepuszczalnych
 budowa tablic informacyjnych

3.4.Warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  odpowiadających
zawartości  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych

3.4.1. Materiały
Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  mają  spełnić  wymagania
polskich  przepisów,  a  wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane
parametry.  Za  spełnienie  wymagań  jakościowych  dotyczących  materiałów  ponosi  odpowiedzialność
Wykonawca.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy i
złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane z obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem projektu.

3.4.2. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR.

3.4.3. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba środków
transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  warunkach
kontraktu i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Kierownika  projektu,  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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3.4.4. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Kierownika projektu.
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  usunięte  przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Kierownika projektu.

3.4.5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Kierownik  projektu  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca dostarczy  Kierownikowi  projektu świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

3.4.6. Odbiór robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Kierownik projektu. Gotowość danej części robót
do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu. Jakość i
ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Kierownik  projektu  na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu.

Odbiór  ostateczny  (końcowy) robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia Kierownika projektu zakończenia robót i
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przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej  dokumentacją  projektową  z  uwzględnieniem  tolerancji,  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy;

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne);

 geodezyjną  inwentaryzacją  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  kopię  mapy
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

 ewentualnie inne dokumentacje wytworzone w czasie realizacji projektu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe lub uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór
ostateczny robót”.

3.4.7. Podstawa płatności
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez  Wykonawcę za przedmiot  zamówienia.
Ceny  jednostkowe  robót  będą  obejmować:  robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami,
wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie należy wliczać podatku VAT.

3.5.Materiały i badania do wykonania przez Wykonawcę we własnym 
zakresie
 Kopia mapy zasadniczej – zobowiązuje się wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej od

właściwego (powiatowego)  organu administracji  geodezyjnej  i  kartograficznej  we własnym
zakresie.

 Inwentaryzacja zieleni – zobowiązuje się wykonawcę do sporządzenia inwentaryzacji zieleni
dla Obszaru 1 przed przystąpieniem do prac projektowych oraz przekazania dokumentacji w
wersji papierowej i elektronicznej .

 Przeprowadzenie  badań  gruntowo-wodnych  -  zobowiązuje  się  wykonawcę  do
przeprowadzenia  wymaganych  badań  gruntowo-wodnych  we  własnym  zakresie  oraz
dołączenia wyników do Projektu Budowlanego.
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 Badania  archeologiczne  –  zobowiązuje  się  wykonawce  do  przeprowadzenia  badań
archeologicznych we własnym zakresie oraz dołączenie wyników do Projektu Budowlanego

 Sporządzenia,  na podstawie  opracowanego w etapie  1 projektu koncepcyjnego oraz badań
archeologicznych  i  badań  gruntowo-wodnych,  szczegółowej  dokumentacji  projektowej  dla
terenu Obszaru 1, w celu uzyskania wszelkich ewentualnych uzgodnień i opinii wymaganych
odrębnymi  przepisami,  tj.  uzgodnienie  projektu  z  Konserwatorem  Zabytków,  pozwolenie
Konserwatora  Zabytków na prowadzenie  robót budowlanych i  inne niezbędne do realizacji
inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowę;

 Inne materiały  i  badania  potrzebne  do realizacji  zadania  – zobowiązuje  się wykonawcę do
uzyskania wyżej wymienionych dokumentów we własnym zakresie.

3.6.Pozwolenia  i  zalecenia  do  uzyskania  przez  Wykonawcę  we  własnym
zakresie
 Zalecenia konserwatora – zobowiązuje się wykonawcę do uzyskania akceptacji dokumentacji

projektowej dla Obszaru 1.
 Uzyskanie  pozwolenia  oraz  przeprowadzenie  sondażowych  badań  archeologicznych  na

działkach nr 396 i 242/5;
 Dane zanieczyszczenia  atmosfery  do analizy  ochrony powietrza,  raportu,  opinie  z  zakresu

ochrony  środowiska  –  zobowiązuje  się  wykonawcę  do  uzyskania  pozytywnej  opinii
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 Inne porozumienia, zgody lub pozwolenia potrzebne do realizacji zadania – zobowiązuje się
wykonawcę do uzyskania wyżej wymienionych dokumentów we własnym zakresie

Część informacyjna

1. Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca  we  własnym  zakresie  pozyska  wszelkie  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  zgodność
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający  po  podpisaniu  umowy  przekaże  Wykonawcy  Oświadczenie  o  prawie  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

W  przypadku  konieczności  pozyskania  dodatkowych  terenów  wynikających  z  niezbędnych  rozwiązań
projektowych,  Wykonawca  pozyska  wszelkie  decyzje  i  uzgodnienia  oraz  wszystkie  materiały  do  ich
pozyskania, umożliwiające wejście na teren, na własny koszt.

3. Przepisy  prawne  i  normy,  które  winien  stosować  Wykonawca  
na etapie projektowania i wykonywania zamierzenia budowlanego
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719, z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz.
840).

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku
wpisanym  do  rejestru  zabytków albo  na Listę  Skarbów  Dziedzictwa  oraz  robót  budowlanych,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także
badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. 2021 poz. 81).

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990, z
późn. zm.).

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625).

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556).

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1029).

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, z późn. zm.).

 Uchwała nr XXX/398/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz.
5722).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916, z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2409).

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019
poz. 831).

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).
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 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  26  lutego  2021  r.  w  sprawie
określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  książki  obiektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134, z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.
2021 poz. 1170, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463).

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  6  września  2021  r.  w  sprawie
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

 Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  13  czerwca  2019  r.  w  sprawie  kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2019 poz. 1230).

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  i  Budownictwa z  dnia  17  listopada  2016  r.  w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z późn. zm.).

 Ustawa  z  dnia  21  maja  2010  r.  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz  ustawy  o
systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760).

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  i  Budownictwa z  dnia  17  listopada  2016  r.  w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z późn. zm.).

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach  i  konserwacji  sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).
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 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  kwietnia  2000  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14  marca  2000  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139).

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710, z
późn. zm.).

 Ustawa  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  -  Prawo  zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020, z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899, z
późn. zm.).

Uwaga:

W przypadku  zmiany  wymienionych  wyżej  przepisów  lub  wejścia  w życie  nowych  regulacji  prawnych
należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty
Wyniki konsultacji społecznych dotyczących Parku do wglądu w Urzędzie Gminy.

Protokół z przeglądu rocznego budynku socjalno-biurowego z 17 grudnia 2021 roku.

Operat  szacunkowy  z  określenia  wartości  odtworzeniowej  nieruchomości  gruntowej  (…),  położonej  w
Bolesławcu gmina Bolesławiec, działka gruntu nr 242/5 z 30 czerwca 2007 roku, wraz z rzutem budynku
socjalno-biurowego.

Dokumentacja  techniczna  dotycząca  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  wersji  papierowej  do
wglądu w Urzędzie Gminy.

Przykłady zalecanych rozwiązań do wglądu w Urzędzie Gminy.

5. Załączniki

 Załącznik 1.
a) schemat zakresu prac przy budynku socjalno-biurowego,
b) schemat zakresu remontu toalet
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