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Strona internetowa Zamawiającego 

 

Dot. zamówienia publicznego pn. „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOŁECTWIE BOŻANKA”, znak 

sprawy: PNOŚ.271.15.2024.2 

− Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych w dniu 18.06.2024 r. pod nr  2024/BZP 00370426/01 

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 

1605), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi. 

1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie.1 

dotyczy §1 ust. 14 umowy 

- wnosimy o zmianę postanowienia w taki sposób, aby dotyczyło to jedynie sytuacji, w której zajdą przyczyny 

wyłącznie zawinione przez Wykonawcę, przy takim brzmieniu w sposób sprzeczny z przepisami pzp na 

Wykonawcę została przerzucona również odpowiedzialność za przyczyny o charakterze obiektywnym, na które 

Wykonawca nie ma wpływu; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił zapis §1 ust. 14 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie: 

„14. Jeżeli z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie zostaną dotrzymane terminy realizacji umowy, co spowoduje 

utratę środków z dofinansowania w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany będzie dokończyć prace i 

wykonać niniejszą umowę w całości na własny koszt i ryzyko. W sytuacji, kiedy Wykonawca będzie uchylał się od 

zakończenia prac Zamawiający dokończy je na koszt i ryzyko Wykonawcy.” 

Pytanie.2 

dotyczy §1 ust. 13 umowy 

- wnosimy o doprecyzowanie, jaką dokumentację projektową ma wykonywać w założeniu Zamawiającego 

Wykonawca, skoro dokumentacja projektowa, w oparciu o którą ma być realizowany przedmiot umowy jest 

przekazywana Wykonawcy; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreślił zapis §1 ust. 13 wzoru umowy. 

Pytanie.3 

dotyczy §2 ust. 3 umowy 

- wnosimy o wykreślenie postanowienia, Wykonawca na etapie zawierania umowy nie jest w stanie okoliczności 

takiej stwierdzić, gdy nie dysponuje wszystkimi dokumentami oraz placem budowy; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie.4 

dotyczy §3 ust. 1 umowy 

- wnosimy o potwierdzenie, że termin ten ulegnie wydłużeniu w przypadku opóźnienie przez Zamawiającego w 

wydaniu placu budowy w terminie wskazanym w §2 ust. 1 pkt 1; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił zapis §3 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości inwestycji i przekazania kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w terminie do 13 miesięcy, licząc od dnia przekazania placu budowy.” 

Pytanie.5 

dotyczy §3 ust. 2 umowy 

- wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli wady istotne, albowiem zgodnie z dominującym 

orzecznictwem sądowym, wady nieistotne nie mogą być podstawą odmowy dokonania odbioru przedmiotu 

umowy, a tym samym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych nastąpi odebranie 

przedmiotu umowy oraz zapłata wynagrodzenia; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. O charakterze wad przesądza się w protokole 

odbioru, a nie w treści umowy. 

Pytanie.6 

dotyczy §3 ust. 10 umowy 

- wnosimy o wykreślenie postanowienia, jest to niczym uzasadnione ograniczenie uprawnień Wykonawcy, które 

nie ma analogicznego zastosowania w odniesieniu do Zamawiającego, co więcej przekroczenie terminy umownego 

nie musi być wynikiem okoliczności zależnych, czy zawinionych przez wykonawcę; 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił zapis §3 ust. 10 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„10. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót przez Wykonawcę, Wykonawcy nie przysługuje 

prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.” 

Pytanie.7 

dotyczy §6 ust. 3 pkt. 4 umowy 

- w przypadku zamówień publicznych termin płatności nie może przekraczać 30 dni, wnosimy o dokonanie 

stosownej zmiany; 

Odpowiedź: Potwierdzając zastrzeżenia Wykonawcy informuję, że zachowanie 35-cio dniowego terminu płatności 

wynika z warunków wypłaty dofinansowania dla którego określono maksymalny 30-to dniowy termin przekazania. 

środków 

Pytanie.8 

dotyczy §6 ust. 6 i ust. 8 umowy 

- wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli wady istotne, albowiem zgodnie z dominującym 

orzecznictwem sądowym, wady nieistotne nie mogą być podstawą odmowy dokonania odbioru przedmiotu 

umowy, a tym samym prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych nastąpi odebranie 

przedmiotu umowy oraz zapłata wynagrodzenia; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie.9 

dotyczy §6 ust. 11 umowy 

- w przypadku zamówień publicznych termin płatności nie może przekraczać 30 dni, wnosimy o dokonanie 

stosownej zmiany; 

Odpowiedź: Zadane pytanie nie jest tożsame z treścią umowy. Pytanie przypuszczalnie dotyczy zapisów w §6 ust. 3 

pkt. 11, tj. „Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego  na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 35 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 

do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 umowy oraz pkt 4 niniejszego ustępu;” 

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 7, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 ust. 3 pkt.11.  

Pytanie.10 

dotyczy §10 ust. 10 i ust. 11 umowy 

- wnosimy o uzupełnienie postanowień, że w każdym z tych przypadków, bieg terminu rozpoczyna się w dacie 

odbioru końcowego przedmiotu umowy;  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił zapis §10 ust. 10 i ust. 11 wzoru umowy, które otrzymują 

brzmienie: 

„10. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na okres….. (kryterium oceny ofert)od 

dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

11. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres równoważny okresowi 

gwarancji.” 

Pytanie.11 

dotyczy §11 ust. 1 pkt. 2 umowy 

- wnosimy o wykreślenie całego postanowienia ust. 2, gdyż są to okoliczności zawinione przez Zamawiającego, 

wynikające co najmniej z niedołożenia przez niego należytej staranności nie mogę być podstawą odstąpienia ze 

szkodą dla Wykonawcy; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie.12 

dotyczy §11 ust. 4 pkt. 3 umowy 

- wnosimy o uzupełnienie postanowienia, że może to stanowić przyczynę odstąpienia, o ile takie zajęcie 

uniemożliwi lub utrudni Wykonawcy realizację przedmiotu umowy; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił zapis §11 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„3) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy, o ile takie zajęcie uniemożliwi lub 

utrudni Wykonawcy realizację przedmiotu umowy” 

Pytanie.13 

dotyczy §12 ust. 14 pkt 2 umowy 

- wnosimy o zmianę, że waloryzacja dopuszczalna będzie co 6 miesięcy, a pierwsze nastąpi po upływie 6 miesięcy 

od daty zawarcia umowy, co pozostanie w zgodności z treścią art. 439 ust. 1 pzp; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

Pytanie.14 

dotyczy §12 ust. 14 pkt. 3 umowy 

- wnosimy o zmianę, że waloryzacja dopuszczalna będzie do maksymalnego poziomu 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w §6 ust. 1, 5% nie gwarantuje zastosowanie realnej waloryzacji, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 

439 ust. 1 pzp; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 



 

 

 

2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że: 

− Niniejsza informacja stanowi integralna część SWZ 

− Został zmieniony załącznik Nr 7 do SWZ – wzór umowy 

− Niniejsza informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino  oraz https://bip.trzebielino.pl  

 
 

 

Wójt Gminy 
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