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Kłodzko, dn. 03.04.2023 r. 
ZDP.241.AZ.06-01.2023 
 
 
nr postępowania ZDP.241.AZ.06.2023 
nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km” 
 

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 31.03.2023 r., Zarząd 
Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowe-
go, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania: 
 
PYTANIE NR 1 
Dotyczy § 1 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 2 projektu umowy.  
Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji 
opracowanej przez Zamawiającego i wskazanej w ust. 2 i 3 jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym także oszacowania 
wynagrodzenia za wykonanie zamówienia? 
 
AD. 1 
Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji według Zamawiającego jest kompletny. Wykonawca powi-
nien zapoznać się z nim podczas trwania postępowania. 
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy § 2 ust. 13 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o zastąpienie aktualnej definicji terminu zakończenia robót następującym postanowieniem: 
"13. „Termin zakończenia robót” - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. Za termin wykonania umowy uważa się moment zgłoszenia Zamawia-
jącemu przez Wykonawcę gotowości odbioru przedmiotu Umowy". Wykonawca wskazuje, że przy tak krótkim 
okresie realizacji umowy, terminem jej wykonania powinien być moment zgłoszenia gotowości odbioru przedmio-
tu umowy (moment faktycznego wykonania robót), nie zaś moment protokolarnego odbioru. 
 
AD. 2 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany 
 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy § 3 ust. 6 zdanie pierwsze projektu umowy.  
Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następującą: "6. Wykonawca zobowiązuje się - po usta-
leniu przez Strony odpowiedniego, dodatkowego wynagrodzenia - wykonać roboty budowlane, nieujęte w projek-
cie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z projektem budowlanym.". Wykonawca wnosi o potwierdzenie, co koresponduje z ust. 7, że 
zobowiązanie to zostanie poprzedzone ustaleniem przez Strony stosownego wynagrodzenia. 
 
AD. 3 
Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że jeżeli wystąpią roboty 
określone w powyższym paragrafie, zobowiązanie zostanie poprzedzone ustaleniem wynagrodzenia, którego wy-
cena zostanie dokonana zgodnie z ust. 7. 
 
PYTANIE NR 4 
Dotyczy § 3 ust. 13 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o wykreślenie stwierdzenia: "w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót 
budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych ro-
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bót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.". 
Wykonawca wskazuje, że powyższe uprawnienie jest zbyt szerokie, a zmiany umowy (poprzez rozszerzenie lub 
zawężenie jej zakresu) mogą następować jedynie na podstawie postanowień umowy, nie zaś decyzji inspektora 
nadzoru. 
 
AD.  4 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 5 
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1  projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "1) termin rozpoczęcia robót - data pro-
tokolarnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy". Wykonawca zwraca uwagę, że zgod-
nie z § 7 ust. 1 pkt 1, Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, stąd wyko-
nawca rozpoczęcie  wykonywania robót w terminie zawarcia umowy może okazać się niemożliwe z przyczyn za-
leżnych od Zamawiającego. 
 
AD. 5 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 6 
Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "Za termin wykonania umowy uważa się 
moment zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości odbioru przedmiotu Umowy.". Wykonawca 
wskazuje, że przy tak krótkim okresie realizacji umowy, terminem jej wykonania powinien być moment zgłoszenia 
gotowości odbioru przedmiotu umowy (moment faktycznego wykonania robót), nie zaś moment protokolarnego 
odbioru. 
 
AD. 6 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 7 
Dotyczy § 6 ust. 3 projektu umowy.  
Wykonawca wnosi o dodanie w ust. 3 pkt 3) o treści: "w innych wypadkach określonych w umowie lub na pod-
stawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że możliwość zmiany terminu 
uwzględniają również inne postanowienia umowy, w tym § 26 umowy. 
 
AD. 7 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 8 
Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 4 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o skrócenie terminów odbiorów częściowych do 7 dni. 
 
AD. 8 
Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 9 
Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 6 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o skrócenie niniejszego okresu ja wyżej. 
 
 



AD. 9 
Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 10 
Dotyczy § 8 ust. 24 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustępie o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego termi-
nu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". 
Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego 
uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń. 
 
AD. 10 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 11 
Dotyczy § 12 ust. 1 
projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia i dostosowanie do postanowienia wska-
zanego w rozdziale II pkt 2 ppkt 2.1. SWZ, gdzie wskazano, że obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę dotyczy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace fizyczne przy 
realizacji robót budowlanych, prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia i operatorów 
sprzętu. 
 
AD. 11 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 12 
Dotyczy § 14 ust. 6 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o skrócenie wskazanego w niniejszym ustępie terminu z 14 do 7 dni, co usprawni realizację 
przedmiotu umowy, mając w szczególności na uwadze krótki termin jej realizacji. 
 
AD. 12 
Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 13 
Dotyczy § 16 ust. 5 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Wykonawca nie powinien zostać obciążony kosztami 
na zasadach określonych w niniejszym ustępie, który jest nieprecyzyjny. Wykonawca powinien być zobowiązany 
do naprawienia szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
 
AD. 13 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 14 
Dotyczy § 18 ust. 2 i ust. 3 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszych ustępach o treści: "Skorzystanie z uprawnienia, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego ter-
minu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń.". 
Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego 
uprawnienia i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń. 
 
AD. 14 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 



PYTANIE NR 15 
Dotyczy § 19 ust. 3 zdanie pierwsze projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia o treści: "jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji 
spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie moż-
na wykonać przedmiotu umowy.". Wykonawca nie odpowiada za wady dokumentacji. 
 
AD. 15 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 16 
Dotyczy § 19 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania pierwszego następującego zastrzeżenia: "z zastrzeżeniem postano-
wień umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.". Wykonawca wskazuje, że istnieją stosowne 
podstawy do zmiany wynagrodzenia. 
 
AD. 16 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 17 
Dotyczy § 19 ust. 10 i § 20 ust. 3 i 26 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku bezpodstawnej odmowy złożenia przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców oświadczeń o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie odmówi wy-
płaty wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli przedłoży on inne dowody spełnienia swoich zobowiązań w tym zakresie. 
Wykonawca zwraca w szczególności uwagę, że zastrzeżenia umowne w zakresie uzależnienia wypłaty wynagro-
dzenia od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie nieważne, co po-
twierdza orzecznictwo (wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku 
z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14). 
 
AD. 17 
Zamawiający informuje, że w takim przypadku będzie wymagał jedynie przedstawienia dowodów zapłaty wyma-
galnego wynagrodzenia podwykonawcy 
 
PYTANIE NR 18 
Dotyczy § 21 ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o zmianę treści zdania pierwszego niniejszego ustępu na następujące: "Odbiory częściowe oraz 
odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego 
zgłoszenia w dzienniku budowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, w ciągu 3 dni roboczych 
od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.". Wykonawca winien być uprawniony do aktywnego uczestniczenia w 
procesie odbioru. 
 
AD. 18 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 19 
Dotyczy § 21 ust. 4 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego ustępu na następujące: "4. Komisyjny odbiór końcowy robót zorga-
nizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, przy udziale 
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy.". Jak już wcześniej wskazano terminem wykonania umowy winien być 
termin zgłoszenia gotowości do odbioru, nie zaś termin protokolarnego odbioru. 
 
AD. 19 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 



PYTANIE NR 20 
Dotyczy § 21 ust. 6 zdanie pierwsze. 
Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu na następujące: 
„Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego.". Uzasadnienie jak 
wyżej. 
 
AD. 20 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 21 
Dotyczy § 21 ust. 12 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień wskazanych w ust. 12 na następujące: "12 Jeżeli w toku czynności 
odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia, to 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego, odpowiednim terminie. 
Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub 
nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad oso-
bie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wy-
konania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu 
kosztów na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z powyższego uprawnienia zastępczego wykona-
nia umowy winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez 
Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń; 2) nie nadające się do usunięcia, 
to Zamawiający może: a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy o wartość powstałych wad; b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych 
elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wa-
dami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiają-
cy wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.". 
Wykonawca wskazuje, że termin na usunięcie wad winien być odpowiedni, natomiast uprawnienie do zastępcze-
go wykonania umowy poprzedzone stosownym wezwaniem do usunięcia naruszeń. 
 
AD. 21 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 22 
Dotyczy § 21 ust. 13 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o zmianę treści niniejszego postanowienia na następujące: "13. Termin usuwania wad wskaza-
nych przez Zamawiającego w protokole odbioru wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powsta-
niu, a w przypadku, gdy z powodów technicznych winien zostać wyznaczony dłuższy termin - w tym odpowiednio 
dłuższym terminie.". Wykonawca wskazuje, że termin na usunięcie wad powinien być odpowiedni. 
 
AD. 22 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 23 
Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do wartości 10% wynagrodze-
nia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
Wykonawca wskazuje, że kara umowna jest wygórowana oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może 
mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców. 
 
AD. 23 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 



PYTANIE NR 24 
Dotyczy § 24 ust. 1 pkt 3)-8) projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o obniżenie każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości. Wy-
konawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar umownych może mieć 
wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców. 
 
AD. 24 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 25 
Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 9 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, mając w szczególności na uwadze fakt, że kara umowa za 
nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy już została przedstawiona w pkt 4 powyżej. Ponadto wyso-
kość niniejszej kary jest niejasna. 
 
AD. 25 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, gdy na placu budowy, roboty 
budowlane będą wykonywane przez inny podmiot niż Wykonawca lub zgłoszony podwykonawca. Kara nie jest 
tożsama z żadną  wymienioną powyżej, kara dotyczy każdorazowego stwierdzenia naruszenie - Zamawiający nie 
dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 26 
Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 10 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowna za naruszenie obowiązków w za-
kresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę została już określona w pkt 16 poniżej. 
 
AD. 26 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, gdy na placu budowy pracę 
będzie wykonywała osoba, która powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę a tak nie jest. Zamawia-
jący poprawi omyłkę pisarską §23.1.16) w następujący sposób: „(…) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa 
w §12 ust. 3 i 4 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku”. Kara nie jest toż-
sama z inną wymienioną w § 23 - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 27 
Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 12)-13) projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o obniżenie każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości 
(w tym limitu kar). Wykonawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar 
umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców. 
 
AD. 27 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 28 
Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 14 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej kary umownej, bowiem kara umowa za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy została już określona w pkt 2 powyżej. Niniejsze wymaga usunięcia również ze względu na okoliczności 
rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy (obowiązek dochowania formalności przez Zamawiającego). 
 
AD. 28 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kara dotyczy sytuacji, ZA ZAWINIONE PRZERWANIE 



REALIZACJI ROBÓT PRZEZ WYKONAWCĘ TRWAJĄCE POWYŻEJ 14 DNI. Kara nie jest tożsama z inną wymienioną 
w § 23 - Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 29 
Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 15)-20) projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o obniżenie każdej ze wskazanych kar umownych o połowę ich dotychczasowej wartości 
(w tym limitu kar). Wykonawca wskazuje, że kary umowne są wygórowane oraz że wysokość zastrzeżonych kar 
umownych może mieć wpływ na wysokość cen zawartych w ofertach złożonych przez wykonawców 
 
AD. 29 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 30 
Dotyczy § 23 ust. 1 pkt 21 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kara za odstą-
pienie nie powinna być kumulowana z innymi karami, w szczególności karą za opóźnienie. 
 
AD. 30 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 31 
Dotyczy § 23 ust. 3 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 20 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że zastrzeżona wysokość limitu może mieć 
wpływ na dodatkowe koszty Zamawiającego związane z kalkulacją przez wykonawcę ewentualnych ryzyk. 
 
AD. 31 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 32 
Dotyczy § 23 ust. 6 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na następujące: "6. Każda ze stron ma prawo dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umow-
nych, do wysokości poniesionej szkody.". 
Niniejsza propozycja postanowienia ze strony Zamawiającego narusza zasadę równowagi stron i jest nieuzasad-
niona. 
 
AD. 32 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 33 
Dotyczy § 24 ust. 9 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o stosowne obniżenie limitu - zgodnie z powyższą uwagą do § 23 ust. 3 projektu umowy. 
 
AD. 33 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 34 
Dotyczy § 25 ust. 1 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o dodanie na końcu niniejszego ustępu, po pkt 9, następującego zastrzeżenia: "„z zastrzeże-
niem, że skorzystanie z uprawnień, o których mowa w pkt 2 - 9 powyżej, winno zostać poprzedzone bezskutecz-



nym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunię-
cia przedmiotowych naruszeń.”. 
Wykonawca wskazuje, że powinien zostać uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowych 
uprawnień i mieć możliwość usunięcia ewentualnych naruszeń. 
 
AD. 34 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 35 
Dotyczy § 25 ust. 1 pkt 9 projektu umowy. 
Wykonawca wskazuje, że nie można zastrzec możliwości odstąpienia od umowy na okoliczność prowadzenia po-
stępowania upadłościowego (złożenia wniosku o upadłość) - wynika to wprost z art. 83 prawa upadłościowego. 
 
AD. 35 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).  
 
PYTANIE NR 36 
Dotyczy § 25 ust. 2 pkt 4 projektu umowy.  
Wykonawca zwraca uwagę, że dokumentacja projektowa w całości winna zostać dołączona w całości do SWZ, 
zawiera bowiem opis przedmiotu umowy. Brak załączenia niniejszej dokumentacji powoduje do dokumentacji 
SWZ powoduje, że nie wiąże Wykonawcy (art. 99 PZP). 
 
AD. 36 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).  
 
PYTANIE NR 37 
Dotyczy § 26 ust. 5 pkt 1 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca uwagę, że zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty jest obowiązkiem Zamawiającego nie-
zależnie od przyczyny odstąpienia. 
 
AD. 37 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).  
 
PYTANIE NR 38 
Dotyczy § 26 ust. 2 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, bowiem nie jest stroną umowy o dofinansowanie i nie 
wiążą go postanowienia w niej zawarte. Ponadto wykonawca nie ma wiedzy do jakiego dofinansowania odnosi się 
niniejsze postanowienie. 
 
AD. 38 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 39 
Dotyczy § 26 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie do niniejszej umowy stosownych klauzul waloryzacyjnych, które uprawniać 
będą do zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów. Wykonawca zwraca uwagę, że 
istnieje ryzyko, że okres trwania umowy może przekroczyć 6 miesięcy (ze względu na formalności, które powinien 
dopełnić Zamawiający przed rozpoczęciem jej realizacji), a w takim wypadku obowiązek dodania stosownych klau-
zul wynikać będzie z art. 439 PZP. 
 
 



AD. 39 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
 
PYTANIE NR 40 
Wykonawca wnosi o usunięcie postanowień niniejszego paragrafu, bowiem przedmiotem umowy nie jest dostar-
czenie "dokumentacji projektowej", na co sugeruje chociażby ust. 3. 
 
AD. 40 
Powyższe, nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - prawo zamó-
wień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający nie dokona wnioskowanej zmiany. 
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