URZAD MIASTA 1 GMINY
W BIALOBRZEGACH

WYDZIAL INWESTYCIJI

1.271.7.2024 Bialobrzegi, dnia 17 czerwca 2024 r.

Wszyscy uczestnicy postepowania

Nazwa postepowania: ,,Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 2

im. Kubusia Puchatka w Bialobrzegach”

W zwigzku z pytaniami, jakie wptynety do Zamawiajacego w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia okreslajacej warunki toczacego sig
postgpowania w trybie podstawowym na realizacj¢ zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw w
Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Bialobrzegach” Burmistrz Miasta i Gminy
Biatobrzegi — dziatajgc zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych — przedstawia
ponizej tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

W rozdziale XXIV pkt.2 Zamawiajacy zada dolgczenia wraz z oferty certyfikatow urzadzef
zabawowych.

Takie dokumenty s udostepniane firmie dopiero po dokonaniu zakupu i stanowia one
zafacznik do faktury wystawionej przez producenta urzadzen.

Czy Zamawiajacy dopusci dolgczenie certyfikatow urzadzen zabawowych na etapie
prowadzenia rob6t budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza dolqczenia certyfikatow w terminie pézniejszym. Przedmiotowe
Srodki dowodowe wymagane sq wraz ze skladang ofertq.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy wydluzy termin wykonania zaméwienia w zakresie terminu zakonczenia
realizacji umowy ?

Uzasadnienie

Zgodnie z trescig SWZ (pkt VIII, ppkt 2 SWZ) Zamawiajacy okreslit termin zakoficzenia
realizacji umowy na 23.08.2024 r. Zgodnie z informacjg otrzymang od producenta
wskazanych w dokumentach zaméwienia (dokumentacja projektowa) jako referencyjne
urzgdzen zabawowych oraz elementéw matlej architektury, czas ich produkcji to obecnie ok.
6-7 tygodni. Do tego nalezy dodag czas dostawy oraz wykonania pozostatych po
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zamontowaniu urzgdzen, robét budowlanych. W tym kontekscie nalezy takze uwzglednié
okolicznos¢, ze wyznaczony w nin. postepowaniu termin sktadania ofert to 19.06.2023 r., a
termin zwigzania oferts, a wigc co do zasady czas na rozstrzygniecie postepowania, to 30 dni
liczonych od dnia sktadania ofert.

Powyzsze obiektywne okolicznosci powoduja, Ze okreslony przez Zamawiajacego w termin
zakonczenia realizacji umowy na 23.08.2024 r. jest technicznie i faktycznie niemozliwy do
dotrzymania. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 26.09.2018r. KIO 1826/18 i z dnia
19.12.2018r. KIO 2525/18 termin wykonania zamowienia musi byé realny, zgodny z
obowigzujacymi przepisami, uwzgledniajacy wszystkie okolicznosci zwigzane z realizacjg
zamoOwienia.

Majac zatem na uwadze podstawowe zasady systemu zaméwien publicznych, w tym
zasadg uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonaweéw prosimy o wydluzenie
terminu realizacji zaméwienia co najmniej do 18 pazdziernika 2024 r.

Odpowied::
Zamawiajqgcy nie wyraza zgody na przedluzenie terminu realizacji UMOWY.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy dopusci zmiany:

Zestaw statek:

- konstrukcja z profilu 80x80mm

- drazki, porgeze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 oraz plyty Scianek -
montowane do stupa za pomocg spawania oraz skr¢cania Srubami nierdzewnymi
Samochod strazacki:

- konstrukcja z profilu 80x80mm

- drgzki, porgeze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 oraz plyty $cianek -
montowane do stupa za pomocg spawania oraz skrgcania Srubami nierdzewnymi
Zestaw zabawowy dla maluszkow:

- daszki wykonane z tworzywa HDPE ?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy nie dopuszcza opisanych zmian.

Mieczystaw Wicz

ZASTEPCA MI§TRZA

Otrzymuja:
1 x strona internetowa prowadzonego postepowania
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