
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  
Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla zadania pn.: „Zapewnienie infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz”” 

II. Obowiązki Inżyniera Kontaktu (odpowiednio do aktualnego stanu realizacji zadania) 
 

1. Sporządzanie raportów miesięcznych, technicznych, raportów dotyczących roszczeń, 
raportu końcowego oraz rozliczenia finansowego. 

 
2. Weryfikacja harmonogramów wykonawcy w zakresie  zgodności z kontraktem. 

 
3. Zarządzanie i administrowanie zadaniem (w tym zorganizowanie obiegu 

korespondencji, prowadzenie i jej przechowywanie oraz przekazanie protokolarnie do 
Zamawiającego po odbiorze końcowym i rozliczeniu umów wraz ze spisem i wersją 
elektroniczną zeskanowaną tożsamą z papierową) w sposób zgodny z: 

 zapisami umów zawartych z wykonawcami, dostawcami i usługodawcami; 
 obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności ustawami: 

ustawą  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.).- dalej: 
„Kodeks cywilny”, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz.2351 t.j.). dalej: „Prawo budowlane”) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.) – dalej: „ustawa Pzp.” oraz 
przepisami wykonawczymi do nich; 

 zasadami instytucji udzielających dofinansowania do realizowanego zadania; 
 wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego. 

 
4. Nadzór nad opracowaniem całości niezbędnej dokumentacji dla zadania, w tym 

dokumentacji z prowadzonych robót (realizowanej przez wykonawców robót 
budowlanych), dokumentacji powykonawczej (zarówno technicznej jak i finansowej, 
realizowanej przez wykonawców zawartych umów w ramach zadania). 

 
5. Prowadzenie czynności w imieniu Zamawiającego zmierzających do uzyskania 

wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, które będą niezbędne 
do realizacji zadania wraz z przygotowaniem wniosków i dokumentów wymaganych 
przepisami. 

 
6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego tj. nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich 
 wykonywania w czasie realizacji wszelkich prac objętych zadaniem, a także pełnienie 
funkcji koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
 

7. Sprawdzanie obmiarów i kosztorysów przedstawianych przez Wykonawców oraz 
wycen prac projektowych, zgodnie z Kontraktami.  

 
8. Współdziałanie z Zamawiającym we wszystkich aspektach realizacji zadania, w tym 

aspektach prawnych, technicznych i praktycznych m.in. z zakresu projektowania i robót 
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budowlanych, dla zapewnienia skutecznego, terminowego i sprawnego wdrożenia, 
realizacji, rozliczenia zadania oraz przekazania do użytkowania. 

 
9. Wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji zadania, a 

wynikających bezpośrednio lub pośrednio z przepisów prawa. 
 

10. Dokonywania wpisów do dzienników budów przy każdej obecności przez inspektorów 
nadzoru.  

 
III. Szczegółowe obowiązki Inżyniera Kontraktu: 

 
1. Przygotowanie niezbędnych zawiadomień oraz ich złożenie z upoważnienia 

Zamawiającego do instytucji, które są wymagane przed rozpoczęciem zadania (w tym 
m.in. organu nadzoru budowlanego, projektanta, konserwatora itd.). 

 
2. Protokolarne przekazanie z upoważnienia Zamawiającego terenu inwestycji 

Wykonawcy zadania. 
 

3. Zapewnienie Zespołu Nadzoru (Kluczowych Specjalistów) składającego się co najmniej z 
osób wymienionych w Rozdziale II ppk 7 SWZ, wykonujących swoje czynności w niżej 
określonym minimum: 
 weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę Inwestycji w terminie 7 dni 

i przekazanie uwag Zamawiającemu, 
 obecność na placu budowy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej 

specjalności w czasie wykonywania tych robót, w tym dokonywania odbiorów robót 
ulegających zakryciu oraz dokonywania odbiorów częściowych przy udziale 
kierowników budów lub kierowników robót. Obowiązkowy jest też udział Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego w trakcie odbiorów końcowych, a także na każde żądanie 
Zamawiającego, przy czym wymagana jest obecność minimalna: 2 dni robocze  
w tygodniu w okresie wykonywania robót, 

 w miarę potrzeb dodatkowe osoby lub osoby zastępujące o kwalifikacjach, 
doświadczeniu i uprawieniach nie niższych niż osoby wskazane w umowie, w celu 
unikania przestojów w odbiorze robót budowlanych lub wykonywaniu robót 
ulegających zakryciu, w szczególności, gdy roboty budowlane będą wykonywane. 

 
4. Nadzorowanie zgodności wykonywanych prac z: harmonogramem, dokumentacją 

projektową, pozwoleniami, uzgodnieniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy 
techniczno-inżynierskiej, zasadami BHP i zawartymi umowami we wszystkich branżach 
wchodzących w zakres zadania. 
 

5. Współpraca z ewentualnym nadzorem archeologicznym, przyrodniczym, 
konserwatorskim itp. wyłonionym odrębnie przez Zamawiającego w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności. 
 

6. Sprawdzanie poprawności wykonania wymaganych obowiązującymi przepisami prób 
i sprawdzeń. Inżynier Kontraktu uprzedzi Zamawiającego o terminach odbiorów oraz 
prób z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 

7. Akceptowanie, wprowadzanie i nadzorowanie uzgodnionych z autorem projektu zaleceń 
Zamawiającego lub Wykonawcy prac oraz uzgadnianie z nadzorem autorskim zmian lub 
uzupełnień, reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z nadzorem autorskim, w 
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tym ocena charakteru wykonywanych czynności oraz przygotowanie ewentualnych 
dokumentów do dodatkowych zleceń projektowych dla nadzoru autorskiego. 
 

8. Egzekwowanie od projektanta usunięcia stwierdzonych w trakcie realizacji wad 
dokumentacji projektowej. W przypadku, jeśli projektant nie rozpoczął usuwania wad w 
określonym terminie, Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje 
zlecenie usunięcia wad innemu projektantowi wraz z przygotowaniem dokumentacji 
opisującej zakres usług oraz wyliczeniem szacunkowej wartości tych usług. 
 

9. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych i rad budowy wraz ze sporządzaniem 
protokołów z narad i rad. 
 

10. Kontrola jakości elementów przeznaczonych do wbudowania w miejscu ich 
wytworzenia w uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Zamawiającego. 
 

11. Przeprowadzanie inspekcji terenu prac, w tym placu budowy w zakresie zabezpieczenia, 
bhp, jakości używanego sprzętu budowlanego i narzędzi itp. 
 

12. Wydawanie poleceń, dotyczących m.in.: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych. 
 

13. Żądanie od Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego 
wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub sztuką 
inżynierską, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

14. Nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umów przez Wykonawcę oraz 
podwykonawców. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawców ze 
zobowiązań poinformowanie Zamawiającego wraz z przygotowaniem propozycji 
wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych oraz współdziałanie 
z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu. 
 

15. Bieżące weryfikowanie i potwierdzanie stanu rzeczowo – finansowego zaawansowania 
kontraktu realizowanego przez Wykonawcę, stanowiącego podstawę do fakturowania 
przejściowego. 
 

16. Przygotowywanie i przeprowadzanie odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz 
czynności przekazania do użytkowania, w sposób i na zasadach opisanych w umowach 
na roboty budowlane, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

17. Przygotowywanie i przeprowadzenie odbiorów robót zanikających, w sposób i na 
zasadach opisanych w umowach na roboty budowlane, w terminie do 2 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

18. Nadzorowanie i egzekwowanie usunięcia  przez Wykonawcę stwierdzonych wad i 
usterek. 
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19. Udzielanie odpowiedzi na wnioski Wykonawcy: w zakresie bieżącej realizacji (np. 
wnioski materiałowe lub inne, z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące materiałów 
wykończeniowych, wyposażenia, małej architektury itp. wymagają bezwzględnej 
akceptacji Zamawiającego) w terminie do 7 dni od daty wystąpienia Wykonawcy, 
natomiast w zakresie dotyczącym ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych itp. 
(po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego) – całość procedury ma zostać 
przeprowadzona w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy. 
 

20. Koordynacja i nadzór nad gospodarką materiałami pochodzącymi z rozbiórki 
nadającymi się do ponownego wykorzystania (m.in. inwentaryzacja i rozliczanie 
Wykonawcy ze zgodnego z umową postępowania w tym zakresie). 
 

21. Koordynacja i nadzór nad gospodarką odpadami powstałymi na placu budowy, 
szczególnie w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 
Zamawiającego. 
 

22. Nadzór sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 
 

23. Nadzór nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób oraz przeglądów, 
weryfikowanie, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi, 
udział w przekazywaniu obiektów do eksploatacji Użytkownikowi. 
 

24. Weryfikacja dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 
zakończenia robót ( jeżeli będzie to konieczne) przygotowanych przez Wykonawcę oraz 
reprezentowanie Zamawiającego w czynnościach uzyskania pozwoleń na użytkowanie, 
również częściowych. 
 

25. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie przebiegał zgodnie z 
harmonogramem lub istnieje zagrożenie, że nie będzie przebiegał zgodnie z 
harmonogramem, informowanie Zamawiającego o środkach, które należy podjąć w celu 
zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z każdej 
umowy, w terminie 5 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa powyżej. 
 

26. Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie zawieszenia bądź 
wznowienia całości lub części prac, poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody 
Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Inżynier Kontraktu na 
żądanie przekazuje Zamawiającemu pisemną analizę skutków finansowych i formalnych 
zawieszenia i wznowienia prac dla zadania. 
 

27. Rozliczenie umów z Wykonawcami w przypadku ich wypowiedzenia lub rozwiązania. 
 

28. Podejmowanie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 
płatnością wynagrodzenia za prace wykonywane przez podwykonawców w sytuacji 
przewidzianej w przepisach art. 143c ustawy Pzp., w tym m.in. bieżąca kontrola 
zaangażowania podwykonawców na zadaniu, weryfikowanie oświadczeń składanych 
przez podwykonawców, sporządzanie rekomendacji płatności, egzekwowanie od 
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących podwykonawców. 
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29. Sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się 
do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z określeniem 
utraty wartości prac i kwot obniżonego wynagrodzenia za te prace. 
 

30. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej przebiegu prac i czynności odbiorowych. 
 

31.  Kontrolowanie jakości wbudowywanych przez Wykonawców prac materiałów na 
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu badań wraz z 
przeprowadzeniem procedur wyboru właściwego laboratorium, o ile zajdzie taka 
potrzeba. 
 

32. Sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawców prac 
materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, w tym organizowanie w razie 
potrzeby dodatkowych testów jakości przez upoważnione podmioty. Inżynier Kontraktu 
odpowiada za zorganizowanie procedury kontroli wykonanej we własnym zakresie oraz 
w razie konieczności przeprowadzenie procedur wyboru podmiotów lub instytucji 
dokonujących testów jakości.  
 

33. Sprawdzanie deklaracji zgodności, certyfikatów oraz innych dokumentów w celu 
wykluczenia użycia materiałów uszkodzonych lub niedopuszczonych do stosowania 
oraz wskazywanie Wykonawcy prac zaleceń dotyczących materiałów. 
 

34. Kontrolowanie prawidłowości składowania i przechowywania materiałów. 
 

35. Sprawdzenie, zweryfikowanie kompletności i zaakceptowanie dokumentacji 
powykonawczej (dokumentacja powykonawcza wraz z potwierdzeniem przez Inżyniera, 
że została zweryfikowana i jest kompletna musi być dostarczona Zamawiającemu 
najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 
 

36. Prowadzenie bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją zadania, identyfikowanie 
wszelkich problemów, ryzyk i zagrożeń związanych z prawidłowym wykonaniem. W 
przypadku zidentyfikowania takich problemów, ryzyk czy zagrożeń Inżynier Kontraktu 
jest zobowiązany podjąć niezwłocznie zarządcze działania naprawcze lub 
zapobiegawcze w zakresie jego kompetencji lub sformułować konkretne 
zalecenia/rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań. 

 
37. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Zamawiającym a którymkolwiek 

z Wykonawców lub podwykonawców robót budowlanych, wsparcie Zamawiającego 
przed organami rozstrzygającymi spór, poprzez przedstawianie wyczerpujących 
informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inżyniera 
Kontraktu co do przedmiotu sporu. 
 

38. Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją zadania inwestycyjnego, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym m.in. 
przygotowanie pisemnej propozycji stanowiska Zamawiającego w terminie 7 dni od 
daty przekazania przez Zamawiającego. 
 

39. Kontrola czy umowy realizowane są zgodnie ze złożonymi ofertami, tj. w szczególności 
przy udziale podmiotów i/lub osób, na których potencjał wykonawca powołał się w toku 
postępowania przetargowego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 
uzyskał punkty w wybranych kryteriach oceny ofert; rekomendowanie Zamawiającemu 
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przewidzianych zawartymi umowami działań w celu wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości. 
 

40. Wydawanie opinii oraz udzielanie odpowiedzi na wniosek Zamawiającego dotyczący 
realizowanego zadania w terminie 5 dni od daty przekazania przez Zamawiającego. 
 

41. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych, 
podobnych i zamiennych wraz oceną możliwości ich wykonania zgodnie z zawartą 
umową i przepisami ustawy Pzp. 
 

42. Przygotowywanie protokołów konieczności wraz z kosztorysami dotyczącymi tych 
zamówień (po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego) – całość procedury w terminie 
do 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy. 
 

43. Przygotowanie projektów aneksów do umowy w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia 
protokołów konieczności przez Zamawiającego. 
 

44. W przypadku przerwania zadania/umowy lub elementu, wykonywanie wszelkich 
czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem i 
zabezpieczeniem terenu prac oraz inwentaryzacją i rozliczeniem wykonanych 
robót/usług/dostaw w terminach i na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą i 
wyegzekwowanie od Wykonawcy  dokumentacji powykonawczej na zrealizowany 
zakres robót; w przypadku braku możliwości wyegzekwowania powyższego od 
Wykonawcy - wykonanie  inwentaryzacji wykonanych prac i dokumentacji 
powykonawczej; a także zarządzanie, nadzorowanie i rozliczanie zadania w przypadku 
wyboru nowego wykonawcy. 
 

45. Przygotowanie propozycji stanowiska Zamawiającego dotyczącego naliczenia kar 
umownych na podstawie zapisów umowy z Wykonawcą, a także stanowiska 
dotyczącego odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej  
szkody. Projekt stanowiska wraz z wyliczeniem kar umownych lub odszkodowania 
będzie przekazany Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zaistnienia 
okoliczności będących podstawą naliczenia kar lub wystąpienia o odszkodowanie 
uzupełniające. 
 

46. Przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji umów, w tym 
m.in. protokołów, notatek, wystąpień, wniosków, ewidencji itd. 
 

47. Weryfikacja i zaopiniowanie harmonogramu Wykonawcy, szczególnie w zakresie: 
 zgodności z terminami i kwotami określonymi w zawartej umowie; 
 poprawnego przyjęcia kamieni milowych i ścieżki krytycznej; 
 technologii zaplanowanych robót uwzględniającej wymagania określone w PFU, 

STWIORB i przepisach techniczno – budowlanych; 
 uwzględnienia okoliczności zewnętrznych wpływających na realizację umowy; 
 uwzględnienia terminów prób, sprawdzeń, odbiorów i uzyskania zgód i decyzji 

administracyjnych;      
 wydajności zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych. 

 
48. Współpraca z Zamawiającym przy rozliczaniu zadania w oparciu o dokumenty 

finansowe i zasady obowiązujące odpowiednio dla programu dofinansowania, w tym 
przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia 
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zgodnie z wymaganiami programu, w terminach określonych w umowie o 
dofinansowanie zadania. 
 

49. Sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów 
osób realizujących umowy, w tym dotyczących przynależności do odpowiedniej izby 
samorządu zawodowego, posiadanych ubezpieczeń itp. 
 

50. Weryfikacja umów i projektów umów podwykonawczych robót 
budowlanych/usług/dostaw oraz akceptacja lub zgłoszenie sprzeciwu w sprawie 
zatrudnienia podwykonawców, usługodawców lub dostawców (po wyrażeniu zgody 
przez Zamawiającego) – całość procedury w terminie do 14 dni od daty wpływu 
wniosku Wykonawcy. 
 

51. Sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz 
przekazywanie rekomendacji płatności wraz z projektem ewentualnych wezwań do 
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania kopii faktury mailem przez 
Zamawiającego, po uprzednim skontrolowaniu wszelkich należnych płatności dla 
zatwierdzonych podwykonawców, dostawców i usługodawców, a w przypadku ich 
braku wezwanie Wykonawcy do ich uregulowania i przekazanie Zamawiającemu 
dowodów zapłaty. 
 

52. Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością 
wynagrodzenia za roboty podwykonawców, dostawców i usługodawców, w tym w 
sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 ustawy Kodeks cywilny. 
 

53. Weryfikowanie pod względem formalno – prawnym ubezpieczeń i zabezpieczeń 
należytego wykonania oraz monitoring terminów ich obowiązywania, informowania 
Zamawiającego na 45 dni przed upływem tych terminów oraz wzywanie do wydłużenia 
terminu obowiązywania lub uzupełnienia w razie konieczności. 
 

54. Wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do rozstrzygania roszczeń Stron, a 
także wspieranie Zamawiającego w mediacjach lub postępowaniach ugodowych. 
 

55. Udział przedstawicieli Inżyniera, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,  
w spotkaniach i wizytach poza miejscem realizacji umowy,  niezbędnych dla oceny 
proponowanych do zastosowania w trakcie realizacji umowy materiałów, wyrobów  i 
innych  rozwiązań. 
 

56. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonywać także inne czynności nieokreślone  
wprost w niniejszym OPZ, które są niezbędne dla realizacji zadania, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

 
III. Zawartość raportów wykonywanych w trakcie trwania usługi: 

 
1. Raporty miesięczne: 

Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji niniejszego zadania będzie sporządzał 
raporty miesięczne w terminie do 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca. 
Każdy raport miesięczny będzie zawierał: 

 opis i ocenę postępu prac projektowych i/lub robót oraz powstałych problemów wraz 
z przedstawieniem planu działań naprawczych; 
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 wskazanie ewentualnych zagrożeń przy realizacji zadania wraz z przedstawieniem 
planu działań zapobiegawczych; 

 opis zaangażowania sił i środków Wykonawcy zadania wraz z oceną;  
 opis zaawansowania rzeczowo – finansowego zadania w podziale na kategorie robót 

wraz z przedstawieniem zaawansowania udziału i rozliczeń z podwykonawcami, 
dostawcami i usługodawcami;  

 fotografie dokumentujące postęp wykonywanych robót; 
 wykaz roszczeń Wykonawcy i podwykonawców, usługodawców i dostawców oraz 

przedstawienie stanu zaawansowania w ich rozpatrzeniu; 
 wykaz zdarzeń, w tym również warunków atmosferycznych mających wpływ na 

prowadzenie prac ze wskazaniem czasu ich trwania; 
 wykaz przekazanej do realizacji dokumentacji; 
 wykaz złożonych i zatwierdzonych wniosków materiałowych z podziałem na branże;  
 wykaz zleconych badań laboratoryjnych;  
 wykaz zatwierdzonych podwykonawców, dostawców i usługodawców wraz ze 

wskazaniem biorących udział w realizacji zadania w danym miesiącu;  

 
2. Raporty techniczne: 

Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie 
realizacji  zadania inwestycyjnego i będzie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu 
w terminie 7 dni  od dnia zidentyfikowania tych trudności przez którąkolwiek ze stron 
biorących udział w realizacji zadania. 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zamiennej lub uzupełniającej 
raport zostanie sporządzony w przypadku zaistnienia okoliczności takich jak m.in.:  
- określenia w warunkach przyłączeniowych do sieci wymagań wykraczających poza 

odpowiedzialność Zamawiającego w ramach realizacji zadania; 
- konieczności rozszerzenia zakresu zadania w związku z wydanymi warunkami 

przyłączeniowymi do sieci; 
- zaistnienia rozbieżnych ocen proponowanych rozwiązań projektowych oraz potrzeby 

wprowadzenia zmian w stosunku do przyjętych założeń wyjściowych do 
projektowania rozwiązań zamiennych lub uzupełniających. 

Na etapie wykonywania robót raport zostanie sporządzony w przypadku  zaistnienia 
okoliczności takich jak m.in.: 
- wystąpienia wcześniej niezidentyfikowanych kolizji; 
- wad dokumentacji projektowej, w tym m.in. stwierdzenia niezgodności przyjętych 

rozwiązań projektowych z obowiązującymi przepisami; 
- stwierdzenia nieodpowiedniej jakości wbudowanego materiału; 
- konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu zaistnienia wcześniej 

niedających się przewidzieć okoliczności; 
- wykonania robót niezgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 

kontraktowych.  
Raport techniczny będzie zawierał minimum:  

 datę zidentyfikowania problemu;   
 okoliczności zidentyfikowania problemu; 
 opis problemu ze wskazaniem podstaw faktycznych, formalnych i prawnych jego 

zaistnienia;   
 propozycję rozwiązania problemu lub plan działań mających na celu jego usunięcie; 
 ocenę potencjalnych skutków i ryzyk, jakie mogą wyniknąć ze zidentyfikowanego  

problemu dla terminowej realizacji oraz budżetu zadania;  
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 szacunkową kalkulację kosztów zmian projektowych, technicznych lub 
organizacyjnych, a także kalkulację kosztów eksploatacji obiektu wynikających z 
wprowadzonych zmian; 

 podsumowanie z jednoznaczną rekomendacją dla Zamawiającego. 
 

3. Raporty dotyczące roszczeń: 
Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu taki raport:  

 w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji Zamawiający lub wykonawca/ 
podwykonawca/dalszy podwykonawca/dostawca/usługodawca/ zadania, zgłosi 
roszczenie dotyczące realizacji którejś z umów; 

 z raportem końcowym dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie 
realizacji wszystkich umów. 

Każdy Raport dotyczący roszczeń zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń   
i korespondencji dotyczącej roszczenia (wraz z kalendarium). Do raportu powinny być 
załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie  roszczenia 
i stanowisk stron. 
Inżynier Kontraktu ma obowiązek zawarcia w raporcie wyraźnego  i jednoznacznego 
stanowiska własnego co do przedmiotu roszczenia oraz uzasadnienia dla zalecanych 
działań. 
Każdy raport powinien zawierać minimum: ocenę ryzyk, a także propozycję kolejności 
zaspokajania roszczeń, zestawienie kosztów związanych z rozstrzyganiem sporów w 
tym zakresie, określenie ewentualnych konsekwencji związanych z pomniejszeniem lub 
utratą dofinansowania zewnętrznego.  
Inżynier Kontraktu przedłoży raport w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 
 

4. Raport końcowy: 
Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu taki raport w terminie 30 dni od 
podpisania Protokołu odbioru końcowego. Raport końcowy z realizacji powinien 
zawierać minimum: 

 ogólną ocenę jakości wykonanych prac wraz z określeniem przyczyn powstania 
ewentualnych wad; 

 końcowe rozliczenie zadania; 
 uwagi i wnioski z przebiegu realizacji zadania dotyczące: 

a) dokumentacji projektowej, 
b) warunków umów, 
c) czasu trwania zadania, w tym przyczyn ewentualnych opóźnień oraz rekomendacji 

co do ewentualnego naliczenia kar umownych, 
d) przyjętej technologii i organizacji robót. 

 
 
        WÓJT 

 (-) Jerzy Ulbin 

 


