Załącznik nr 1 do Umowy

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy
	Lp.
	Plan pracy – etapy
	Pracochłonność
w tygodniach
	Koszt realizacji w %

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-

	1.
	Etap I
1. Przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt 1 i 2 o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego
2. Inwentaryzacja i wizja lokalna obszaru opracowania wraz z otoczeniem  
2. Ekofizjografia 
3. Analizy materiałów wejściowych 
4. Analiza wniosków 
5. Przygotowanie danych przestrzennych 
	8 tygodni
	20

	2.
	Etap II
Opracowanie koncepcji planu ogólnego 
	4 tygodnie
	10

	3.
	Etap III
Zaopiniowanie koncepcji planu ogólnego przez Wójta Gminy
	2 tygodnie
	10

	4.
	Etap IV
1.Opracowanie projektu planu ogólnego wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem 
2. Zaopiniowanie projektu planu przez WójtaGminy 
3.Skierowanie projektu planu ogólnego do komisji urbanistyczno-architektonicznej do uzgodnień iopiniowania z organami zewnętrznymi
4. Przygotowanie danych przestrzennych
	
4 tygodnie


2 tygodnie


8 tygodni
	20

	5.
	Etap V
1. Wniesienie do projektu planu ogólnego uwag wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii
2. Przygotowanie wymaganych dokumentów i udział w prowadzeniukonsultacji społecznych oraz wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji
3. Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji społecznych 
4. Przygotowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych i przekazanie Wójtowi Gminydo zaopiniowania
5. Akceptacja rozstrzygnięć zawartych w raporcie przez WójtaGminy
6. Przygotowanie danych przestrzennych
	

4 tygodnie

8 tygodni





2 tygodnie




	15
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	Etap VI
1. Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w/s przyjęcia planu ogólnego wraz z raportem 
2. Przygotowanie danych przestrzennych
3. Uporządkowanie i skompletowaniedokumentów planistycznych, celem ichprzekazania do Wojewody
4. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów
5. Stwierdzenie legalności uchwały przez Wojewodę
	2 tygodnie


2 tygodnie

1 tydzień


10 tygodni 
	25

	
	Razem
	57 tygodni 
	100%



