
Zakończenia 

robót

1. 4. 5.

8. Montaż instalacji elektrycznej. 09.2025 10.2025  12. WOG 

7. Budowa ścian pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. 08.2025 09.2025  12. WOG 

5.
Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji zewnętrznej  - 

zbiornik bezodpływowy.
07.2025 08.2025  12. WOG 

6. Podkłady betonowe pod posadzkę. 08.2025 09.2025  12. WOG 

3. Powiększenie otworów miedzy komorami magazynu. 06.2025 07.2025  12. WOG 

4. Skucie posadzki i usunięcie gruzu z budynku. 07.2025 08.2025  12. WOG 

 12. WOG 

2.
Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych (od strony 

rampy kolejowej).
06.2025 07.2025  12. WOG 

2. 3.

  1.
Rozbiórka istniejących pomieszczeń i prace przygotowawcze 

(demontaż instalacji) i skucie tynków.
06.2025 07.2025

H A R M O N O G R A M

                            synchronizacji prac termomodernizacyjnych i remontowych                                             

budynku nr 56 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniu.

Z uwagi na konieczność wykonania prac równoległych przez dwóch inwestorów - 12. WOG oraz RZI Bydgoszcz oraz 

możliwie dwóch różnych wykonawców, prace należy zsynchronizować w sposób wzajemnie ze sobą niekolidujący. 

L.p

.
Zakres robót do wykonania

Planowany termin Zakres robót do 

wykonania przez strony 

umowyRozpoczęcia 

robót



9. Demontaż zadaszenia rampy przeładunkowej.
 Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

w Bydgoszczy -  

10. Demontaż i wykonanie nowej rampy przeładunkowej. 09.2025 10.2025  12. WOG 

12. Montaż instalacji centralnego ogrzewania. 09.2025

 Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

w Bydgoszczy -  

16.
Wykonanie ocieplenia elewacji oraz dachu polegającego na 

demontażu istniejącej blachy i dociepleniem styropapą.

 Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

w Bydgoszczy -  

 Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

w Bydgoszczy -  

15.
Remont rampy od strony torów kolejowych. Wykonanie 

nowych zadaszeń nad dwiema rampami.

 Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

w Bydgoszczy -  

10.2025  12. WOG 

13. Roboty tynkarskie. 

11.
Wymiana stolarki okiennej oraz bram zewnętrznych   (w tym 

dostosowanie wielkości otworów drzwiowych i okiennych).

18. Prace wykończeniowe. 10.2025 07.11.2025 r.  12. WOG 

17. Wykonanie opierzeń blacharskich i instalacji odgromowej. 

09.2025 10.2025  12. WOG 

14. Wykonanie posadzki. 10.2025 10.2025  12. WOG 


