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Załącznik nr 9 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”. 

 

Nadzór Inwestorski, zwany także Nadzorem, sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, której personel 

będzie posiadał stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

poszczególnych branż oraz spełniająca inne wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania,  

w tym zatrudniająca innych fachowców posiadających kompetencje do wykonywania obowiązków 

nałożonych w Umowie. Przedstawicielem Nadzoru będzie Inżynier Kontraktu pełniący funkcję 

Inspektora Nadzoru - koordynatora. Oprócz Inspektorów Nadzoru, Wykonawca zatrudni geodetę, 

geotechnika, specjalistę ds. rozliczeń, technologa oraz osoby uprawnione do prowadzenia badań 

w załączonym do SWZ zakresie. Nadzór nie będzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy 

na roboty budowlane. Nadzór może korzystać z uprawnień przynależnych Nadzorowi, 

wyszczególnionych w Umowie lub w sposób oczywisty z niej wywnioskowanych. W umowie przez 

określenie „Wykonawca” należy rozumieć Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie 

realizacji umowy, w zakresie określonym w niniejszym Zakresie czynności i obowiązków 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogólne: 

 

1. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych prac dotyczących danej 

branży, wymagana jest na budowie obecność inspektora nadzoru danej branży 

stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót (wyjątkiem jest 

nieobecność spowodowana wezwaniem przez Zamawiającego do swojej siedziby),  

2. W czasie prowadzenia przez wykonawcę robót budowlanych, wymagana jest na budowie 

stała obecność jednego członka „Zespołu nadzoru inwestorskiego” 

3. Nadzór, a w szczególności Inżynier Kontraktu, podlega kontroli Inżynierowi Projektu 

wyznaczonemu przez Zamawiającego, w zakresie określonym w Zadaniach Inżyniera 

Projektu. 

Zadania Nadzoru Inwestorskiego – postanowienia szczegółowe 

1. Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa Budowlanego, które określa podstawowe obowiązki i prawa inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami określanymi w dokumentach Kontraktowych 

rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami. 

2. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich 

sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto  

w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz 

prawach dotyczących akceptacji wypełniania Warunków Kontraktu przez Wykonawcę Robót. 
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3. Nadzór zobowiązany jest do zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych kontrolnych, przy 

czym minimalną ilość badań, ich zakres oraz termin przedstawienia wyników badań określa 

załączony wykaz badań.  

4. Przedstawiciel Nadzoru w osobie Inżyniera Kontraktu wypełnia swoje obowiązki wydając 

polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie wg ustalonych z Zamawiającym 

wzorów. 

5. Na osobę Inżyniera Kontraktu oraz na Inspektorów Nadzoru (branżowych) nakłada się obowiązek 

stawiania się w siedzibie Zamawiającego (ZDW w Opolu) na każde wezwanie przekazane  

w formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zakłada się,  

że wezwania skierowane przez Zamawiającego do Nadzoru mogą mieć miejsce max trzykrotnie 

w ciągu jednego miesiąca rozliczeniowego. 

6. Nadzór organizuje prace związane z pełnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było 

zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę. 

7. Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, 

mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych  

do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Warunkach 

Umowy, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach 

związanych z realizacją zadania. 

8. Nadzór odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą: 

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Warunkach 

Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami, 

2) wyrażania opinii dotyczącej podzlecenia części kontraktu (dopuszczonego w Umowie) 

wskazanemu przez Wykonawcę, 

3) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy – po uwzględnieniu 

wszelkich warunków wynikających z dokumentacji technicznej oraz wszelkich innych 

uzgodnień, opinii  i decyzji dotyczących warunków realizacji nadzorowanego zadania 

inwestycyjnego,  

4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych 

przez Wykonawcę, 

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę, zgodnie z Kontraktem, 

6) udzielenia Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących 

Kontraktu, 

7) wnioskowania do Zamawiającego: 

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania 

zgody projektanta na zmiany, 

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

- w sprawach finansowych i prawnych, 

15) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań, 

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację 

projektową i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez Wykonawcę robót roboty 

dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, 

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez Wykonawcę na placu budowy, 

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów 

i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego, 

19) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami BHP, 
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20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, 

21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w miesiącu  

na terenie budowy lub poza nią, sporządzania protokołów z wszelkich narad zwołanych 

przez któregokolwiek z uczestników procesu budowlanego i przekazywania  

ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie do 5 dni po 

naradzie, a także prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą, 

22) kontrolowania wprowadzonej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków 

roboczych wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia robót, 

23) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu 

budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach 

Kontraktu oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę 

źródeł, 

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest 

producenta, 

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST, 

- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu 

sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących 

wątpliwości co do ich jakości, 

24) akceptacji sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich  

z Warunkami Kontraktu, 

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakości), 

26) zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

27) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia 

pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań, 

28) wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, 

ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu  

przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów, 

29) ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót 

przez Wykonawcę, 

30) akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót  

i ich obmiaru, 

31) sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania Wykonawcy i Zamawiającego 

o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania 

rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych w porozumieniu  

z Zamawiającym, 

32) zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich 

w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Nadzór zobowiązany jest 

powiadomić Wykonawcę i Zamawiającego  na 14 dni wcześniej) oraz poświadczenie o ich 

usunięciu,  

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót 

w wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji 
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Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę, jednak nie 

później niż na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem robót  budowlanych, 

34) oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach 

i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia, 

35) oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Kontraktu 

podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do 

akceptacji Zamawiającemu, 

36) dokonywania odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej, 

37) sprawdzania miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych 

robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez 

Wykonawcę), 

38) poświadczenia terminu zakończenia robót, 

39) stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu w celu ustalania terminu 

ostatecznego odbioru robót  oraz uczestniczenie w odbiorze, 

40) sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu 

koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia 

decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia 

wykonawcy), 

41) w przypadku wypowiedzenia Kontraktu: 

 - dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy, 

 - rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiającego operatu kolaudacyjnego   

wykonanych przez Wykonawcę robót   budowlanych,  

 - wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie wykonanych,  

42) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością 

miejscową, 

43) stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

9. W zakresie zadań specjalisty ds. rozliczeń leży: 

1) sprawdzanie rozliczeń składanych przez Wykonawcę robót pod względem merytorycznym 

i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodności z księgami obmiaru, dokumentacją 

i zapisami w Dzienniku budowy, 

2) sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartości realizowanych robót i aktualizowanie 

szacowanej końcowej wartości kontraktu, 

10. W zakresie zadań specjalisty geotechnika leży: 

1) ocena przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania, 

2) kontrola sposobu składowania gruntów, 

3) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób gruntów do badań prowadzonych przez 

Wykonawcę (potwierdzone na protokołach z pobrań) oraz weryfikacja dokumentacji  

z ww. badań,  

4) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób gruntów do badań prowadzonych przez 

Nadzór oraz udział w opracowaniu dokumentacji z ww. badań  

11. W zakresie specjalisty technologa leży: 

1) kontrola sposobu składowania wszelkich materiałów budowlanych oraz gruntów, wraz 

z monitoringiem ich właściwości - jako podstawa do oceny możliwości ich wbudowania, 

2) formułowanie zaleceń dot. przechowywania i składowania materiałów budowlanych 

i gruntów przewidzianych do wbudowania, 
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3) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów budowlanych,  

w tym m.in. mas bitumicznych i betonów  (potwierdzone na protokołach z pobrań) 

prowadzonych przez Wykonawcę oraz weryfikacja dokumentacji z w/w badań, 

4) uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów budowlanych  

do badań prowadzonych przez Nadzór oraz udział w opracowaniu dokumentacji z w/w 

badań, 

5) kontrola jakości wbudowywanych materiałów i prowadzonych procesów technologicznych, 

6) kontrola jakości wbudowanych materiałów, 

7) uczestnictwo i kontrola jakości procesów technologicznych polegających  

na wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz bitumicznych.   

12. W zakresie specjalisty ds. geodezyjnych leży: 

1) Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego wszelkich 

elementów robót, 

2) Kontrola i potwierdzanie obmiarów robót Wykonawcy opartych na pomiarach 

geodezyjnych, 

13. Nadzór, Inżynier Kontraktu podlegają pod Inżyniera Projektu – ZDW. W trakcie realizacji 

inwestycji Nadzór, Inżynier Kontraktu informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje 

do akceptacji Inżynierowi Projektu. 

14. W ramach sprawozdawczości z realizacji zadania Nadzór zobowiązany jest składać  

do Zamawiającego pisemne miesięczne raporty – sprawozdania, zwane dalej „RAPORTAMI 

MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót (w ciągu 7 

dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę u Zamawiającego). Raporty te powinny zawierać 

między innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robót, zgodność wykonanych robót 

z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny niezgodności i proponowane  

rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji, a także opis prac planowanych na kolejny okres 

rozliczeniowy (miesiąc). 

15. Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzające badania laboratoryjne 

inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w laboratorium, zgodnie 

z załączonym wykazem badań laboratoryjnych, przy czym minimalną ilość badań, ich zakres 

oraz termin przedstawienia wyników badań określa załączony wykaz badań.  

15.1 W celu udokumentowania wykonania badań laboratoryjnych, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu comiesięczne zestawienie wykonanych badań, a do rozliczenia końcowego 

przedłoży opracowane wyniki wszystkich przeprowadzonych badań kontrolnych. 

16. W trakcie realizacji robót dopuszcza się uzasadnione (wyrażone na piśmie i zaakceptowane 

przez Inżyniera Projektu) zmiany ilości wykonanych badań. Zmiany te nie będą miały wpływu na 

wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w Umowie. 

17. Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z prowadzeniem i zakończeniem 

wszystkich robót (wynikających z dokumentacji projektowej), w tym:  

a. dokonanie odbiorów branżowych wraz z przedłożeniem protokołów odbiorów podpisanych 

przez przedstawicieli odpowiednich instytucji , 

b. zgłoszenie zakończenia robót wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, 

c. kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru Budowlanego 

i Administracji Budowlanej,  

d. uzgodnienia z władzami lokalnymi dotyczące realizacji inwestycji, 
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e. uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień oraz protokołów (w tym protokołów 

odbioru) wynikających nadzorowanego procesu budowlanego, 

f. ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami, 

g. rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji 

inwestycji. 

18.  Nadzór będzie odpowiadał za spełnianie warunków podanych w uzgodnieniach dokumentacji 

technicznej poszczególnych branż oraz ich ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów 

ich ważności. 

19. Nadzór jest zobowiązany do zorganizowania Rady Otwierającej przed rozpoczęciem pełnienia 

nadzoru z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach ww. rady:  

- Inżynier Kontraktu przedstawi osoby pełniące nadzór w poszczególnych branżach.  

- każdy z inspektorów branżowych przedstawi szczegółowe zakresy robót z ewentualnym 

wskazaniem uwag co do technologii robót, rozwiązań przyjętych w projekcie oraz 

zgodność realizacji robót z zawartymi w projekcie uzgodnieniami branżowymi, 

- Inżynier Kontraktu wskaże problemy mogące powstać w trakcie realizacji robót, 

i generujące powstanie roszczeń finansowych bądź ewentualnych niepożądanych skutków 

prawnych dla Zamawiającego. 

20. Przed Zorganizowaniem Rady Otwierającej Nadzór: 

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem 

zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i specyfikacjami. 

21. W ramach współpracy z nadzorem autorskim, Nadzór jest zobowiązany do dokonywania  

na bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporządzanej przez Nadzór 

Autorski oraz do informowania Zamawiającego o skutkach zaproponowanych przez Nadzór 

Autorski rozwiązań, mających wpływ na realizację kontraktu, oraz do współpracy i uczestnictwa 

w przygotowywaniu wszelkich dokumentów kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony 

Zamawiającego. 

22. Nadzór ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas realizacji 

inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z Zamawiającym. Każda zmiana projektowa przed 

wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzór jako istotna bądź 

nieistotna w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a każda wątpliwość w tym zakresie 

będzie wyjaśniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzór informuje 

Zamawiającego przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwłaszcza 

prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.  

23. Nadzór będzie bezwzględnie zobowiązany do wystąpienia do stosownych organów w celu 

zapewnienia nadzorów branżowych wynikających ze stosownych uzgodnień dotyczących 

projektu. 

24. Nadzór odpowiada za właściwe prowadzenie dzienników budowy, tj. zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45) oraz 

prawidłowość wpisów w nich zawartych. 

25. Nadzór będzie bezwzględnie odpowiadał za spełnienie warunków podanych w Uzgodnieniach  

dokumentacji technicznej poszczególnych branż, oraz ich ewentualne wznowienie lub 

przedłużenie terminów ich ważności oraz uzupełnienie dokumentacji o wymagane dokumenty 

wynikające z wszystkich decyzji, uzgodnień i warunków wydanych dla przedmiotowego projektu, 

a także za odbiory poszczególnych robót przez właściwe instytucje .  

26. Obowiązkiem nadzoru jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie 

wniosku o Pozwolenie na użytkowanie. 
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27. Nadzór ma obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich 

dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.   

28. Nadzór ma obowiązek prowadzić dokumentację fotograficzną budowy oraz dostarczać wraz 

z „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” wersję  elektroniczną (jako pliki zapisane w 

formacie jpg) dokumentacji na elektronicznych nośnikach pamięci. Dokumentację należy 

wykonywać w następujący sposób: 

▪ przed rozpoczęciem robót budowlanych należy w uzgodnieniu z zamawiającym wybrać 10 

charakterystycznych punktów budowy i określić ich kilometraż; 

▪ w każdym z tych punktów należy wykonywać zdjęcia (zawsze w takich samych ujęciach) 

w odstępach 1- miesięcznych poczynając od dnia przekazania placu budowy a kończąc po 

ukończeniu robót 

29. Podstawę do wystawienia  faktur VAT będą stanowiły  „RAPORTY PRACY NADZORU” 

(finansowe) wystawiane co miesiąc  po wypełnieniu wszelkich zadań wynikających z niniejszej 

umowy. Comiesięczny „RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyskać zatwierdzenie Naczelnika 

Wydziału Utrzymania Dróg ZDW w Opolu (a w przypadku jego nieobecności - Dyrektora ZDW 

lub Z-cę Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca 

(Nadzór) nie będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadający okresowi 

sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji objęty tym Raportem, a kolejnym 

możliwym terminem akceptacji tego Raportu będzie następny miesiąc realizacji zadania, pod 

warunkiem usunięcia usterek powodujących brak stosownej akceptacji. „RAPORT PRACY 

NADZORU” (finansowy) będzie wówczas obejmował okres  kolejnych miesięcy, a złożona 

faktura będzie wystawiona na kwotę  odpowiadającą temu okresowi. 

Ostatni Raport Pracy Nadzoru może być wystawiony po zakończeniu wszystkich prac objętych 

niniejszym zakresem czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego. 

30. Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram płatności – 

kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesiące realizacji zadania. Płatności będą następowały 

w wysokościach zgodnych z harmonogramem, z zachowaniem warunków płatności 

wynikających z punktu 30 niniejszego „Zakresu czynności i obowiązków…”. Wartość usług 

przypadająca na poszczególne lata realizacji inwestycji musi odpowiadać wartości wskazanej  

w § 3 umowy. Powyższy harmonogram płatności musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

31. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy robót, do obowiązków Wykonawcy usługi będzie należało poinformowanie 

Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich środkach, które 

należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z 

umowy o roboty budowlane. 

32. Nadzór protokolarnie przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny budowy wraz 

z wymaganymi protokołami, oświadczeniami, zmianami w dokumentacji , itp… 

33. Nadzór jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 

starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 

34. Nadzór jest zobowiązany do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację 

Wykonawców i Podwykonawców robót. 

35. Nadzór prowadzi weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty 

Udostepniające Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami złożonymi przez Wykonawcę, oraz 

sprawdza kompletność wniosków złożonych przez Wykonawcę w powyższym zakresie.    

36. Nadzór zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować na okres prowadzenia robót biuro 

w pobliżu terenu budowy, wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nadzoru. W ramach 
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biura Nadzór zapewni pomieszczenie dla prowadzenia rad budowy o metrażu min 40 m2, 

przystosowane do prowadzenia rad budowy z udziałem co najmniej  

15 osób.  

 

 


