
L.p. Czas trwania Opis prac

1 2 miesiące

Rozebranie przewidzianej dokumentacją części osady 

wielorodzinnej oraz budynku gospodarczego wraz                         

z wywiezieniem gruzu i posprzątaniem terenu

2 3 miesiące
Wykonanie w stanie surowym zamkniętym przebudowy osady 

wielorodzinnej oraz budynku gospodarczego 

3 3 miesiące
Wykończenie obu budynków wewnątrz wraz z instalacją                                

c.o., wod-kan. i elektryczną

4 2 miesiące
Zakończenie prac związanych z instalacją fotowoltaiczną                                   

oraz pompą ciepła

5 4 miesiące

Wykonanie elewacji budynków wraz z ogrodzeniem, dojazdami, 

parkingiem. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentacji 

powykonawczych.
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