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Grodziczno, dnia 29.11.2021r 

Nasz znak: IP.271.1.5.2021 

 

Dotyczy postępowania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 183012N Mroczno-Trzcin 

etap II” 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 2021/BZP 00271872/01 z dnia 17.11.2021r 

Wyjaśnienie treści SWZ 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. 2021r poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, w odpowiedzi na wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu 

wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki 

ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy oraz o załączenie 

powyższych dokumentów do postępowania przetargowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 

uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na 

okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

Dokumenty w załączeniu. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji 

zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a 

termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie realizacji zamówienia.  
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Braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą 

Wykonawcy i nie będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia nie 

ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do 

SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedź: 

W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności 

wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego, a termin wykonania zamówienia nie 

ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały 

lub obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne 

służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. 

Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 

wykonania zamówienia co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować 

robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji 

dołączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma 

dodatkowe wynagrodzenie.  

Odpowiedź: 

W przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, 

zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne służby oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych leży po stronie Zamawiającego.  

Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 

wykonania zamówienia co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, 

a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji dołączonej 

do SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca nie otrzyma dodatkowego 

wynagrodzenia.  

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do 

dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do wykonania zamówienia.  

 Odpowiedź: 

Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie 

wymaganym do wykonania zamówienia.  

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty 

z tym związane.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty z tym związane.  

 

  

7. Czy zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę/ 

zgłoszenie obejmujące cały przedmiot zamówienia? Prosimy o załączenie do 

dokumentacji przetargowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada prawomocne zgłoszenie obejmujące cały przedmiot zamówienia. 

Dokumentacja w załączeniu. 

   

  

8. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz 

siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i 

siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, 

że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od 

zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po 

stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, 

prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur 

administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.  

Odpowiedź: 

Na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków 

chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie 

wykonywania robót potwierdzamy, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie 

decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych 

ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane 

nie obciążają Wykonawcy. W przypadku wydłużających się procedur administracyjnych 

Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.  

 

  

9. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zakresu inwestycji objętego zamówieniem 

nie wymaga wycinki drzew oraz że w przypadku konieczności wystąpienia 

ewentualnych dodatkowych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty 

administracyjne związane z wycinką, leżą po stronie Zamawiającego i koszty z tym 

związane nie obciążają Wykonawcy a Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie  

Odpowiedź: 

Wykonanie zakresu inwestycji objętego zamówieniem nie wymaga wycinki drzew oraz w 

przypadku konieczności wystąpienia ewentualnych dodatkowych kolizji z istniejącą zielenią 

uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką, leżą po stronie Zamawiającego 
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i koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy a Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

dodatkowe wynagrodzenie  

 

10. Czy działki przewidziane do realizacji przedmiotowego zadania znajdują się na 

obszarze ochrony konserwatorskie oraz w strefie parków lub obszarów chronionych. 

Odpowiedź: 

Działki przewidziane do realizacji przedmiotowego zadania znajdują się na terenie Welskiego 

Parku Krajobrazowego. 

  

11. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z 

dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 

przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu.  

Odpowiedź: 

W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje 

podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do 

SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 

przebudowy, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia dodatkowego, a termin wykonania 

zamówienia nie ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte 

pozwoleniem na budowę /zgłoszeniem oraz przyległe do pasa drogowego.  

Odpowiedź: 

Zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte zgłoszeniem oraz przyległe do pasa drogowego.  

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 

nieruchomości a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomości na cele budowlane w 

zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym 

zakresie nie obciążają wykonawcy.  

  

14. Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania 

robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 

termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu  

Odpowiedź: 
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W uzasadnionym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania robót przez uprawnione organy nie 

wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu.  

 

15. Zwracamy o określenie jakie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego 

oraz prosimy o określenie lokalizacji miejsca wywozu w czasie realizacji prac.  

Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca materiał z rozbiórki ma zagospodarować we 

własnym zakresie. 

 

16. Zwracamy się z prośbą o określenie hierarchii dokumentów Kontraktowych.    

Odpowiedź: 

Umowa wraz z załącznikami. 

 

17. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zimowe utrzymanie drogi należy 

do obowiązków Zamawiającego  

Odpowiedź: 

Odśnieżanie drogi należy do obowiązków Zamawiającego  

 

  

18. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że projektowana niweleta ma jedynie 

charakter poglądowy a Wykonawca ma wykonać grubości poszczególnych warstw 

zgodnie z przekrojami poprzecznymi oraz że wskazana płaszczyzna istniejącej 

nawierzchni w przekroju poprzecznym odpowiada stanowi faktycznemu.  

Odpowiedź: 

Projektowana niweleta nie ma charakteru poglądowego, a raczej ścisły, jednak dopuszcza się 

odstąpienie od jej przebiegu. Grubości poszczególnych warstw należy wykonać zgodnie z 

przekrojami konstrukcyjnymi, przekrojami poprzecznymi, opisem technicznym i 

przedmiarem robót. Wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  

19. Prosimy Zamawiającego o szczegółowe wyjaśnienie zapisów umowy w pkt. 8 „W 

przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 7 stosowane będą 

wymagania bardziej rygorystyczne.”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli sytuacje, w której przedmiary, ilości, grubości warstw 

konstrukcyjnych i tym podobne będą rozstrzygane na korzyść dokumentów bardziej 

wymagających. 
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20. Prosimy, aby zamawiający dołączył do dokumentacji przetargowej projekt Stałej 

organizacji ruchu z przedmiaru nie wynika dokładnie jakie oznakowanie należy ustawić 

oraz długości barier drogowych.  

Odpowiedź: 

Dokumentacja w załączeniu. 

Długość barier drogowych podana jest w przedmiarze robót. 

 

21. Prosimy o wskazanie formy rozliczenia kontraktu (ryczałt, obmiar) oraz czy w 

przypadku robót nie przewidzianych w zakresie lub źle ujętych w dokumentacji SIWZ 

Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że formą rozliczenia kontraktu jest ryczałt. W przypadku robót nie 

przewidzianych w zakresie lub źle ujętych w dokumentacji SWZ Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.  

 

22. Zgodnie z opinią geotechniczną w pkt. 01 (ok 0+030) i w pkt. 02 (ok. 0+220) 

określono nośność podłoża na G1 mimo występowania piasków pylastych w podłożu. 

Zgodnie z Katalogiem, na który powołuje się dokumentacja projektowa na powyższym 

odcinku występują grunty wątpliwe o kategorii nośności G2. Prosimy o wyjaśnienie i 

wprowadzenie ewentualnych zmian do konstrukcji nawierzchni, która została 

zaprojektowana dla podłoża kategorii nośności G1. 

Odpowiedź: 

Wprowadzono zmianę w projekcie wykonawczym oraz przedmiarze robót, grubość stabilizacji na 

wskazanym odcinku – 15 cm. 

Dokumentacja w załączeniu. 

 

23. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące odwiertu w pkt 06, gdzie został stwierdzony grunt 

organiczny do 2,5m głębokości - torf. Zgodnie z zasadami (norma, Katalog) 

wykonywania badań podłoża gruntowego odwiert powinien zostać wykonany do 

głębokości warstwy nośnej – takich wyników badań nie wykonano i kończą się w 

warstwie gruntu organicznego. Zaprojektowano wymianę gruntu tylko na 1 m, w takim 

przypadku wymiana nie będzie pełna i pozostanie dalej warstwa nienośna pod 

konstrukcją nawierzchni co bezpośrednio wpłynie na osiadanie drogi poprzez dalszą 

konsolidację pozostawionych gruntów organicznych. Prosimy uzupełnienie badań 

podłoża gruntowego lub przekazanie dokładnej dokumentacji geologicznej z faktycznym 

zakres występowania gruntów organicznych oraz określeniem ich miąższości. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że błędnie wykonana dokumentacja geologiczna 

nie obciąży Wykonawcy podczas realizacji robót, a w przypadku konieczności 
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wykonania większej ilości wymiany gruntu (większy zakres, większa głębokość) będzie 

przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje badaniami sięgającymi warstwy nośnej. Potwierdza się, że w 

przypadku konieczności wykonania większej ilości wymiany gruntu (większy zakres, większa 

głębokość) nie będzie przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

 

24. Prosimy, aby Zamawiający przedstawił uzupełnione wyniki badań geologicznych 

podłoża w zakresie występowania gruntów organicznych. Wykonane dotychczas 

odwierty nie obejmują w całości miejsc występowania gruntów organicznych lub są 

wykonane zbyt płytko co uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie ceny oferty oraz nieść 

za sobą ryzyko wykonania nawierzchni podlegającej osiadaniu oraz roszczeń wobec 

Inwestora. 

Odpowiedź: 

Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu 

gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. W 

przypadku konieczności wykonania dodatkowej wymiany gruntu nie będzie przysługiwało 

Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

 

25. Na odcinku pierwszej wymiany gruntu km 0+880 do 1+000 jest rozlewisko wodne, 

woda jest na poziomie istniejącej drogi, podczas wykonywania prac występuje ryzyko 

wlania się części koryta rzeki do wykopu co może spowodowanie nie odwracalne skutki 

zalania wykopów. Prosimy, aby skorygować przedmiary oraz dokumentacje techniczną 

o szczegółowy opis wykonywania robot oraz ująć je w przedmiarach robót.  

Odpowiedź: 

Dobór technologii zabezpieczenia wykopu należy do Wykonawcy, stosownie do środków 

jakimi dysponuje. Dopuszcza się ewentualną korektę niwelety, w celu podniesienia drogi i 

przeciwdziałania zalaniu wykopów. Zamawiający oczekuje, że koszty i ryzyko związane z 

wykonaniem robót zostanie uwzględnione w wycenie. 

 

26. Prosimy o potwierdzanie, że w przedmiary robót mają charakter poglądowy i 

wykonacie robót w ilości mniejszej nie spowoduje zmniejszenia wynagrodzenia wobec 

Wykonawcy przy rozliczeniu ryczałtowym.  

Odpowiedź: 

Przedmiary robót mają charakter poglądowy a wykonanie robót musi być zgodne z całością 

pozostałej dokumentacji.  
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27. Prosimy o potwierdzanie czy zaprojektowana konstrukcja ma zostać wykonana na 

projektowanym odcinku drogi. Geologia wskazuje na grunty G1 i G 4, z tym ze grunt 

G1 powinien zostać skalsyfikowany jako G2 z uwagi na występowanie piasków 

pylastych. Projektant powołując się na Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i 

Półsztywnych projektuje warstwę wzmocnionego podłożą o grubości 10cm Rm= 

2,5MPa. Zgodnie z Katalogiem powyższa warstwa powinny zostać zaprojektowana dla 

odc. 0+000 – 0+300 o grubości 15 cm ze stabilizacji C1,5/2 (nośność G2), a dla odcinka 

G4 km 0+600 do 8+800 warstwa 30 cm stabilizacji C1,5/2 (nośność G4). 

Odpowiedź: 

Wprowadzono zmianę w projekcie wykonawczym oraz przedmiarze robót, grubość 

stabilizacji na poszczególnych odcinkach: 

− km 0+000 do km 0+300 – gr. 15 cm 

− km 0+300 do km 0+600 – gr. 10 cm 

− km 0+600 do km 1+444 – gr. 30 cm 

 

28. Prosimy o potwierdzenie ze istniejący przepust w km 1+130 nie jest do przebudowy 

i posiada odpowiednia nośność i stan techniczny. W przypadku wystąpienia 

konieczności przebudowy przepustu z uwagi na jego uszkodzenia pod czas wykonywania 

nie będzie spoczywało na Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że istniejący przepust w km 1+130 nie jest planowany do przebudowy i 

posiada dobry stan techniczny. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy 

przepustu z uwagi na jego uszkodzenia pod czas wykonywania robót będzie spoczywało na 

Wykonawcy.  

 

 

29. W dokumentacji projektowej występują kolizje barier drogowych, prosimy o zajęcie 

stanowiska oraz dołączenie do dokumentacji szczegółu montażu barier.  

Załączono szczegół montażu barier U-14a. 

 

30. Prosimy o przekazanie aktualnego podkładu mapowego uwzgledniające granice 

pasa drogowego, z dokumentacji technicznej wynika, że nie którego projektowane 

elementy znajdują się poza pasem drogowym  

Odpowiedź: 

Załączono plan sytuacyjno-wysokościowy na aktualnym podkładzie mapowym uwzględniającym 

granice pasa drogowego. 

 

 

31. Z uwagi na wymianę gruntu, prosimy o dołączanie dokładnej dokumentacji 

geologicznej z odwiertami w miejscu wymian oraz przekrojami geotechnicznymi, 
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przekrojami technicznymi wskazującymi głębokość wymiany, z uwagi na wykopy 

poniżej zwierciadła wody rzeki w bardzo bliskiej odległości sposobu zabezpieczenie 

koryta rzeki przed wlaniem się do Wykopy w celu prawidłowego skalkulowali ceny 

ofertowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje opinią geotechniczną. Dobór technologii zabezpieczenia wykopu 

należy do Wykonawcy, stosownie do środków jakimi dysponuje. Dopuszcza się ewentualną 

korektę niwelety, w celu podniesienia drogi i przeciwdziałania zalaniu wykopów. 

Zamawiający oczekuje, że koszty i ryzyko związane z wykonaniem robót zostanie 

uwzględnione w wycenie. 

 

32. Prosimy o potwierdzanie za Zamawiający załączył kompletną dokumentacje 

techniczna wraz z wszelkimi uzgodnieniami i ewentualny brak dokumentacji nie będzie 

obciążał Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że Zamawiający załączył kompletną dokumentację techniczną wraz z 

wszelkimi uzgodnieniami i ewentualny brak dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy.  

 

33. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru z opisem technicznym, gdzie ilość 

kiszki faszynowej jest podana w innych jednostkach miary, prosimy o wskazanie 

prawidłowej jednostki i ewentualnie   dokonanie korekty w przedmiarze robót.  

Odpowiedź: 

Doprowadzono do zgodności jednostkę miary - w przedmiarze robót ilość kiszki faszynowej 

podano w sztukach wykonanych progów. 

 

34. Wnosimy do Zamawiającego o rozważenie zmiany kiszki faszynowej na wykonanie 

narzutu kamiennego który będzie filtrował wodę z rowu i zachowa swoje parametry 

znacznie dłużej niż kiszka faszynowa. W przypadku akceptacji proponowanego 

rozwiązania prosimy o dokonanie zmiany w przedmiarze robót.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie narzutu kamiennego, jednak przed 

wbudowaniem należy przedstawić sposób rozwiązania. 

 

35. Prosimy o zamianę materiału na pobocza z kruszywa o uziarnieniu 0/8 na kruszywo 

o uziarnieniu 0/31,5. Powyższe pozwoli na zwiększenie trwałości nawierzchni pobocza. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału na pobocza z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. 
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Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż 

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – zamawiający nie przedłuża terminu 

składania ofert (art. 284 ust. 2 i Pzp.). 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego 

w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 

Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl) - 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno : 

 a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz 

 b) wyjaśnienia Zamawiającego SWZ 

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ. 

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp. Odwołujący jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. 

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, to termin wniesienia 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do 

Zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp. 

 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno
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