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Załącznik nr 1

do umowy ……………….
ZAKRES ZADAŃ I CZYNNOŚCI
Uwzględniając:

a) obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa budowlanego,

b) postanowienia umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz innych umów dotyczących realizacji Przedsięwzięcia,

c) sprawność procesu nadzorowania Przedsięwzięciem oraz jego specyfikę, strony ustalają następujący, niżej określony, zakres czynności Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

Główny kod CPV: - 71520000-9
- usługi nadzoru budowlanego.
A.
Zadania główne

1. Zorganizowanie i wdrożenie systemu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu” w oparciu o dokumentację techniczną, od chwili podpisania umowy z Inspektorem nadzoru do zakończenia czynności odbioru końcowego.

2. Nadzór inwestorski przedsięwzięcia obejmujący swoim zakresem w szczególności:

a) umowy zawarte przez Zamawiającego w ramach Przedsięwzięcia, w tym:

· egzekwowanie wykonania zobowiązań Stron Trzecich zgodnie z tymi umowami,

· zapewnienie współdziałania i koordynacja działań Stron Trzecich uczestniczących w realizacji Przedsięwzięcia,

· współdziałanie z Zamawiającym w celu zapewnienia realizacji zobowiązań Zamawiającego wynikających z tych umów,

b) zarządzanie zmianami umów określonych w pkt a w zakresie ograniczonym do proponowania koniecznych zmian i opiniowania zmian proponowanych przez Strony Trzecie - zgodnie z potrzebami, w formie umożliwiającej Zamawiającemu podjęcie decyzji oraz dokonanie ewentualnej zmiany umowy zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawem,

c) bieżąca weryfikacja dokumentacji technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej przedsięwzięcia.
d) identyfikacja przeszkód w realizacji przedsięwzięcia, informowanie o nich Zamawiającego, proponowanie i podejmowanie uzgodnionych z Projektantem wszelkiego rodzaju działań korygujących.

3. Zorganizowanie i realizacja w całym okresie umowy:

a) nadzoru inwestorskiego robót budowlanych i dostaw wykonywanych w ramach przedsięwzięcia,
B.
Czynności podstawowe

1. Zapewnienie w ramach posiadanych pełnomocnictw należytego planowania, organizowania, motywowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia w części powierzonej Wykonawcom robót budowlanych oraz innym uczestnikom Przedsięwzięcia w ramach umów zawartych przez Zamawiającego. Powyższe dotyczy w szczególności działań własnych Wykonawcy.

2. Bieżące koordynowanie działań uczestników przedsięwzięcia, w tym – w okresie realizacji robót - organizowanie:

a) protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy robót,

b) przynajmniej 1 raz w miesiącu narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli inny podmiot niż Zamawiający),

c) przynajmniej 1 raz w tygodniu – w okresie realizacji robót - narad bieżących z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, kierowników robót i dostaw oraz innych osób, w tym projektantów – wg oceny potrzeb przez przedstawiciela Wykonawcy na budowie.

Za organizowanie i prowadzenie narad oraz sporządzanie i przesyłanie ich uczestnikom powiadomień, list obecności oraz notatek z narad odpowiada Inspektor nadzoru.
3. Dokumentowanie procesu zarządzania i czynności Wykonawcy poprzez stosowanie formy pisemnej (pisma, protokóły, notatki, polecenia, świadectwa, sprawozdania, raporty, harmonogramy, wpisy do dziennika budowy, rysunki, szkice, fotografie, inne odpowiednie formy dokumentu). 

4. Bieżące, chronologiczne oznaczanie, rejestracja i gromadzenie dokumentów dotyczących Przedsięwzięcia, wpływających do Wykonawcy i wypływających od Wykonawcy, udostępnianie rejestrów i zbiorów dokumentów jw. Zamawiającemu, oraz przekazanie kopii tych rejestrów i dokumentów Zamawiającemu z chwilą zakończenia realizacji umowy lub z chwilą rozwiązania umowy.

5. Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w przypadku powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych, w szczególności działań koniecznych w celu zapobieżenia powstającym zagrożeniom życia lub mienia, oraz niezwłoczne informowanie o takich zdarzeniach i podjętych działaniach Zamawiającego.

6. Zapoznanie Wykonawcy z:

a) treścią umów łączących Zamawiającego z Wykonawcą i Dostawcami realizującymi Przedsięwzięcie,

b) dokumentacją techniczną.

7. Przejęcie dokumentacji inwestycji, w tym:

a) od Zamawiającego projektu budowlanego,

b) od Wykonawcy Inwestycji dokumentów określających zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robót i ich weryfikacja w zakresie niezbędnym do miesięcznych rozliczeń zaawansowania elementów rozliczeniowych uwzględniając powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji,

c) od Wykonawcy Inwestycji do weryfikacji: dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

d) od Wykonawcy Inwestycji do weryfikacji: dokumentacji eksploatacyjnej,

e) innych opracowań i dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, uzyskania pozwolenia na użytkowanie (bądź zawiadomienia o zakończeniu robót) i oddania Zamawiającemu przedmiotu danego Przedsięwzięcia zgodnie z umową (zmian i uzupełnień projektów, opisów organizacji, technologii i metod wykonania robót budowlanych).

8. Nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od Wykonawcy Inwestycji modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie.

9. Rozpatrywanie wniosków Wykonawcy Inwestycji dotyczących wprowadzenia na budowę nowych podwykonawców, lub zamierzonych zmian w tym zakresie i przedstawianie Zamawiającemu opinii (w tym opiniowanie zgodności umów podwykonawców z zapisami umowy z generalnym wykonawcą).
10. Opiniowanie wniosków materiałowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową.

11. Rzetelne wykonywanie, w całym okresie realizacji umowy, podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 ustawy prawo budowlane oraz skuteczne korzystanie z uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w art. 26 ustawy jw. 

12. Podejmowania wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych.

13. Wydawanie poleceń Wykonawcy Inwestycji w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania kontraktowego terminu ich ukończenia.

14. Proponowanie takich zmian w kształcie, jakości lub ilości robót bądź dostaw lub ich części, jakie mogą być zdaniem Wykonawcy potrzebne i korzystne dla Zamawiającego, opiniowanie zmian inicjowanych przez Strony Trzecie oraz przekazywanie tych propozycji i opinii w wymaganej formie do decyzji Zamawiającego.

15. Egzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji wymaganych dokumentów (kwalifikacje zawodowe personelu, ubezpieczenia i gwarancje), tworzenia wymaganej dokumentacji (harmonogramy, plany płatności, oświadczenia miesięczne, dokumentacja postępu robót, inne) oraz bieżącego dokonywania wymaganych wpisów w dziennikach budowy.

16. Weryfikacja rzeczywistej ilości wykonanych robót oraz opisywanie protokołów odbiorów częściowych ustalających kwoty, które zdaniem inspektora nadzoru i Wykonawcy powinien otrzymać Wykonawca Inwestycji za wykonane roboty budowlane. Terminowe przekazywanie protokołów potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

17. Określanie kwot potrąceń zabezpieczenia należytego wykonania umowy z kolejnych płatności częściowych za roboty wykonane (jeżeli występuje w umowie z Wykonawcą Inwestycji) zgodnie z postanowieniami umowy.

18. Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia: miesięcznych dla Zamawiającego.

19. Inwentaryzacja i potwierdzanie aktualnego, faktycznego stanu realizacji robót w razie przerwy w realizacji umowy o roboty budowlane lub dostawy, rozwiązania umowy i zmiany wykonawcy robót lub dostaw, oraz w innych przypadkach, w których zachodzi potrzeba szczegółowego ustalenia rodzaju, ilości, jakości i wartości robót i/lub dostaw wykonanych oraz podobnego określenia – pozostałych do wykonania.

20. Podejmowanie decyzji o wykonaniu koniecznych, pilnych prac zabezpieczających.

21. Przygotowanie czynności odbioru końcowego Przedsięwzięcia lub jego odpowiedniej części. W ramach tych czynności Wykonawca jest obowiązany do:

a) przeglądu robót zgłoszonych do odbioru końcowego, stwierdzenia gotowości do odbioru lub wykazania braku gotowości,

b) przeglądu i zatwierdzenia dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych w szczególności w zakresie ilości, jakości i zgodności wykonanych robót z umową jako podstawy odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia,

c) zaplanowania i obsługi pracy komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,

d) nadzorowanie usuwania zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek,

e) oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę Inwestycji wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót,

f) zapewnienia sprawnego i terminowego przejęcia robót objętych protokołem odbioru końcowego od Wykonawcy oraz przekazania ich Użytkownikowi – zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym protokole,
g) Uczestnictwa w czynnościach odbiorowych w związku z upływem gwarancji.

22. Dostarczenie wszelkich innych informacji Inwestorowi związanych z realizowaną  inwestycją.

23. Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do potrzeb zgłoszonych przez Wykonawcę  Inwestycji w trakcie realizacji inwestycji bez zbędnej zwłoki tj. w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (pisemnie, mailowo lub faksem) w tym m.in:

- dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających

- przedkładanie opinii  Zamawiającemu w postaci rekomendacji rozpatrzenia problemów zgłoszonych przez Wykonawcę Inwestycji

- odpowiedzi Wykonawcy Inwestycji na wnioski materiałowe złożone do akceptacji

przy czym odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej i przekazana Wykonawcy Inwestycji również drogą mailową, a do Zamawiającego należy przekazać kopię do wiadomości.

24. Weryfikacja pozostałych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Inwestycji w terminie do 5 dni roboczych – dotyczy to m.in.: kosztorysów robót dodatkowych, zamiennych  itp. , przejściowych protokołów zaawansowania robót do fakturowania itp. 
25. Inne, nie wymienione wyżej czynności, wynikające z umów zawartych z Wykonawcami Inwestycji lub potrzeb nadzoru nad Przedsięwzięciami.
C.
Zakres robót budowlanych

1. Prace rozbiórkowe:

W ramach prac należy dokonać rozbiórki starego, nieczynnego budynek stacji hydrologicznej (pow. zabudowy ok. 10m2) Przy budynku znajduję się punkt charakterystyczny stacji hydrologicznej (zdjęcie – załącznik nr 5 do OPZ) do pozostawienia. 

2. Nawierzchnie:

- Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralno-żywiczna - 229 m2
· warstwa ochronna i konserwująca

· nawierzchnia wodoprzepuszczalna gr. 2.5cm

· warstwa z kruszywa łamanego 4-8mm zagęszczanego mechanicznie gr. 2cm

· warstwa z kruszywa łamanego 4-31.5mm zagęszczanego mechanicznie gr. 10cm

· warstwa odsączająca gr. 15 cm

- Nawierzchnia ścieżek-żwir przerośnięty trawą  (trawnik żwirowy) – 139 m2
· mieszanka traw wg technologii producenta

· żwir 0/16-0/20-0/32 + ziemia/kompost gr. 30 cm

· grunt rodzimy

- Nawierzchnia placu zabaw – 140 m2
· piasek o frakcji 0-0,2mm gr. min.30cm (z atestem PZH)

· geotkanina

· grunt rodzimy

Dodatkowo obrzeża dookoła placu zabaw – 56 mb – zwieńczyć nakładką gumową (typu Flexizone lub równoważną) w kolorystyce naturalnej (zielony, brąz).

3. Mała architektura:

- Wiata drewniana (modrzew lub akacja), gont bitumiczny (kolorystyka: zielony lub brązowy), orynnowanie z PCV, wymiary (D x S x H): 6,0 x 3,0 x 4,5 m – 2 szt. Posadowienie zgodnie z zaleceniami producenta.

- grill stacjonarny gabionowy – 2 szt.

- stół gabionowy – 6 szt. 

- ławy gabionowe – 12 szt. 

- popielniczki wolnostojące – 2 szt. 

- stojaki na rowery – 12 szt. 

- kosze 120l w obudowie z gabionu – 2 szt. 

- gablota informacyjno – promocyjna – 1 szt. 

- huśtawki łańcuchowe – 2 szt. 

- huśtawki sprężynowe – 2 szt.

- siatki do wspinaczki – 1 szt.

- drabinki łańcuchowe – 1 szt. 

4. Nasadzenia:

W ramach inwestycji należy wykonać również ok. 15 m2 nasadzeń zielenią średnią  - grab pospolity w formie krzewiastej (ok. 35 szt)., sadzonki wysokości 1,0-1,2 m. Nasadzenia w formie żywopłotu – 2 rzędy. Zieleń ma pełnić funkcję osłonową i ma oddzielać projektowany plac zabaw od pobliskiego kanału Piastowskiego.

5. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

· Zamawiający po analizie kosztów zdecydował się na rezygnację z części elementów zawartych w projekcie budowlanym (załącznik nr 1 do OPZ) na podstawie, którego uzyskano pozwolenie na budowę. Elementy projektu od których realizacji odstąpiono to:

- zewnętrzne instalacje (elektryczne oraz sanitarne),

- budynek toalety wraz z żelbetowym zbiornikiem na ścieki,

- miejsca postojowe oraz chodnik,

Zmiany zostały uwzględnione w zaktualizowanym PZT stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ oraz w ust. I pkt. 1, 2 niniejszego OPZ.

· Zaktualizowany PZT uwzględnia również korekty ścieżek w związku z wykonaną w sierpniu 2020 r.  aktualizacji inwentaryzacji zieleni (załącznik nr 4 do OPZ).

· Zamawiający odstępuje również od zakupu i montaży poniższych elementów małej architektury:

- stoły – 2 szt., 

- ławy – 4 szt., 

- palenisko – 1 szt., 

- stojaki rowerowe 12 szt.

 Zmiany zostały uwzględnione w ust. I pkt. 3 niniejszego OPZ.

I. Inne prace:

1. Wykonawca zobowiązane jest do wykonania wycinki wraz z karczowaniem 10 szt. drzew – zgodnie wytycznymi zawartymi w notatce ze spotkania z Urzędem Morskim w Szczecinie z dnia 21.01.2021 r. (zarządcy terenu – pas techniczny) oraz krzewów z zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Przed przystąpieniem do wycinki wykonawca jest zobowiązany do wykonania opinii ornitologicznej przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, a w razie stwierdzenia występowania gniazd i siedlisk ptasich do uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183).

D.
Załączniki

1. Projekt budowlany „Zagospodarowanie terenów na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu”

2. Zaktualizowany PZT.

3. Notatka ze spotkania z Urzędem Morskiem w Szczecinie z dnia 21.01.21 r.

4. Inwentaryzacja zieleni – sierpień 2020 r.

5. Zdjęcie punktu charakterystycznego stacji hydrologicznej.

