

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrzyniewo Duże realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu  
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrzyniewo Duże
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659250
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka, 25
- 1.4.2.) Miejscowość: Dobrzyniewo Duże
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 16-002
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 85 742 81 55
- 1.4.8.) Numer faksu: 85 719 71 47
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@dobrzyniewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-7f86510e-b422-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00257072
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-03-22

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00109298
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrzyniewo Duże realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia:  
do 2024-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW” SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5420201794

4.3.3.) Ulica: Produkcyjna 102

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-680

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 828412,66 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00178121/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-02-02

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Mając na względzie treść art. 455 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z zaistnieniem okoliczności dotyczących określenia wartości częściowych płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lecz pozostających bez wpływu na wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, których to okoliczności Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, niniejszym działając na podstawie § 16 ust. 1 Umowy Nr RIR.15.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., zwanej dalej Umową, Strony wprowadzają zmiany do Umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony zmieniają § 5 ust. 4 Umowy. Pierwotnie umowa została sporządzona w oparciu o procentowe wyliczenia w oparciu o wartości wynikające z w promesy wstępnej bez otrzymanych wówczas harmonogramów rzeczowo-finansowych, po czym zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy winien był przedstawić dla Zamawiającego do zaakceptowania harmonogram rzeczowo – finansowy Inwestycji. Ostateczne kwoty udziału własnego Zamawiającego oraz dotacji z Programu miały zgodnie z zapisami być określone po wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z otrzymaniem, w ramach całego zamówienia, na które składają się trzy części, harmonogramów rzeczowo - finansowych, Zamawiający poczynił ponowne wyliczenia, celem skoordynowania prac i terminów Wykonawców adekwatnie do okien płatności dofinansowania pochodzącego z Polskiego Ładu.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 8228412,66 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy