

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice w miejscowościach Reczyce, Gudzisz, Chwarszczany i Boleszkowice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boleszkowice
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967018
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Słoneczna 24
- 1.4.2.) Miejscowość: Boleszkowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 74-407
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 957606124
- 1.4.8.) Numer faksu: 957606135
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: boleszkowice@boleszkowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://boleszkowice.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7217bed-a908-11ec-baa2-b6d934483bfb
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395753
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00092901/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice w miejscowościach Reczyce, Gudzisz, Chwarszczany i Boleszkowice.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice” w systemie zaprojektuj i wybuduj składająca się z następujących zadań:

Zadanie 1- Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Żeromskiego wraz z skrzyżowaniem ulic Poniatowskiego, Kościuszki i Obodrytów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zadanie 2- Zaprojektowanie i przebudowa drogi gruntowej- ulicy Polnej w Boleszkowicach na terenie działki nr 1352.

Zadanie 3- Zaprojektowanie i przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Chwarszczany na terenie działki nr 346/1.

Zadanie 4- Zaprojektowanie i przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Gudzisz na terenie działki nr 6.

Zadanie 5- Zaprojektowanie i przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Reczyce na terenie działek nr 70 i 80.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową opracowaną zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., (Dz. U. z 2021 poz. 2351), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, wraz z kompletem niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami, organami administracji wg właściwych kompetencji: projekty branżowe: zagospodarowanie terenu, drogowa, sanitarna, elektryczna, organizacji ruchu, opracowanie geotechniczne. Rozwiązania projektowe należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

3.8.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-04-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
20 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5971652742

4.3.3.) Ulica: Królewiecka

4.3.4.) Miejscowość: Myślibórz

4.3.5.) Kod pocztowy: 74-300

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6937404,26 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00147690/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-09-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia spowodowaną wzrostem cen materiałów i usług.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Aneks nr 1 z dnia 08.09.2023r. w umowie Nr OŚGN.ZP.271.10.2022 z dnia 28.04.2022r. na roboty budowlane zostały wprowadzone zmiany:

- w § 11 ust. 1 (dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy)

- w § 11 ust. 4 (dotyczące wypłaty zaliczki)

- w § 11 ust. 5 (dotyczące płatności wynagrodzenia)

Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarto w Aneksie nr 1 z dnia 08.09.2023r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 562595,74

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie