



ZATWIERDZAM
Szef WZI w Poznaniu

Poznań, dnia 01.08.2024r.

.....
SZEF
WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
w Poznaniu
dnia
(podpis, pieczęć)
01.08.2024

PROTOKÓŁ KOMISJI OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (KOPI) NR 10/2024

1. USTALENIA OGÓLNE z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych.

1.1. Tytuł opracowania:

Nazwa zadania: „Budowa rampy do plumb and synchronization oraz rampy amunicyjnej” Poznań – Biedrusko K-2201.

Tytuł opracowania: Opracowanie Programu Inwestycji

1.2. Data i miejsce posiedzenia komisji.

Posiedzenie KOPI odbyło się w dniu 01.08.2024r. w siedzibie WZI Poznań, ul. T. Kościuszki 92/98.

1.3 Przewodniczący – przedstawiciel Inwestora:

- Przewodniczący Komisji: ppłk Michał GANCARCZYK – Szef Wydziału Inwestycji Budowlanych

1.4. Członkowie - przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych:

1) Inwestora – WZI Poznań:

- mjr Olga BIENIEK – TERLECKA – Z-ca Szefa Wydziału Inwestycji Budowlanych
- p. Anna NIKLASZEWSKA (Sekretarz komisji) – starszy specjalista Wydziału Inwestycji Budowlanych,
- p. Anna RYMARCZUK – samodzielny referent Sekcji Planowania i Programowania Wydziału inwestycji Budowlanych

2) Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych:

- ppłk Paweł KAŻMIERCZAK
- p. Jacek CZERNICKI

3) 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy

- p. Krzysztof ŁĄCZKOWSKI
- p. Tomasz KRUKOWSKI

wg listy obecności będącej załącznikiem do niniejszego protokołu KOPI.

1.5 Zaproszenie do udziału w posiedzeniu KOPI zostało wysłane pismem nr 3534/2024 z dnia 23.07.2024 r. do:

- Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
- Komendanta CSWLąd Poznań;
- Komendanta 14. WOG,

2. OPINIUJĄCY PI.

2.1. Wykonawca uzyskał uzgodnienie do PI od:

- Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (wz. ppłk Henryk PAWLUN), uzgodnienie z dnia 16.07.2024 r. (pismo wch. WZI nr 6551/2024)
- Komendanta 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu (wz. mjr Łukasz STANKIEWICZ), uzgodnienie z dnia 11.07.2024r. (pismo wch. WZI nr 6446/2024)

3. USTALENIA FORMALNE.

3.1. Podstawę opracowania Programu Inwestycji stanowiły:

1. Wniosek Inwestycyjny zatwierdzony z upoważnienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przez Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ cz.p.o. gen. bryg. Jacek Ostrowski w dniu 22.12.2023r.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010.238.1579),
3. Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych,

3.2. Tryb zlecenia dokumentacji.

Program Inwestycji opracowany został siłami Wydziału Inwestycji Budowlanych Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu na podstawie zatwierdzonego Wniosku Inwestycyjnego, zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON. 2022.1710 t.j.).

3.3 Części składowe dokumentacji.

Na posiedzeniu KOPI, które odbyło się zgodnie z § 29 pkt. 4 - 7 Decyzji nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych, **ocenie podlegał Program Inwestycji.**

3.4. Kompletność dokumentacji.

Komisja stwierdza, że opracowany Program Inwestycji jest **kompletny** z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. OCENA MERYTORYCZNA.

4.1. Zgodność opracowanego Programu Inwestycji z wymaganiami określonymi we wniosku inwestycyjnym.

Komisja stwierdza, że opracowany Program Inwestycji spełnia wymagania określone we wniosku inwestycyjnym.

4.2. Poprawność zaplanowanego zakresu rzeczowego i ekonomicznie uzasadnionych technologii i rozwiązań zapewniających wymaganą funkcjonalność i trwałość inwestycji.

Komisja stwierdza, że przedstawiony w Programie Inwestycji zakres rzeczowy koniecznych do wykonania robót budowlanych oraz stawianych wymagań pozwoli na budowę rampy do plumb and synchronization oraz rampy amunicyjnej.

4.3. Ocena przedstawionych kosztów inwestycji.

Komisja stwierdza, że wycenę wykonano z uwzględnieniem stanu istniejącego i miejsca lokalizacji inwestycji. Szacunek kosztów wykonano na podstawie:

- wskaźników obiektów i robót porównywalnych wg publikacji Sekocenbud;
- własnych wskaźników cen z opracowań porównywalnych, w zakresie robót i warunków;

Komisja stwierdza, że zaplanowane środki finansowe pozwolą na realizację zamierzenia w zakresie opisanym w Programie Inwestycji.

4.4. Ocena możliwości wykonania zadania rzeczowego etapami.

Komisja stwierdza, że przyjęty w Programie Inwestycji dalszy tryb postępowania w celu zrealizowania przedmiotowego zadania tj. opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych realizowany będzie w systemie wyboru Wykonawcy dla prac projektowych i odrębnie dla robót budowlanych, na podstawie przetargów realizowanych zgodnie z zapisami Ustawy Prawo zamówień Publicznych i w trybie określonym na etapie przygotowania procedury przetargowej jest słuszny.

4.5. Weryfikacja kwalifikacji zamierzenia do kategorii inwestycji.

Z uwagi na zakres rzeczowy zadania Komisja kwalifikuje zadanie do kategorii inwestycja.

4.6. Ogólna ocena projektu.

Uwagi i wytyczne wynikające z przekazanych opinii ujęto w przedstawionym Komisji Programie Inwestycji. W trakcie posiedzenia KOPI dokonano oceny merytorycznej Programu Inwestycji - zgłoszono następujące uwagi:

I. OPINIA CSWLąd
<ul style="list-style-type: none">– schody wejściowe na rampę wykonać z barierką ocynkowaną i okładzinami stopni (antypoślizgowe) oraz dodatkowo dostosować wejście na rampę z możliwością podjazdu dla ręcznych wózków podnośnikowych (zapis WI - pkt. 4.1, ppkt. 2. f).– po stronie schodów „domek” – pomieszczenie dla kierownika punktu amunicyjnego (może być w formie mobilnej ale zamocowany do konstrukcji) o wymiarze zewnętrznym 2 x 2 m z oknami z każdej strony oraz instalacją odgromową, oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym – domek winien być ogrzewany.
II. OPINIA 14. WOG
1. Nie wnosi uwag

5. WNIOSKI KOŃCOWE.

- 5.1. Komisja stwierdza, że Program Inwestycji został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.2010.238.1579) oraz obowiązującymi przepisami.
- 5.2. Mając powyższe na uwadze, Komisja wnioskuje o dalszą realizację Programu Inwestycji oraz przedłożenie go Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do zatwierdzenia.
- 5.3. Ostateczna kwalifikacja zamierzenia - Komisja potwierdza ostateczne zakwalifikowanie zadania do kategorii Inwestycja

Na tym protokół zakończono i podpisano zgodnie z listą obecności.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Lista obecności – 1 str.

Przedstawiam do zatwierdzenia


SZEF
WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Wojskowego Zarządu Infrastruktury
w Poznaniu

Ppłk Michał GANCARCZYK

**z dnia 01.08.2024r. – posiedzenie KOPI dla opracowanego PI
zad. pn. „Budowa rampy do plumb and synchronization oraz rampy
amunicyjnej” Poznań – Biedrusko K-2201.**

[illegible]