

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa ul. Akacjowej – droga gminna nr 102614 O m. Kępa, Gmina Łubniany**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁUBNIANY
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413142
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Opolska 104
- 1.4.2.) Miejscowość: Łubniany
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 46-024
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lubniany.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubniany.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84d69f76-cd23-11ec-aa46-6a814e8de928
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447130/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-18 14:06

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148210/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Przebudowa ul. Akacjowej – droga gminna nr 102614 O m. Kępa, Gmina Łubniany
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Akacjowej – droga gminna nr 102614 O m. Kępa, Gmina Łubniany.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót - stanowiące załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowane Postanowienia Umowy – załącznik nr 10 do SWZ.
- 3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-06-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

150 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): S.A.M. Marcin Balcarz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 160069460

4.3.3.) Ulica: Lipowa 19

4.3.4.) Miejscowość: Polska Nowa Wieś

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-070

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1570262,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00237189/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-06-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności nr 1 z dnia 06.10.2022 r. w postaci:

Wykonanie wymiany istniejącego hydrantu będącego w kolizji z nowych chodnikiem i zastąpienie hydrantu naziemnego podziemnych.

Wykonanie krawężnika betonowego 15x30x100 w liniach rozgraniczających jezdnię oraz wykonanie stabilizacji w miejscu posadowienia skrzynek rozsączających w pasie jezdnyim celem wzmocnienia podbudowy pomocniczej.

Wymiana wodociągu

Zamawiający zgłosił, że rezygnuje z wykonania obrzeży betonowych 8x30x100 w liniach rozgraniczających jezdnię.

Zamawiający zrezygnował z wykonania opaski kostki przecinające chodnik poprzecznie do kierunku biegu chodnika.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy oraz termin realizacji zamówienia.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 80027,21

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie