

2025																									
maj				czerwiec				lipiec					sierpień				wrzesień				październik				
5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-1
REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II
przegląd REJON I	przegląd REJON II i wykonanie REJON I	przegląd REJON III i wykonanie REJON I i II	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	
2025									2026																
listopad				grudzień					styczeń				luty				marzec					kwiecień			
3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	16-22	23-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3
REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV	REJON I	REJON II	REJON III	REJON IV
przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	przegląd REJON IV i wykonanie REJON I, II i III	przegląd REJON I i wykonanie REJON II, III i IV	przegląd REJON II i wykonanie REJON I, III i IV	przegląd REJON III i wykonanie REJON I, II i IV	