

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BLIZANÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855535
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: 52
- 1.4.2.) Miejscowość: Blizanów Drugi
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-814
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@blizanow.ug.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/blizanow>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d351c566-8e85-11ee-b55a-a22b2d7f700e
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00233350
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-03-06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520186
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab.
- Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe

- cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów
- roboty ziemne
- remont przepustów drogowych
- studzienki ściekowe
- regulacja pionowa urządzeń
- poszerzenie drogi na łukach
- poszerzenie jezdni
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej
- perony autobusowe
- wyniesione przejście dla pieszych
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie pionowe, poziome
- inwentaryzacja powykonawcza

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-01-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6180018481

4.3.3.) Ulica: Polna 29

4.3.4.) Miejscowość: Błaszki

4.3.5.) Kod pocztowy: 98-235

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2140030,54 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00030763/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-06

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych/zaniechanych dot. umowy nr 9/2024 z dnia 09.01.2024r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Po dokonaniu szczegółowej analizy projektu budowlanego i dokonaniu obmiaru na budowie, komisja stwierdziła, że występują różnice pomiędzy stanem faktycznym a projektem. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych zgodnie przedstawionym rozliczeniem oraz robót dodatkowych nie przewidzianych projektem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi i zachowania bezpieczeństwa na łuku drogi w km 1+000 / 1+070 poprzez zarurowanie odcinka 70 mb rowu przydrożnego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 88065,29

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Aneks nr 1 do umowy nr 9/2024 z dnia 09.01.2024r. zawarty w dniu 06.03.2024r. zgodnie z & 18 ust. 1 pkt 5 umowy .