

Piaseczno, dnia 02 czerwca 2021 r.

Zmiana Zapytania Ofertowego na: „Wykonanie projektu przeróbki pomieszczeń w budynku obsługi technicznej oraz projektu budynku technicznego na Oczyszczalni Ścieków w Wólce Kozodawskiej”

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega:

1. Zapytanie Ofertowe w pkt. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:

- *rozpoczęcie prac – od daty zawarcia Umowy,*
- *termin zakończenia prac (odbioru projektów wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę) – 10 miesięcy od daty podpisania Umowy.”*

2. § 3 wzoru Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy.

2. Odbiór przedmiotu umowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru ostatecznego.

3. Zamawiający w ramach wzajemnej współpracy przekaze Wykonawcy niezbędne do wykonania Umowy dokumenty, w tym pełnomocnictwo do złożenia przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę.”.

PREZES ZARZĄDU

Robert Woźniakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Bamaszewski

