



Bobowo, 31.10.2023 r.

GMINA BOBOWO
ul. Gdańska 12
83-212 Bobowo

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, publikując je na stronie postępowania.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga wykonania gotowego ujęcia wody bez dysponowania pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie tego typu urządzenia wodnego. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia wodnoprawnego wymaga uzyskania w pierwszej kolejności decyzji środowiskowej oraz wykonania operatu wodnoprawnego, a na samym końcu złożenia wniosku w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Terminy uzyskania opisanych dokumentów nie są zdefiniowane, a Wykonawca nie ma wpływu na tempo ich realizacji przez stosowne Urzędy. Termin związania ofertą ustalono na 2 grudnia 2023 roku, zatem otrzymujemy praktycznie 4 miesiące na realizację całego przedmiotu zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z konkretnej daty końcowej na zdefiniowany czas w miesiącach, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z konkretnej daty końcowej tj. 31.03.2024 r. na zdefiniowany czas w miesiącach, który wyniesie 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o przedłużenie ważności projektu robót geologicznych, a w razie konieczności sporządzenia dodatku do projektu robót geologicznych zgodnie z art. 80a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633).

Pytanie 2:

Przez wzgląd na szeroki zakres różnorodnego asortymentu i usług niezbędnych do wyceny przez Wykonawcę w celu przygotowania rzetelnej oferty, Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu składania ofert na 14 listopada br. Większość z elementów niezbędnych do dostawy jest wykonywanych przez producentów wg indywidualnych ofert, których sporządzenie wymaga dużo czasu.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 8 listopada godz. 9.00.

W związku z powyższymi zmianami (wydłużeniem terminu realizacji zamówienia, wydłużeniem terminu składania oraz otwarcia ofert, wydłużeniem terminu związania ofertą), Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania publikuje plik „Zmiana SWZ”, w którym wymienia poszczególne zmiany. Prosimy się z nimi zapoznać i uznać za wiążące.

Wójt Gminy Bobowo
Sylwester Patrzykąt