

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

**Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrzyniewo Duże realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Dobrzyniewo Duże
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659250
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Dobrzyniewo Duże, ul.Białostocka, 25
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Dobrzyniewo Duże
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-002
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 85 742 81 55
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 85 719 71 47
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** kancelaria@dobrzyniewo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dobrzyniewo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7f86510e-b422-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00459852
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-10-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00109298
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrzyniewo Duże realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach III części zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Rozbudowy drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie wymienionych poniżej elementów rozbudowy:

- 1) wykonaniu robót przygotowawczych z wycinką drzew kolidujących z drogą, usunięcie krzewów i karczcy,
- 2) przebudowie nawierzchni jezdni drogi gminnej,
- 3) budowie chodników dla pieszych wzdłuż drogi,
- 4) budowie zjazdów indywidualnych,
- 5) budowie i przebudowie skrzyżowań,
- 6) budowie oświetlenia ulicznego,
- 7) budowie sieci energetycznej,
- 8) budowie sieci gazowej,
- 9) budowie sieci wodociągowej,
- 10) budowie kanalizacji deszczowej,
- 11) budowie kanalizacji sanitarnej,
- 12) budowie kanału technologicznego,
- 13) wykonaniu robót wykończeniowych,
- 14) Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach min. 180 x 120 cm – 1 szt. - wzór tablicy informacyjnej wraz z Logo Polski Ład udostępnione zostało na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604>.

a także wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy drogi gminnej Nr 139506B – ul. Szkolna w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie wymienionych poniżej elementów rozbudowy:

- 1) rozbiórka elementów dróg,
- 2) wycinka drzew i krzewów,
- 3) wykonanie robót ziemnych podstawowych i uzupełniających
- 4) ustawienie krawężników,
- 5) ustawienie obrzeży,
- 6) wykonanie chodnika,
- 7) wykonanie zjazdów na posesje i zjazdów gospodarczych,
- 8) wykonanie poboczy gruntowych,
- 9) budowa kanalizacji deszczowej,
- 10) regulacja istniejących studni rewizyjnych kanału sanitarnego do nowej niwelety drogi,
- 11) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
- 12) Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach min. 180 x 120 cm – 1 szt. - wzór tablicy informacyjnej wraz z Logo Polski Ład udostępnione zostało na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod linkiem <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604>.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku zadania inwestycyjnego dotyczącego Rozbudowy drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie, jest w toku procedury związanej z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi, jednakże Wykonawca winien mieć na względzie iż przedmiot zamówienia obejmuje również pozyskanie po stronie Wykonawcy wszelkich pozostałych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami niniejszego zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia odpowiednio:

- 1) Załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja projektowa i STWiOR dotycząca wszystkich branż, Przedmiary, Kosztorysy ofertowe - w zakresie III części zamówienia - Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie, jak również Przebudowy drogi gminnej Nr 139506B – ul. Szkolna w Dobrzyniewie Dużym, gm. Dobrzyniewo Duże.

3.8.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-04-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2024-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5420201794

4.3.3.) Ulica: Produkcyjna 102

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-680

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8228412,66 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00178121/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-07-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Mając na względzie treść art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z zaistnieniem okoliczności dotyczących określenia wartości częściowych płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lecz pozostających bez wpływu na wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, których to okoliczności Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, niniejszym działając na podstawie § 16 ust. 1 Umowy Nr RIR.15.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., zwanej dalej Umową, Strony wprowadzają zmiany do Umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Strony zmieniają § 5 ust. 4 Umowy. Pierwotnie umowa została sporządzona w oparciu o procentowe wyliczenia w oparciu o wartości wynikające z w promesy wstępnej bez otrzymanych wówczas harmonogramów rzeczowo-finansowych, po czym zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy winien był przedstawić dla Zamawiającego do zaakceptowania harmonogram rzeczowo – finansowy Inwestycji. Ostateczne kwoty udziału własnego Zamawiającego oraz dotacji z Programu miały zgodnie z zapisami być określone po wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z otrzymaniem, w ramach całego zamówienia, na które składają się trzy części, harmonogramów rzeczowo - finansowych, Zamawiający poczynił ponowne wyliczenia, celem skoordynowania prac i terminów Wykonawców adekwatnie do okien płatności dofinansowania pochodzącego z Polskiego Ładu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie