



**POLSKI
ŁĄD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Dąbrówka, dnia 22 marca 2023 r.

IR.271.1.3.2023

Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na poprawę stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka w podziale na części. Liczba części: 4

Część 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Królewskiej w miejscowości Kowalicha oraz ul. Ślężańskiej w miejscowości Ślężany

Część 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaków – Sokołówek-Teodorów

Część 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowości Lasków oraz ul. Widokowej w miejscowości Karpin

Część 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w miejscowości Lasków w formule zaprojektuj i wybuduj objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W związku z zapytaniami wykonawcy w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiający - działając zgodnie z art. 284 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu etapu 2 oraz etapu 3 ze względu na czas potrzebny na uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji wodnoprawnej oraz uzgodnienie projektów branżowych przez gestorów sieci (sieć telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna nN, elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego)? Prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym (grudzień – marzec) jest niepewne ze względu na warunki pogodowe. Proponowana zmiana terminu etapu 2 na 30.11.2023 r. Proponowana zmiana terminu etapu 3 na 31.03.2024 r.

Wydłużenie czasu wykonania dokumentacji projektowej nie wpłynie na termin wykonania robót budowlanych, termin zakończenia całej inwestycji pozostanie bez zmian, tj. do 29.11.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu określonego w SWZ Rozdział V. „Terminy wykonania zamówienia dla wszystkich części” w następujący sposób:

3) Etap 2 : Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu (PZT) **do dnia 30.11.2023 roku.**



**POLSKI
ŁĄD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



4) Etap 3: Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności lub ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych **do dnia 31.03.2024 roku.**

Pytanie 2

PFU nie obejmuje budowy kanału technologicznego. Czy Zamawiający przewiduje budowę kanału technologicznego? Czy zamawiający wystąpił do Ministra o wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje budowę kanału technologicznego dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3. w przypadku nie uzyskania decyzji zwalniającej z jego budowy. Ze względu na długość odcinka dla Zadania 4 oraz braku kanału technologicznego w przewidzianej do rozbudowy drogi gminnej Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego w przypadku Zadania 4 ze względu na spełnianie przesłanek zawartych w Art. 39 ust. 6ba. pkt 4) Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) Zamawiający nie występował do właściwego ministra o wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 przedmiotowego pisma Zamawiający wprowadza zmiany w SWZ w następującym zakresie:

W SWZ rozdział V. Terminy wykonania zamówienia dla wszystkich części

Było:

- 3) Etap 2 : Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu (PZT) do dnia **31.05.2023 roku.**
- 4) Etap 3: Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności lub ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do dnia **30.11.2023 roku.**

Jest:

- 3) Etap 2 : Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu (PZT) do dnia **30.11.2023 roku.**
- 4) Etap 3: Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem



**POLSKI
ŁAD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



natychmiastowej wykonalności lub ostatecznego pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia robót budowlanych do dnia **31.03.2024 roku**.

Załącznik nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy
§ 3 Termin wykonania zamówienia

Było:

- 3) Etap 2: do dnia **31.05.2023 roku**.
- 4) Etap 3: do dnia **30.11.2023 roku**.

Jest:

- 3) Etap 2: do dnia **30.11.2023 roku**.
- 4) Etap 3: do dnia **31.03.2024 roku**.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.