

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi**

**Usługa wykonania i montażu mebli wraz z dostawą i montażem wyposażenia do pomieszczeń American Corner przy Targu Rakowym 5/6 dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU

**1.2.) Oddział zamawiającego:** Zamówienia publiczne

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191978594

**1.4.) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Targ Rakowy 5/6

**1.4.2.) Miejscowość:** Gdańsk

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 80-806

**1.4.4.) Województwo:** pomorskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL633 - Trójmiejski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 58 3019618

**1.4.8.) Numer faksu:** 58 3056621

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** jaroslaw\_balcewicz@wbpg.org.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wbpg.org.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-bc87c0d9-edec-11eb-b885-f28f91688073

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00107962

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-04-04

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00126564/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Usługa wykonania i montażu mebli wraz z dostawą i montażem wyposażenia do pomieszczeń American Corner przy Targu Rakowym 5/6 dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Usługa wykonania i montażu mebli wraz z dostawą wyposażenia do pomieszczeń American Corner przy Targu Rakowym 5/6 dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

**3.9.) Główny kod CPV:** 39155000-3 - Meble biblioteczne

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-08-25

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

120 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** FMG Michał Grzybowski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON: 368529698

**4.3.3.) Ulica:** Brzozowa 36 nr lok. 9

**4.3.4.) Miejscowość:** Częstochowa

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 42-216

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 228518,45 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00160563/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-03-14

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wykonawca pismem z dnia 17.11.2021 poinformował Zamawiającego o zbyt niskim zaawansowaniu robót budowlanych realizowanych przez innego wykonawcę, by dokonać pomiarów mebli wykonywanych na wymiar, w tym zabudów. Opóźnianie się robót budowlanych, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy usługi wykonania i montażu mebli wraz z dostawą i montażem wyposażenia wymaga przedłużenia terminu wykonania zamówienia

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia został przedłużony do 15 lutego 2022 r.

**5.4.6.) Wartość zmiany: 0**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.4.2.) Numer zmiany: 2**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Roboty budowlane w pomieszczeniach American Corner w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 opóźniają się . Od ich wykonania jest uzależniona Usługa wykonania i montażu mebli oraz dostawy i montażu wyposażenia. Są to przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia został przedłużony do 07 marca 2022 r.

**5.4.6.) Wartość zmiany: 0**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 228518,45 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy