

Program realizacji prac projektowych dla I Etapu przedmiotu umowy zadania p.n. „Budowa kancelarii Leśnictwa Gatniki wraz z zagospodarowaniem działki, w formule zaprojektuj i wybuduj”					
Lp. wg chronologii realizacji	Projektant	Podmiot sprawdzający	Nadleśnictwo	RDLP	Terminy
1	Opracowanie projektu budowlanego				Do 30.04.2021r.
2		Sprawdzenie projektu budowlanego w zakresie min.: - przyjętych rozwiązań projektowych (z ewentualnym wskazaniem rozwiązań alternatywnych) - zgodności z założeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez Dyrektora RDLP w Radomiu			Do 14.05.2021r.
3	Uwzględnienie w projekcie budowlanym uwag przedstawionych przez podmiot sprawdzający lub -przedstawienie pisemnego stanowiska wskazującego przyczyny, dla których w/w uwag nie uwzględniono				15.05.2021 24.05.2021r.
4			Przesłanie do RDLP w Radomiu wersji elektronicznej: - projektu budowlanego (w wersji uzupełnionej po sprawdzeniu przez podmiot zewnętrzny), - raportu ze sprawdzenia projektu budowlanego przez podmiot sprawdzający, - stanowiska projektanta dot. wniesionych uwag, o których mowa w pkt. 3 tiret drugi.		25.05.2021r.
5				Konsultacje z przedstawieniem	26.05.2021r. 11.06.2021 r.

## ZALĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

					ewentualnych uwag w formule WDE.	
6	Stanowisko odnośnie uwag wniesionych przez RDLP w ramach konsultacji dokumentacji przesłanej zgodnie z pkt. 4. Treść stanowiska – jak w pkt. 3 powyżej.			Przesłanie do wiadomości RDLP w Radomiu stanowisko projektanta odnośnie uwag wniesionych przez RDLP w ramach konsultacji dokumentacji		12.06.2021- 21.06.2021r.
7						22.06.2021r.
8	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego					Do 15.07.2021r.
9	Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.					Do 31.08.2021r.
10	Wykonanie pozostałych elementów dokumentacji projektowej w szczególności: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, itp.					Do 30.07.2021r.
11		Sprawdzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: kompletności, zgodności i spójności zapisów ujętych we wszystkich dokumentach wchodzących w jej skład.				31.07.2021 16.08.2021r.
12	Uwzględnienie w dokumentacji projektowej uwag przedstawionych przez podmiot sprzedający lub -przedstawienie pisemnego stanowiska wskazującego przyczyny, dla których w/w uwag nie uwzględniono					Do 26.08.2021r.