

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

L.p.	Nazwa	Termin
1	Udostępnienie działającego SKOOK zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ, Umowie oraz pozostałymi Załącznikami	1 lipca 2020 r.
2	Udostępnienie aplikacji on-line, typu CRM umożliwiającej przesyłanie przez Zamawiającego wszelkich zgłoszeń oraz bieżącego monitorowania stanu realizowanych zgłoszeń – wymienionej w części IV.5 OPZ	1 lipca 2020 r.
3	Dostarczenie licencji oraz dokumentacji obsługi SKOOK	1 lipca 2020 r.
4	Rozpoczęcie transmisji danych od firm wywozowych	1 lipca 2020 r.