



## GMINA MIASTKO

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1  
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68

[www.miastko.pl](http://www.miastko.pl) e-mail: [sekretariat@um.miastko.pl](mailto:sekretariat@um.miastko.pl)

WRG.271.1.2022.MJ

Miastko, dnia 08.12.2022 r.

Strona internetowa zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „**Remont dróg gminnych w miejscowościach Pasieka i Popowice**”, w odniesieniu do części 1 zamówienia”

### **Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

Zamawiający w związku z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zawiadamia, że na podstawie art. 255 pkt. 7) przywołanej ustawy, unieważnienia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1 zamówienia.

#### **Uzasadnienie faktyczne**

Zamawiający wezwaniem z dnia 25.11.2022 r. wezwał wykonawcę do zawarcia umowy w oznaczonym terminie tj. na dzień 29.11.2022 r. W powyższym terminie (29.11.2022) Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zawarcie umowy na innych zasadach niż te które zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia prowadzonego postępowania, w zakresie terminu zakończenia realizacji zamówienia, wnosząc o jego wydłużenie do 15 kwietnia 2023 r. – jeszcze przed zawarciem umowy. Informując jednocześnie, że w przypadku nieuwzględnienia przez Zamawiającego jego wniosku, odstąpi od podpisania umowy. W piśmie z dnia 01.12.2022 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy na zasadach innych niż określonych w warunkach przeprowadzonego postępowania, wskazując na zagrożenie naruszenia zasad konkurencji i zasad równego traktowania a także na obowiązek rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia do końca bieżącego roku. W opisanych okolicznościach Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę do zawarcia umowy na dzień 05.12.2022 r. na zasadach określonych w przeprowadzonym postępowaniu. W powyższym terminie do zawarcia umowy nie doszło z przyczyn leżących o stronie Wykonawcy. Dalsze postępowanie Wykonawcy wynikające z pisma z dnia 05.12.2022 r. Zamawiający uznał jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

W związku z powyższym Zamawiający postąpił jak na wstępie.

#### **Uzasadnienie prawne**

Art. 255 ust. 7 Pzp.

BURMISTRZ  
MIASTKA  
  
Witold Zajst