

## HARMONOGRAM KONTROLI WYKONANIA UMOWY

Opis czynności jakie należy wykonać (dla zakresu inwestycji zgodnie z Umową)	Szacunkowe terminy wykonania czynności (od daty podpisania umowy)	Data, do której Wykonawca wykona określoną czynności (wpisana w dniu zawarcia umowy)	Data wykonania. Podpis Wykonawcy i Zamawiającego
Przedstawienie Zamawiającemu Koncepcji przebudowy kolektora ściekowego AB ma odcinku od komory K0 do K1	1,5 miesiąca		
Wybór wariantu przebudowy przez Zamawiającego oraz wydanie warunków technicznych do projektowania dla wybranego wariantu.	5 dni roboczy (do dnia przekazania przez Wykonawcę Koncepcji)		
Przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia kompletnego Projektu przygotowanego do uzyskania Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.	4 miesięcy		
Przedstawienie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie do Wydziału Architektury w Grodzisku Mazowieckim faktu złożenia projektów celem uzyskania Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (z pieczętką potwierdzającą złożenie lub potwierdzenie nadania)	5 miesięcy		
Przedstawienie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją	Przed datą zakończenia realizacji Umowy (czas trwania umowy 7 miesięcy)		

- niepotrzebne skreślić