

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” – w Muszynie i Szczawniku**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893061
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 31
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Muszyna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 33-370
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 184714009
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muszyna.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-41ab73ec-520a-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00322940
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-05-14

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00393808

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” – w Muszynie i Szczawniku

**Umowa dla części nr 1**

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie nr 1: Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 - w Muszynie ul. Piłsudskiego 89A  
W zakres modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 - w Muszynie ul. Piłsudskiego 89A wchodzi wymiana projektorów oświetleniowych, remont kotłowni (w zapleczu szatniowo-sanitarnym), remont nawierzchni boiska do piłki nożnej, remont piłkochwyłów.  
Szczegółowy zakres prac w ramach niniejszego zadania określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ: Dokumentacja przetargowa.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-10-19

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2023-12-11

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Usługi Remontowo-Budowlane „SARATA” Sarata Jan, Złockie 88, 33-370 Muszyna

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 490579397

**4.3.4.) Miejscowość:** Muszyna

**4.3.6.) Województwo:** małopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 591630,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00456364/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-04-17

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zgodnie z pismem z dnia 06 grudnia 2023r. poinformowano, iż ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, długotrwałe opady deszczu i śniegu a także całodobowe mrozy, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną w pierwotnie zakładanym terminie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy wnosi o przedłużenie terminu realizacji umowy. Wnioskowany termin wynika z analizy temperatur występujących na naszym terenie w poprzednich latach. Negatywne warunki meteorologiczne potwierdzone zostały poprzez ostrzeżenia, jakie zostały wydane przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie obowiązujące w dniach: 27-28.10.2023 r., 17-18.11.2023 r., 21-25.11.2023r., 28-29.11.2023r., 01-07.12.2023 r. MiGU Muszyna wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o zgodę na zmianę terminu rzeczowego i finansowego zakończenia real. projektu. Ministerstwo wyraziło zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia dofinansowania do dnia 31.08.2024 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) lit. e) zmianie ulega § 8 ust. 2 w ten sposób, że § 8 ust. 2 umowy nr Zp.272.42.2023 z dnia 19 października 2023 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do dnia 29.12.2023r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Zgodnie z pismem z dnia 06 grudnia 2023r. Wykonawca robót budowlanych informuje, iż ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, długotrwałe opady deszczu i śniegu a także całodobowe mrozy, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną w pierwotnie zakładanym terminie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy wnosi o przedłużeniu terminu realizacji umowy. Wnioskowany termin wynika z analizy temperatur występujących na naszym terenie w poprzednich latach. Negatywne warunki meteorologiczne potwierdzone zostały poprzez ostrzeżenia, jakie zostały wydane przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie obowiązujące w dniach: 27-28.10.2023 r., 17-18.11.2023 r., 21-25.11.2023r., 28-29.11.2023r., 01-07.12.2023 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) lit. e) zmianie ulega § 8 ust. 2 w ten sposób, że § 8 ust. 2 umowy nr Zp.272.42.2023 z dnia 19 października 2023 otrzymuje brzmienie: „2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do dnia 15.05.2024 r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 591630,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy