

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego dla zadania pn.: „Projekt oświetlenia ulicznego na terenie MiGU Muszyna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893061
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 31
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Muszyna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 33-370
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 184714009
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muszyna.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-fd476b63-d51c-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00566560
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-21

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00169574
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Usługi
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego dla zadania pn.: „Projekt oświetlenia ulicznego na terenie MiGU Muszyna”

Umowa dla części nr 3

- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy gminnej nr 292903K w Złockiem (zakres wskazano w załączniku nr 7 do SWZ)

Planowane przedsięwzięcia zlokalizowane są na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII.644.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna.

Tereny inwestycji zlokalizowane są na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 oraz w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Dane wyjściowe:

- Zakresy projektów poszczególnych zadań wskazano w załączniku nr 7 do SWZ.

- Należy uzgodnić i zaprojektować nowe złącza dla poszczególnych zadań.

- Sieci powinny zostać zaprojektowane jako kablowe, zamawiający nie dopuszcza projektu sieci napowietrznej.

- Oprawy – led, słupy anodowane.

- Zamawiający dla zadania nr 3 posiada mapę do celów projektowych, która jest wpisana do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Nowosądeckiego w dniu 06.09.2022 r., pod nr GEO.6640.5825.2022.

Wymagania dla opracowania:

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

- przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i środowiskowymi,

- zasadami wiedzy technicznej.

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.

Należy uwzględnić w opracowaniu projektowym, że do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń Wykonawca musi zastosować takie materiały, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Materiały wyjściowe do projektowania:

Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia, wytycznymi, instrukcjami, katalogami, warunkami technicznymi zarządcy drogi. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt pozostałe niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m. in.: podkłady geodezyjne w skali 1:500.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, 59-800 Lubań, Zaręba ul. Wesola 10

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 230875039

4.3.3.) Ulica: ul. Wesola 10

4.3.4.) Miejscowość: Zaręba, Lubań

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-800

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14760,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00232479/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Wykonawca e-mailowym wnioskiem w dniu 18.12.2023 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji pozwolenia na budowę. Podkreśleniu wymaga, iż w/w zmiana terminu realizacji umowy nie wpłynęłaby na wynik postępowania, gdyż wydłużenie terminu realizacji zadania dotyczyłoby wszystkich Wykonawców. Dlatego ma ona charakter przesłanki obiektywnej i jej wprowadzenie uzasadnione byłoby w przypadku każdego wykonawcy składającego ofertę w ramach postępowania przetargowego. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że na podstawie zapisów zawartych w §10 ust. 1 pkt 2 lit c oraz §10 ust. 6 pkt 1 umowy nr Zp.272.21.2023 z dnia 23 maja 2023 r. w/w okoliczności stanowią podstawę do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zgodnie z w §10 ust. 1 pkt 2 lit c oraz z §10 ust. 6 pkt 1 umowy nr ZP.272.21.2023 z dnia 23 maja 2023 r. oraz art. 455 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony wprowadzają następujące zmiany:

- treść §8 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie do dnia 28.12.2023 r.”.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2023/BZP 00548341/01