

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Usługa przeniesienia urządzeń/ sprzętu/mebli z budynku Wydziału Humanistycznego (Plac Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach) do nowej siedziby przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Uniwersytet Śląski w Katowicach
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000001347
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Bankowa 12
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Katowice
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 40-007
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 0323591334
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dzp@us.edu.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** dzp.us.edu.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wyższa Uczelnia Publiczna

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00256047/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-11-04 07:18

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o wykonaniu umowy,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00255720/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
5.4.3. Przyczyny dokonania zmian (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:  
§ 9 ust. 2 pkt 4

Po zmianie:

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Długi okres dostawy brakujących łączników niezbędnych do połączenia krzesel. Przyczyny niezależne od Wykonawcy

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.4.4. Krótki opis zamówienia po zmianie (Informacje o zmianach umowy nr 1)

Przed zmianą:

Długi okres dostawy brakujących łączników niezbędnych do połączenia krzesel. Przyczyny niezależne od Wykonawcy.

Po zmianie:

§ 3 ust. 1

„Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 10.11.2021 r. z zastrzeżeniem iż realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30”