

Ramowy harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy dla ZUL na 2025r.

Zakres prac	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
Pozyskanie i zrywka drewna	20-30%	20-30%	20-30%	20-30%
Melioracje agrotechniczne	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Odnowienia i poprawki	0%	60-80%	0%	20-40%
Pielęgnowanie upraw	0-30%	30-50%	50-80%	0-20%
Pielęgnowanie młodników	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Tworzenie i utrzymanie obiektów edukacyjnych i turystycznych	0-20%	20-50%	20-50%	10-50%
Wykaszanie łąk z wywiezieniem biomasy	0%	0%	70-80%	20-30%
Demontaż grodzień	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Grodzenie upraw siatką	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Korowanie surowca - zwalczanie szkodników wtórnych	0%	Doraźnie wg potrzeb		0%
Konserwacja grodzień	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Wykładanie pułapek na ryjkowce	0%	100%	0%	0%
Porządkowanie terenu leśnego - śmieci	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Konserwacja, malowanie, naprawa oraz demontaż rogatek	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Dogaszanie				

pożarzysk i inne prace ręczne	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Utrzymywanie ciągnika w gotowości do oborywania pożarzysk	0%	50%	50%	0%
Udział ciągnika w akcji gaśniczej	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Utrzym. istn. punktów czerp. wody	Doraźnie wg potrzeb na gruncie			
Patrolowanie terenów leśnych	0%	Doraźnie wg potrzeb		0%
Łowiectwo	20-40%	10-30%	10-30%	20-40%
Utrzymanie obiektów leśnych	10-20%	20-40%	40-80%	10-20%